Alcaldía de Copacabana

Copacabana, 21 de febrero de 2025.

Señor
MARIO DE JESUS GIL CARDONA

Asunto: Respuesta a solicitud de adicion 02 y prorroga 02 al contrato **CM 03-2024**

Cordial Saludo.
A través de la presente, me permito comunicar la decisión respecto a la solicitud de prórroga adición 02 y prorroga 02 del contrato **CM - 03-2024**, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA SEDES LICEO SAN LUIS GONZAGA, LAS MISERICORDIAS Y ESCUELA CARLOS MESA, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GRANJAS INFANTILES SEDE NORAL, INSTITUCION EDUCATIVA VILLA NUEVA SEDE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA**
Tras analizar los argumentos presentados en su solicitud y revisar el cronograma propuesto, como supervisor del contrato, considero procedente autorizar la adición 02 por un valor **de POR UN VALOR DE TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ML ($ 36.358.726)** y la prórroga solicitada. Por lo tanto se amplía el plazo del contrato por **un (1) mes**, comprendidos entre el **01 de marzo al 31 de marzo del 2025**

Atentamente,

ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ
Secretario de Infraestructura
MUNICIPIO DE COPACABANA

PROPÓSITO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró y Proyectó	Nombre: Sergio Osorio Cargo: Contratista		21/02/2025
Revisó:	Nombre: Maria del Pilar Castro Julio Cargo: Contratista		21/02/2025
Aprobó:	Nombre: Andrés Felipe López Gómez Cargo: Secretario de Infraestructura		21/02/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			