Popayán, 21 de Febrero del 2025.

C-011-2025

Dr. Darío Bernardo Montufar Blanco
Subdirector Centro Agropecuario Regional Cauca
SENA Norte
Popayán

Referencia: Interventoría al **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7066444** del 2024 ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTESDE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVA Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA

ASUNTO: Solicitud Modificatorio # 2 Contrato CO1.PCCNTR.7066444

Cordial saludo,

Atendiendo al oficio N° 13 del día 18 de febrero de 2025, remitido por el Ingeniero Fabián Andrés Hidalgo Ordóñez, en su calidad de Ingeniero Contratista de obra, en el cual se presentan formalmente el compilado de todos los ítems analizados conjuntamente entre interventoría y contratista de obra y se solicita a la interventoría el aval para la Modificación No. 1 del contrato mencionado, y presenta el análisis de precios unitarios (APU), cotizaciones y la justificación de algunos ítems no previstos (INP), así como la memoria de cantidades de todos los ítems.

Por parte de la interventoría, se procede a la revisión detallada de la documentación entregada por el contratista de obra. Después de realizar las correcciones pertinentes, se aprueba la Modificación No. 2 al presupuesto del contrato, así como los ítems correspondientes.

Se presenta como Anexo No. 1 la justificación técnica de los ítems no previstos, para su mejor visualización.

Agradezco su atención,

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
R.L. JOSE LUIS RIOS FUENTES
C.C. 4.614.806 de Popayán