Pereira, Agosto 04 de 2020

Doctora:
DANIELA GIL LÓPEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira

Asunto: Informe de ejecución del Contrato No. 1290 del 13 de febrero del 2020

Convenio de Asociación celebrado con la **FUNDACION CANES CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE DE RISARALDA**

Cordial saludo,

En calidad de supervisora, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	1290 del 13 de febrero del 2020
Nombre e identificación del Contratista:	FUNDACION CANES CENTRO DE REHABI LITACION ECUESTRE DE RISARALDA Nit. No. 900312087-4
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor Total:	Cuatroscientos cuarenta y nueve millone setecientos treinta y cinco mil Trescientos cuarenta y ocho pesos ($ 449.735.348). M/cte.
Aporte del Municipio	Trescientos catorce millones cincuenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos ($ 314.058.188) m/cte.
Aporte del FUNDACION CANES CENTRO DE REHABI LITACION ECUESTRE DE RISARALDA	Ciento treinta y cinco millones seiscientos setenta y siete mil ciento sesenta pesos ($135´677.160) m/cte.
Plazo:	Seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha acta de inicio:	14 de Febrero de 2020
Fecha de terminación:	13 de Agosto de 2020
Pagos realizados por el Municipio.	Ciento siete millones doscientos siete mil cuatroscientos ochenta y ocho pesos ($ 107´207.488) m/cte.
Saldo pendiente por cancelar por parte del Municipio.	Doscientos seis millones ochcoientos cincuenta mil setecientos pesos ($ 206´850.700)

Balance genral de supervision:

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
14/02/2020 AL 13/03/2020	$ 314.058.188	$ 58.534.090	$ 255.524.098
14/03/2020 AL 13/04/2020		$ 48.673.398	$ 206´850.700
14/04/2020 al 13/05/2020		$ 41´315.213	$ 165.535.487

Estado del contrato por parte de la supervisión:

Valor Aporte Municipio	Varlor efectivamente pagado en dos (2) periodos	Valor pendiente por pagar
$ 314.058.188	$ 107´207.488	$ 206.850.700

Para la Elaboración y sucripción del precitado contrato, se generó el Compromiso presupuestal No. 1586 del 14 febrero del 2020 por valor de: $ 314.058.188,00, y Certificado de Disponibilidad Presupustal No. 1076 de fecha 27 de enero de 2020.

De acuerdo con los informes de ejecución presentados por **LA FUNDACIÓN CANES CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE DE RISARALDA,** se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se viene cumpliendo; sin embargo el pago correspondiente del 14 de abril al 13 de mayo de 2020 que representa el Tercer informe, se encuentra en proceso de pago por el valor de: **CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 41.315.213)**

En cuanto al cuarto informe, que corresponde al pago No. 4, que va desde el 14 de mayo de 2020 al 13 de junio de 2020 es por el valor aproximado de: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 58.763.098)**

El quinto pago que corresponde al periodo del 14 de junio de 2020 al 13 de julio de 2020 es por valor aproximado de: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL M/CTE. ($ 49.286.000)**

Valor Aporte Municipio	Varlor ejecutado	Valor por ejecutar
$ **314.058.188**	**$215.256.586**	**$98.801.602**
100%	68%	32%

De acuerdo con los informes de ejecución presentados por la FUNDACION CANES CENTRO DE REHABILITACION ECUESTRE DE RISARALDA**,** se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se viene cumpliendo a satisfacción y se ha ejcutado en un 68%.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL OSPINA CÁRDENAS
Supervisora
Subsecretaria de Grupos Vulnerables y Programas Especiales