DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	24	01	25	**A**	28	02	25	
¿Se cumplió con las actividades pactadas?	**SI**	X		**NO**				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO
DEPENDENCIA	UMATA, Ambiental, Turístico
CARGO	DIRECTOR
LOCALIDAD	Municipio de Titiribí - Antioquia

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	**CPS No. 027 de 2025**		
FECHA DE CONTRATO	24 DE ENERODE 2025.		
CONTRATISTA	MARIA CAMILA OCAMPO PULGARÍN		
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.047.996.627 de Titiribí - Antioquia		
PROYECTO	N/A.		
VALOR	ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($11.175.000)		
PLAZO	CINCO (5) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 24 DE 2025.		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	JUNIO 23 DE 2025.		
ADICIÓN	NO		
PRORROGA	NO		
SUSPENSIÓN	NO		
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	078	Enero	2025
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	117	Enero	2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009		
CODIGO BPIN No.	202500000000804		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN; PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BPA (BUENAS PRÁCTICAS DE AGRICULTURA) Y BPG (BUENAS PRÁCTICAS DE GANADERIA) EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, COMO APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA EXTENSION AGROPECUARIA, EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) Y DEMAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE CANALICEN A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE LA UMATA, AMBIENTAL Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ ANTIOQUIA			

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

En términos generales y dando cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y los documentos que fueron la base de los datos de suministro para este Informe, y se le realizaron las recomendaciones pertinentes para mejorar en los próximos informes.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio.	X		Se realizaron **21** Asistencias Técnicas Agropecuarias. Relacionadas con el componente agrícola y pecuario, las cuales fueron enfocadas en especial en el (Proyecto Gallinas Ponedoras Mujer Rural) Se visitaron El Morro, Sitio Viejo, Zancudo Los Micos, La Albania, el Volcán, el Porvenir y Puerto Escondido.
2	Apoyar la realización de la feria "Saberes y sabores" y los mercados campesinos programados por la Dirección Umata, Ambiental y Turismo	X		No se programó esta actividad para el desarrollo durante este mes
3	Acompañar los Programas de Educación y Sensibilización (PES) en la zona urbana y rural en el componente agropecuario, enfocados a 15 capacitaciones en temas fitosanitarios, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, adaptación al	X		Para este mes no se programaron actividades de este tipo, se está a la espera de la socialización del alcance

	cambio climático y protección al ecosistema.			
4	. Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cinco meses del contrato.	X		Se realizó **1** ECA en el C.E.R sitio Viejo con 6 alumnos en el programa de semilleros hortalizas para luego sembrar en la huerta escolar, ya que este mes se enfocó en el proyecto de Gallinas Ponedoras en el programa de mujer Rural como seguridad alimentaria
5	Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo establecido por la Dirección de la UMATA, Ambiental y Turístico	X		Se elaboró el cronograma de actividades durante el inicio del contrato hasta el mes de febrero.
6	Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el bienestar y cuidado animal del Municipio.	X		Se asistió a capacitación construcción colectiva del distrito del suroeste agroecológico. Se asistió a capacitación con Fedegam tratando temas como fiebre aftosa. Se asistió al lanzamiento de libro guía de aves por covipacifico. Se asistió a la socialización e inscripción al PNFH con Asohofrucol.
7	Apoyar el acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios	X		Se realiza acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista entiende y cumple los lineamientos que hacen referencia a las metas del nuevo contrato 2025 y el plan de desarrollo y a la fecha se desempeña de manera satisfactoria.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No aplica desempeño deficiente para el informe del contratista del periodo comprendido entre el 24 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ÍTEM	ENTIDAD	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	Código PLANILLA NRO.
PENSIÓN	Porvenir	2025-Enero	2025/02/05	1746490320
SALUD	Nueva EPS	2025-Enero	2025/02/05	1746490320
RIESGOS PROFESIONALES	Positiva	2025-Enero	2025/02/05	1746490320
Total, a pagar	$ 413.300			

Certificado de Pagos a la Seguridad Social, correspondiente al mes de enero 2025, soportado según Código de Planilla 1746490320, SI cumplió con el pago de enero 2025, según las fechas establecidas por el ministerio de protección social, el pago es igual o superior al 40% del ingreso mensual conforme a los requerimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por lo anterior se procedió a verificar el estado de afiliación en el que consta que se encuentra activo y al día.

6. CONTROL DE COBROS Y PAGOS EFECTUADOS

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 11.175.000**
Valor Adiciones	**0**
Valor Total del Contrato	**$ 11.175.000**
Valor pagado	**$ 0**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 2.756.500**
Valor total ejecutado	**$ 2.756.500**
Valor saldo por ejecutar	**$ 8.418.500**

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	NO	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:			

- **Cuenta de cobro**
- **Entrego reporte de actividades**
- **Pago a la Seguridad Social**
- **Cronograma de actividades.**
- **Soportes y/o evidencias**
- **Registro fotográfico**
- **Copia del Contrato**

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
X	

9. META DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE APUNTA EL CONTRATO

Las metas del Plan de Desarrollo Municipal todos por Titiribí, son las siguientes:

Línea estratégica 2. Desarrollo ambiental
Programa 2.1 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
2.1.1. Fortalecer el vivero municipal en la reserva forestal "La Candela"	Plántulas producidas	Numero	5000
2.1.3. Promover corredores de polinización	Áreas en proceso de restauración con seguimiento	Numero	1
2.1.4. Implementar acciones orientadas a la adquisición y mantenimiento de tierras para la protección de microcuencas ,el establecimiento de corredores biológicos y otras estrategias de conservación.	Áreas en proceso restauración en mantenimiento	Metros cuadrados	140
2.1.5. Implementar el Plan Municipal de Educación Ambiental - PEAM, como estrategia y herramienta para la consolidación de los Programas Ambientales Escolares - PRAES en los establecimientos educativos y fortalecer el Comité interinstitucional de Educación Ambiental Municipal - CIDEAM.	Documento con plan de educación ambiental elaborado	Numero	16

2.1.6. Construir la red de miradores turísticos en sitios estratégicos.	Infraestructura ecoturística construida	Numero	1

Programa 2.2 Gestión de la información y el conocimiento ambiental

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
2.2.1. Implementar programas de educación ambiental formal y no formal como estrategia para la preservación de los recursos naturales.	Trabajadores formados en educación formal	Numero	5
2.2.3. Articular con la autoridad ambiental estrategias y acciones para la ejecución del POMCA del río Amagá quebrada Sinifaná, PORH (Rio Amagá quebrada Sinifaná) y las áreas protegidas (RRN zona ribereña del Rio Cauca)	Investigaciones realizadas	Numero	1

Programa 2.3. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
2.3.1. Implementar acciones encaminadas al desarrollo del plan integral de gestión de cambio climático territorial	Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	Numero	1

Línea estratégica 3. Desarrollo económico

Programa 3.2. Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria.

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta Bienio
3.2.2. Fortalecer la Política de Protección Animal. Ley 1774 del 2016	Animales atendidos	Numero	6

Programa 3.3. Productividad y competitividad de las empresas

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida del ind. Prod.	Meta Bienio

3.3.1. Implementar el Plan Municipal de Desarrollo Turístico.	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Numero	1
3.3.2. Apoyar la red de prestadores de servicios turísticos.	Capacitaciones realizadas	Numero	1
3.3.3. Promover el ecoturismo como una estrategia para la transición económica del municipio	Campañas realizadas	Numero	4
3.3.4. Estrategia de fortalecimiento a los colegios amigos del turismo – CAT del municipio	Redes Temáticas de Turismo apoyadas	Numero	1

Línea estratégica 5. Fortalecimiento institucional

5.1. Prevención y atención de desastres y emergencias.

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida del ind. Prod.	Meta Bienio
5.1.1. Realizar el monitoreo permanente a los principales afluentes hídricos con el fin de tomar medidas preventivas.	Emergencias y desastres atendidas	Numero	2

Programa 5.2. Formación ciudadana

Producto KPT	Indicador de producto	Unidad de Medida del ind. Prod.	Meta Bienio
5.2.5. Mejorar la infraestructura del albergue municipal. (antiguo matadero)	Animales atendidos en el coso municipal	Numero	35

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Cualquier decisión que se vaya a tomar, debe ser consultada por el director de dependencia.

FECHA DE ELABORACIÓN: **28/02/2024**

Alejandro Loaiza Rpo

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO

Director UMATA, Ambiental y Turístico