ADICIONAL Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 005-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA Y PROSEGAR S.A.S

CONTRATO DE	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATANTE	**EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA**
NIT	**890.205.049-0**
REPRESENTANTE LEGAL (E)	**CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE**
IDENTIFICACION	**1.096.948.152 DE MALAGA**
CONTRATISTA	**PROSEGAR S.A.S**
NIT	**900028190-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO**
IDENTIFICACION	**13.926.481 DE MALAGA - SANTANDER**
OBJETO	**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS E.P.M.M.**
DOMICILIO CONTRACTUAL	**MÁLAGA – SANTANDER**
VALOR INICIAL	**CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($$ 168.508.801)**
PLAZO INICIAL	**HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**10 DE ENERO DEL 2025**
ADICIONAL No. 001	**OCHENTA Y UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($81.013.847)**
TOTAL, CONTRATO	**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($249.522.648)**
PLAZO	**HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**10 DE ENERO DEL 2025**
FECHA DE INICIO	**10 DE ENERO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**28 DE EFEBRERO DEL 2025**
PRORROGA No. 001	**VEINTICINCO (25) DIAS**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**25 DE MARZO DEL 2025**

Entre los suscritos: **EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA ESP,** entidad descentralizada del orden municipal, creada mediante Acuerdo municipal No.007 de 12 de julio 1973 y que cuenta con diferentes reformas dentro de las cuales, se encuentran el Acuerdo Municipal No. 026 del 8 de junio de 1996 y 033 del 28 de agosto de 1996, como una Entidad descentralizada del orden municipal, regida conforme a sus Estatutos contenidos en la Escritura Pública No. 756 del 28 de diciembre de 1996, otorgada y modificada abril 09 de 2011, modificados mediante escritura pública No. 545 del 2023, ante la Notaria Primera del Círculo

Notarial de Málaga Santander, con NIT 890.205.049-0 y domicilio principal en Málaga (Santander) representada legalmente por: **CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.948.152 de Málaga Santander, quien actúa en su condición de Gerente Encargada de las Empresas Públicas Municipales de Málaga, de conformidad con el contenido del Resolución Administrativa No. 570 del 18 de diciembre del 2024 y acta de posesión No. 052 del 18 de diciembre del 2024, quien para los efectos del presente documento se denomina **CONTRATANTE** y el señor: **SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO** identificado con C.C. 13.924.481 de Málaga - Santander, presentante legal de la empresa: **PROSEGAR S.A.S**. identificada con el Nit: 900028190-8, Con domicilio en Málaga - Santander, que para los efectos de este acto se denomina el **CONTRATISTA,** en razón que anteriormente celebramos el contrato principal número 005-2025, hemos convenido **ADICIONAR VALOR y PRORROGAR** el contrato principal previas las siguientes consideraciones: *1. Que las E.P.M.M. requiere dar continuidad a la prestación del servicio de aseo, en sus tres componentes, barrido, recolección y disposición final de residuos sólidos. 2. Que actualmente las E.P.M.M. cuenta con 7.056 suscriptores dentro de la prestación del servicio en el área de influencia del municipio de Málaga – Santander, usuarios a los que se les debe garantizar la prestación de los servicios públicos de aseo, el cual debe ser garantizado continuamente. 3. Que actualmente las E.P.M.M. cuenta con 173 suscriptores dentro de la prestación del servicio en el área de influencia del municipio de San José de Miranda– Santander, usuarios a los que se les debe garantizar la prestación de los servicios públicos de aseo, el cual debe ser garantizado continuamente. 4. Que es necesario replantear y precisar algunas actividades y/o obligaciones para poder estructurar la prestación del servicio, lo cual requiere de tiempo para determinarlas y mejorar la prestación del servicio, así como el diseño de documentos que permitan la recolección de información, definición de rutas donde se prestará el servicio, etc, esto en coordinación con el asesor tarifario de la entidad. 5. Que el aumento en los días de ejecución trae consigo un aumento en el valor del contrato originalmente pactado, a fin de garantizar el cumplimiento de actividades.* 6. Que la adición y prorroga fue solicitada por el supervisor del contrato quien es la señora: **CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE** mediante oficio de necesidades del 24 de febrero del 2025. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 005-2025 y las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA ADICIONAR Y PRORROGAR:** Modificar la cláusula cuarta **PLAZO DEL CONTRATO** del **CONTRATO No. 005-2025,** cuyo objeto es**: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LA DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER,** y prorrogarlo en: **VEINTICINCO (25) DIAS,** más del inicialmente pactado; contados a partir del día (01) de marzo de 2025 y hasta el día (25) de marzo del 2025, con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas. Modificar la **CLAUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO** del **CONTRATO No. 005-2025,** cuyo objeto es**: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LA DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER** y adicionarle la suma de: **OCHENTA Y UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($81.013.847),** más al valor inicialmente pactado; para un total de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($249.522.648). PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente adición se

concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que **LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA** pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, **LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA** cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No: 250073** de fecha 24 de febrero del 2025, del Numeral: **RUBRO: 0245020901-3** denominado **SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES, RUBRO: 0245020902-3**, denominado **SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS, RESIDENCIALES, RUBRO: 0245020903-3** denominado **SERVICIO DE DISPOSICION FINAL**, expedido por el funcionario de las E.S.P.M. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** Dentro de los cinco (5) días a la Suscripción del presente documento, **EL CONTRATISTA** se obliga adicionar la garantía única que tiene constituida de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLAUSULA CUARTA: LIQUIDACIÓN.** La liquidación de la presente adición en valor y prórroga en plazo se hará simultáneamente con el contrato principal No. 005-2025 previa presentación de los documentos exigidos para la fecha en que se efectúe dicha diligencia. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente adición en valor y el plazo quedará perfeccionada con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la revisión de la garantía única de cumplimiento en cuanto a la ampliación de la cuantía y plazo que se ajuste a lo requerido por **LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA** y la expedición del registro Presupuestal correspondiente.

Para constancia se firma en el municipio de Málaga (Santander) a los veintisiete (27) días del mes de febrero del 2025.

CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
C.C. 1.096.948.152 de Málaga
Gerente (E) E.P.M.M

SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO
C.C. 13.926.481 de Málaga
R.L. PROSEGAR S.A.S