CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SABANETA** **NIT. 890.980.331-6**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AINCO 2024** **NIT. 901.891.310-9**
OBJETO DEL ÓTROSI N°1:	**OTROSÍ Nº 1 AL AL CONTRATO OBRA N.º SAB-05-009-24 CUYO OBJETO ES: RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SABANETA.**
TIPO DE MODIFICACION:	**PRÓRROGA.**

Entre **ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 42.827.255, quien actúa en su condición de Secretaria de Infraestructura Física del municipio de Sabaneta, facultada para contratar mediante decreto de delegación N° 056 de 2021, y de acuerdo con las facultades conferidas por el señor alcalde por el artículo 92 de Ley 136 de 2004 modificado por el art.30 de la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas complementarias, actuando en representación del **MUNICIPIO DE SABANETA** identificado con **NIT 890.980.331-6** quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, de una parte y de la otra **CONSORCIO AINCO 2024,**identificado con NIT. 901.891.310-9 conformado por ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA CC 43150821 / 55% e INCOCAZA S A S NIT 900901565-0 / 45% representado legalmente por **ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA** CC 43150821, y quien para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **otrosí No. 1** al Contrato de obra No. SAB-05-009-2024,en los términos establecidos por la ley 80 de 1993 previa justificación por parte de la Secretaria de Infraestructura Física del Municipio de Sabaneta, la cual se entiende incorporada al presente documento:

El presente otrosí No. 1 se regirá por las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato en tres (3) meses y quince (15)

días, por lo se deberá modificar la cláusula cuarta, la cual quedará así:

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES QUINCE (15) DÍAS, contado, a partir del inicio de actividades previsto en SECOP II.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a ampliar las garantías en el plazo adicionado en la presente modificación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas, parágrafos, numerales e incisos, no modificadas del contrato continúan vigentes.

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II)

ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA	**ÁNGELA MARÍA CÁRDENAS ZAPATA**
C.C. 42.827.255	**CC.43.150.821**
EL MUNICIPIO	**EL CONTRATISTA**