	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, FEBRERO 2025

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4276-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARAHOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: ALFA TRADING S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO 61 día(s) /mes(es) DESDE 1/3/2025 HASTA 30/4/2025

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de dar cumplimiento al objeto misional, realizó proceso de contratación a través de la modalidad de convocatoria pública número CP002-2024, lo anterior con el fin de garantizar la contratación de insumos y dispositivos médicos, algunos de ellos con apoyo tecnológico requeridos en diferentes especialidades, para responder de forma pertinente y oportuna a los problemas de morbilidad con las diferentes patologías que se presentan en la población de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, garantizando la prestación de los servicios de salud asistenciales con calidad, humanización, continuidad, accesibilidad y seguridad.

Una vez finalizado el proceso de selección, se adjudicaron 18 contratos entre estos el contrato **4276-2024** con el proveedor **ALFA TRADING S.A.**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " con fecha de inicio 13 de Marzo de 2024.

El cual a la fecha ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

2024	2025	VALOR
	ENERO	$73.866.510,00
	FEBRERO	$134.989.295,00
MARZO		$53.759.380,00
ABRIL		$92.574.700,00
MAYO		$145.274.566,00
JUNIO		$118.147.356,00
JULIO		$140.472.656,00
AGOSTO		$105.215.242,00
SEPTIEMBRE		$140.904.362,00
OCTUBRE		$133.096.292,00
NOVIEMBRE		$138.516.140,00
DICIEMBRE		$215.451.136,00

Dado que el proceso de contratación de insumos médico quirúrgicos para la vigencia **2025** se encuentra en curso y no alcanzará a finalizar antes del **28 de febrero**, es fundamental adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. El abastecimiento oportuno y adecuado de insumos es un factor clave para evitar interrupciones en la atención de los pacientes y asegurar que los procedimientos que requieran insumos y dispositivos médico quirúrgicos puedan llevarse a cabo de manera eficiente y segura.

Por lo anterior, se hace necesario **prorrogar** hasta el **30 de abril de 2025** el contrato **4276-2024** con el proveedor **ALFA TRADING S.A.S.**, lo que permitirá fortalecer la planificación y gestión del abastecimiento, garantizando la disponibilidad de insumos esenciales en las farmacias y unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud. Esto no solo asegurará la operatividad de los diferentes servicios asistenciales, sino que también evitará posibles contingencias derivadas de la falta de insumos fundamentales para la atención de los pacientes.

La Dirección Administrativa del Subproceso Médico Quirúrgico ha realizado una evaluación detallada de los saldos de los contratos, inventario actual frente al consumo promedio mensual, determinando que el saldo actual de **$28.755.765** no suficiente para garantizar el suministro continuo de insumos médico quirúrgicos esenciales hasta el día **30 de abril de 2025**, pero debido a que el monto maximo permitido para adiciones establecido en el manual de contratación ya fue alcanzado, es necesario **prorrogar** el contrato **4276-2024**, con el proveedor **ALFA TRADING S.A.S.** hasta el día **30 de abril de 2025**, mientras la adición de **$227.050.768,04** millones de pesos es autorizado por junta directiva.

Así mismo, es importante resaltar que la planificación adecuada de los insumos permite optimizar los recursos disponibles, evitando demoras en la atención y estancias prolongadas. La disponibilidad constante de estos insumos es fundamental para responder a la demanda de los servicios y mantener los estándares de atención requeridos para la seguridad y bienestar de los pacientes.

A la fecha el contrato de suministro **4276-2024** con el proveedor **ALFA TRADING S.A.S.**, se encuentra en un procentaje de ejecución de **98,11%**

y el saldo actual del contrato es **$ 28.755.765** Pesos.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 126.751.950	98,11%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 1.521.023.400	$ 1.492.267.635	$ 28.755.765	1/3/2025	30/4/2025

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
13/03/2024	AL	12/6/2024	13/6/2024 1/7/2024 1/9/2024 1/11/2024 01/01/2025 16/1/2025	AL	30/6/2024 31/8/2024 31/10/2024 31/12/2024 15/1/2025 28/2/2025	N/A	1/3/2025	AL	30/4/2025

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

8/9/2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4276-2024	CONTRATISTA:	ALFA TRADING S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830041488-7
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARAHOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	79501602
	ASESOR COMERCIAL:	DIANA MARCELA PATIÑO		TELÉFONO:	4283966
	DIRECCIÓN:	CRA 20 No 47b - 35		CELULAR:	0
	E-MAIL:	asis.licitacionesaalfatradinc.com.co		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-13	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-12	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 380.255.850	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	16		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17161		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-03-01

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 30.000.000	2024-06-11	1455	2024-05-31	25805	2024-06-12	4245010401
2	$ 250.000.000	2024-06-26	1680	2024-06-21	26028	2024-06-27	4245010401
3	$ 269.263.052	2024-08-30	2191	2024-08-26	33692	2024-08-31	4245010401
4	$ 288.937.115	2024-10-31	2597	2024-10-22	39017	2024-10-31	4245010401
5	$ 65.000.000	2024-12-19	2891	2024-12-02	44939	2024-12-19	4245010401
6	$ 237.567.383	2025-01-15	0082	2025-01-16	12748	2025-01-15	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	18 Días	2024-05-17	2024-06-13	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	2 Meses	2024-10-31	2024-11-01	31/12/2024
5	PRORROGA	15 Días	2024-12-19	2025-01-01	15/01/2025
6	PRORROGA	1Mes y 16 Días	2025-01-15	2025-01-16	28/02/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-26	217771	VZ000000014731	$ 15.806.250	$ 364.449.600	0000000000563890	2024-08-28	$ 15.806.250
2	2024-03-22	217611	VZ000000014735	$ 37.953.130	$ 326.496.470	0000000000563890	2024-08-28	$ 37.953.130
3	2024-04-05	218085	VZ000000014760	$ 40.822.450	$ 285.674.020	0000000000573762	2024-10-17	$ 40.822.450
4	2024-04-17	218616	VZ000000014821	$ 51.752.250	$ 233.921.770	0000000000573762	2024-10-17	$ 51.752.250
5	2024-05-09	219396	VZ000000014858	$ 96.281.766	$ 137.640.004	0000000000574705	2024-11-06	$ 96.281.766
6	2024-05-07	219326	VZ000000014864	$ 1.904.000	$ 135.736.004	0000000000574705	2024-11-06	$ 1.904.000
7	2024-05-10	219543	VZ000000014868	$ 13.090.000	$ 122.646.004	0000000000574705	2024-11-06	$ 13.090.000
8	2024-05-08	219389	VZ000000014908	$ 1.570.800	$ 121.075.204	0000000000574705	2024-11-06	$ 1.570.800
9	2024-05-18	219856	VZ000000014923	$ 19.349.900	$ 101.725.304	0000000000574705	2024-11-06	$ 19.349.900
10	2024-05-29	220338	VZ000000014980	$ 12.721.100	$ 89.004.204	0000000000574705	2024-11-06	$ 12.721.100
11	2024-05-29	220288	VZ000000014981	$ 357.000	$ 88.647.204	0000000000574705	2024-11-06	$ 357.000
12	2024-06-05	220567	VZ000000015005	$ 78.410.660	$ 10.236.544	0000000000586152	2024-12-23	$ 78.410.660
13	2024-06-13	220942	VZ000000015054	$ 16.886.100	$ 23.350.444	0000000000586152	2024-12-23	$ 16.886.100
14	2024-06-20	221301	VZ000000015107	$ 2.261.000	$ 21.089.444	0000000000586152	2024-12-23	$ 2.261.000
15	2024-06-21	222019	VZ000000015136	$ 19.018.796	$ 2.070.648	0000000000586152	2024-12-23	$ 19.018.796
16	2024-06-27	222251	VZ000000015174	$ 1.570.800	$ 250.499.848	0000000000586152	2024-12-23	$ 1.570.800
17	2024-07-04	222404	VZ000000015195	$ 10.563.344	$ 239.936.504			
18	2024-07-04	222475	VZ000000015208	$ 124.000.652	$ 115.935.852			
19	2024-07-17	223095	VZ000000015269	$ 2.750.995	$ 113.184.857			
20	2024-07-24	223482	VZ000000015342	$ 3.150.525	$ 110.034.332			
21	2024-07-29	223625	VZ000000015379	$ 7.140	$ 110.027.192			
22	2024-08-01	223679	VZ000000015439	$ 105.215.242	$ 4.811.950			
23	2024-09-16	226015	VZ000000015594	$ 10.531.870	$ 263.543.132			
24	2024-09-09	225696	VZ000000015682	$ 119.191.392	$ 144.351.740			
25	2024-09-09	225695	VZ000000015683	$ 10.257.100	$ 134.094.640			
26	2024-09-09	225708	VZ000000015684	$ 924.000	$ 133.170.640			
27	2024-10-01	226760	VZ000000015721	$ 7.348.250	$ 125.822.390			
28	2024-10-08	227253	VZ000000015734	$ 9.817.500	$ 116.004.890			
29	2024-10-11	227416	VZ000000015762	$ 10.030.000	$ 105.974.890			
30	2024-10-15	227495	VZ000000015806	$ 2.225.300	$ 103.749.590			
31	2024-10-16	227568	VZ000000015814	$ 590.000	$ 103.159.590			
32	2024-10-04	227066	VZ000000015817	$ 100.929.022	$ 2.230.568			
33	2024-10-17	227647	VZ000000015837	$ 2.156.220	$ 74.348			
34	2024-11-15	228978	VZ000000015937	$ 132.566.140	$ 156.445.323			
35	2024-11-25	229345	VZ000000016000	$ 5.950.000	$ 150.495.323			
36	2024-12-02	229715	VZ000000016009	$ 126.152.339	$ 24.342.984			
37	2024-12-09	230132	VZ000000016094	$ 11.911.900	$ 12.431.084			
38	2024-12-20	231104	VZ000000016137	$ 76.231.032	$ 1.200.052			
39	2024-12-12	202050-223679	VZ000000000449	-$ 123.165	$ 1.323.217			
40	2024-12-13	202062-225696	VZ000000000450	-$ 574.770	$ 1.897.987			
41	2024-12-20	231099	VZ000000016152	$ 1.853.800	$ 44.187			
42	2025-01-23	231820	VZ000000016212	$ 73.866.510	$ 163.745.060			
43	2025-02-03	232257	VZ000000016283	$ 134.989.295	$ 28.755.765			
TOTAL EJECUTADO				$ 1.492.267.635				$ 409.756.002

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 380.255.850	VALOR PAGADO:	$ 409.756.002
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.140.767.550	SALDO POR PAGAR :	$ 1.082.511.633
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 1.521.023.400	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025			
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Realizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o que presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren en el contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	Si		
13	Informar con mínimo quince (15) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar)	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98,11%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL	FIRMA	FECHA:	