	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 24.02.2025
Hora:
Firma:

BOGOTA, FEBRERO 2025

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4286-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN	X	ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: CIENTO DOCE MILLONES MILLONES PESOS MCTE $112.000.000

PLAZO 61 día(s) /mes(es) DESDE 1/3/2025 HASTA 30/4/2025

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de dar cumplimiento al objeto misional, realizó proceso de contratación a través de la modalidad de convocatoria pública número CP002-2024, lo anterior con el fin de garantizar la contratación de insumos y dispositivos médicos, algunos de ellos con apoyo tecnológico requeridos en diferentes especialidades, para responder de forma pertinente y oportuna a los problemas de morbilidad con las diferentes patologías que se presentan en la población de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, garantizando la prestación de los servicios de salud asistenciales con calidad, humanización, continuidad, accesibilidad y seguridad.
Los dispositivos e insumos medico quirúrgicos permiten garantizar la prestación de servicio en las diferentes unidades de manera eficiente, proporcionando seguridad y bienestar a los usuarios, con el buen uso de los mismos se reducen las infecciones y se evitan estancias prolongadas.

Como resultado del proceso de convocatoria, se adjudicaron 18 contratos entre estos el contrato **4286-2024** con el proveedor **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " con fecha de inicio 07 de marzo de 2024.

A la fecha el contrato **4286-2024** ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

AÑO 2024	AÑO 2025	
MESES		VALOR
	ENERO	$ 49.917.240,44
	FEBRERO	$ 189.067.432,62
MARZO		$48.543.584,50
ABRIL		$130.454.796,50
MAYO		$201.218.799,69
JUNIO		$181.526.030,07
JULIO		$188.479.049,28
AGOSTO		$198.380.389,95
SEPTIEMBRE		$176.822.270,12
OCTUBRE		$172.353.638,15
NOVIEMBRE		$136.438.402,60
DICIEMBRE		$218.980.216,16

Dado que el proceso de contratación de insumos médico quirúrgicos para la vigencia **2025** se encuentra en curso y no alcanzará a finalizar antes del **28 de febrero**, es fundamental adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. El abastecimiento oportuno y adecuado de insumos es un factor clave para evitar interrupciones en la atención de los pacientes y asegurar que los procedimientos que requieran insumos y dispositivos médico quirúrgicos puedan llevarse a cabo de manera eficiente y segura.
Por este motivo, se hace necesario **adicionar, prorrogar y modificar** hasta el **30 de abril de 2025** el contrato **4286-2024** con el proveedor **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.**, lo que permitirá fortalecer la planificación y gestión del abastecimiento, garantizando la disponibilidad de insumos esenciales en las farmacias y unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud. Esto no solo asegurará la operatividad de los diferentes servicios asistenciales, sino que también evitará posibles contingencias derivadas de la falta de insumos fundamentales para la atención de los pacientes.

La Dirección Administrativa del Subproceso Médico Quirúrgico ha realizado una evaluación detallada de los saldos de los contratos, inventario actual frente al consumo promedio mensual, determinando que es imprescindible una **adición** por un valor de **$112,000.000** millones de pesos. Esta medida busca garantizar el suministro continuo de insumos médico quirúrgicos esenciales, minimizando el riesgo de desabastecimiento y asegurando la prestación de un servicio oportuno, seguro y de calidad.

Así mismo, es importante resaltar que la planificación adecuada de los insumos permite optimizar los recursos disponibles, evitando demoras en la atención y estancias prolongadas. La disponibilidad constante de estos insumos es fundamental para responder a la demanda de los servicios y mantener los estándares de atención requeridos para la seguridad y bienestar de los pacientes.

Frente a la **modificación** se solicita realizar la exclusion de los guantes de manejo los cuales se encunetran incluidos en este contrato, toda vez que el proveedor emite comunicación en la cual refiere desequilibrio economico por aumento de precio de la caja de guantes en el mercado. Manifestando una variación en la compra a un valor de **$13,923** pesos comparado con el valor del contrato **$11,186** pesos equivalente a un **24%** negativo. (se anexa documentos soportes)

CONTRATO 4286-2024		
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ACTUAL CONTRATO
GUANTE NO ESTERIL TALLA L	CAJA	$11.186
GUANTE NO ESTERIL TALLA M	CAJA	$11.186
GUANTE NO ESTERIL TALLA S	CAJA	$11.186

VALOR DE COMPRA ACTUAL IMPORTADOR		
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ACTUAL CONTRATO
GUANTE NO ESTERIL TALLA L	CAJA	$13.923
GUANTE NO ESTERIL TALLA M	CAJA	$13.923
GUANTE NO ESTERIL TALLA S	CAJA	$13.923

Cabe mencionar que el proveedor ha manifestado que no dispone de alternativas de marca que le permitan suministrar los guantes al precio actual del contrato. Asimismo, informa que cumple con lo estipulado en la cláusula 15 de las obligaciones contractuales, la cual establece lo siguiente:

"El contratista deberá mantener los precios durante la ejecución del contrato, salvo en casos de desabastecimiento en el mercado local y nacional, desequilibrio económico debidamente soportado (conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes), entre otras causales. Para ello, el contratista se obliga a radicar ante el Supervisor del Contrato la solicitud correspondiente, con el fin de gestionar la modificación pertinente ante la Dirección de Contratación."

Por lo anterior, y con el propósito de mitigar el riesgo de desabastecimiento de estos insumos esenciales para la prestación del servicio en las diferentes unidades de la Subred Sur, se solicita realizar la modificación contractual excluyendo los Items que se detallan a continuación ya que se adelantara proceso de contratación de los insumos a fin de contar con la disponibilidad del mismo.

Dicho ajuste resulta fundamental, ya que la falta de guantes podría incrementar los casos de infección y generar incumplimientos en las normas de bioseguridad aplicables a las instituciones prestadoras de salud. Esto, a su vez, aumentaría el riesgo de contaminación cruzada, exposición a enfermedades infecciosas, contaminación de heridas, contacto con sustancias químicas o medicamentos, dermatitis y resistencia antimicrobiana.

Es importante resaltar que se ajusta la solicitud de adición del contrato tenlendo en cuenta la exclusión de los items en mención.

EXCLUIR:

ITEM	GRUPO TERAPEUTICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
416	ENFERMERIA	GUANTE NO ESTERIL TALLA L	CAJA
417	ENFERMERIA	GUANTE NO ESTERIL TALLA M	CAJA
418	ENFERMERIA	GUANTE NO ESTERIL TALLA S	CAJA

A la fecha el contrato de suministro **4286-2024** con el proveedor **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S**, se encuentra en un porcentaje de ejecución del **91,84%** y el saldo actual del contrato es **$ 168.222.190** pesos.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 171.700.337	91,84%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 2.060.404.040	$ 1.892.181.850	$ 168.222.190	1/3/2025	30/4/2025

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
7/3/2024	AL	6/6/2024	7/6/2024 1/7/2024 1/9/2024 1/11/2024 01/01/2025 16/01/2025	AL	30/6/2024 31/8/2024 31/10/2024 31/12/2024 15/1/2025 28/2/2025	N/A	1/3/2025	AL	30/04/2025

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 20 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4286-2024	CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900240177-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ESCORCIA DE LA ROSA ROSARIO ISABEL		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	32748089
	ASESOR COMERCIAL:	MONICA LILIANA SALINAS		TELÉFONO:	3568417
	DIRECCIÓN:	CALLE 84 No.50-10 BARRANQUILLA		CELULAR:	3127142461
	E-MAIL:	LICITACIONES@LIFESUMIMED.COM		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-06	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 625.989.162	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:		N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	16		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA Nº:	17174		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-03-05

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 378.700.000	2024-06-26	1697	2024-06-21	26011	2024-06-27	4245010401
2	$ 334.714.876	2024-08-30	2195	2024-08-26	33686	2024-08-31	4245010401
3	$ 395.000.000	2024-10-31	2590	2024-10-22	36680	2024-10-31	4245010401
4	$ 100.000.000	2024-12-20	2888	2024-12-02	44942	2024-12-20	4245010401
5	$ 226.000.000	2025-01-15	0064	2025-01-03	12734	2025-01-15	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	24 Dias	2024-04-29	2024-06-07	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	2 Meses	2024-10-31	2024-11-01	31/12/2024
5	PRORROGA	15 Dias	2024-12-20	2025-01-01	15/01/2025
6	PRORROGA	1Mes y 16 Dias	2025-01-15	2025-01-16	28/02/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

Nº	OTRO SI No / Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-11	60736	VZ000000014667	$ 13.616.413	$ 612.372.749	0000000000563006	2024-08-16	$ 13.616.413
2	2024-03-09	60691	VZD00000014675	$ 869.991	$ 611.502.758	0000000000563006	2024-08-16	$ 869.991
3	2024-03-08	60669	VZ000000014676	$ 157.437	$ 611.345.321	0000000000563006	2024-08-16	$ 157.437
4	2024-03-13	60919	VZ000000014677	$ 2.322.500	$ 609.022.821	0000000000563006	2024-08-16	$ 2.322.500
5	2024-03-13	60855	VZ000000014678	$ 28.792.764	$ 580.230.057	0000000000563006	2024-08-16	$ 28.792.764
6	2024-03-12	60838	VZ000000014696	$ 2.430.288	$ 577.799.769	0000000000563006	2024-08-16	$ 2.430.288
7	2024-03-18	61128	VZ000000014699	$ 157.437	$ 577.642.332	0000000000563009	2024-08-16	$ 157.437
8	2024-03-18	61127	VZ000000014700	$ 196.755	$ 577.445.578	0000000000563006	2024-08-16	$ 196.755
9	2024-04-06	61795	VZ000000014758	$ 70.971.711	$ 506.473.866	0000000000569481	2024-10-01	$ 70.971.711
10	2024-04-05	61780	VZ000000014761	$ 2.553.097	$ 503.920.769	0000000000569481	2024-10-01	$ 2.553.097
11	2024-04-08	61851	VZ000000014766	$ 24.199.840	$ 479.720.929	0000000000569481	2024-10-01	$ 24.199.840
12	2024-04-10	61983	VZ000000014774	$ 554.397	$ 479.166.532	0000000000569481	2024-10-01	$ 554.397
13	2024-04-11	62008	VZ000000014783	$ 5.747.462	$ 473.419.070	0000000000569481	2024-10-01	$ 5.747.462
14	2024-04-15	62192	VZ000000014789	$ 4.381.276	$ 469.037.794	0000000000569481	2024-10-01	$ 4.381.276

15	2024-04-16	62223	VZ0000000014790	$	12.543.375	$	456.494.419	0000000000569481	2024-10-01	$	12.543.375
16	2024-04-16	62232	VZ0000000014791	$	8.294.300	$	448.200.119	0000000000569481	2024-10-01	$	8.294.300
17	2024-04-23	62572	VZ0000000014806	$	1.068.180	$	447.131.939	0000000000569481	2024-10-01	$	1.068.180
18	2024-04-22	62502	VZ0000000014810	$	141.158	$	446.990.781	0000000000569481	2024-10-01	$	141.158
19	2024-05-02	62869	VZ0000000014831	$	22.478.990	$	424.511.791	0000000000574753	2024-11-06	$	22.478.990
20	2024-05-02	62905	VZ0000000014833	$	115.348.571	$	309.163.220	0000000000574753	2024-11-06	$	115.348.571
21	2024-05-03	62968	VZ0000000014845	$	1.753.016	$	307.410.204	0000000000574753	2024-11-06	$	1.753.016
22	2024-05-02	62844	VZ0000000014847	$	19.982.310	$	287.427.895	0000000000574753	2024-11-06	$	19.982.310
23	2024-05-06	63049	VZ0000000014848	$	7.149.282	$	280.278.613	0000000000574753	2024-11-06	$	7.149.282
24	2024-05-07	63126	VZ0000000014869	$	34.245	$	280.244.368	0000000000574753	2024-11-06	$	34.245
25	2024-05-09	63231	VZ0000000014870	$	3.343.452	$	276.900.915	0000000000574753	2024-11-06	$	3.343.452
26	2024-05-16	63467	VZ0000000014890	$	11.900.125	$	265.000.790	0000000000574753	2024-11-06	$	11.900.125
27	2024-05-10	63290	VZ0000000014902	$	5.326.916	$	259.673.874	0000000000574753	2024-11-06	$	5.326.916
28	2024-05-16	63443	VZ0000000014921	$	356.060	$	259.317.814	0000000000574753	2024-11-06	$	356.060
29	2024-05-20	63614	VZ0000000014924	$	3.364.368	$	255.953.446	0000000000574753	2024-11-06	$	3.364.368
30	2024-05-17	63556	VZ0000000014926	$	1.249.500	$	254.703.946	0000000000574753	2024-11-06	$	1.249.500
31	2024-05-17	63534	VZ0000000014927	$	351.900	$	254.352.046	0000000000574753	2024-11-06	$	351.900
32	2024-05-23	63768	VZ0000000014965	$	8.060.465	$	246.291.581	0000000000574753	2024-11-06	$	8.060.465
33	2024-05-24	63870	VZ0000000014966	$	86.600	$	246.204.981	0000000000574753	2024-11-06	$	86.600
34	2024-05-23	63806	VZ0000000014996	$	433.000	$	245.771.981	0000000000574753	2024-11-06	$	433.000
35	2024-06-12	64689	VZ0000000015023	$	728.000	$	245.043.981	0000000000586158	2024-12-23	$	728.000
36	2024-06-07	64458	VZ0000000015025	$	68.490	$	244.975.491	0000000000586158	2024-12-23	$	68.490
37	2024-06-05	64340	VZ0000000015032	$	1.381.655	$	243.593.836	0000000000586158	2024-12-23	$	1.381.655
38	2024-06-07	64470	VZ0000000015033	$	1.068.180	$	242.525.656	0000000000586158	2024-12-23	$	1.068.180
39	2024-06-12	64695	VZ0000000015034	$	58.167.200	$	184.358.456	0000000000586158	2024-12-23	$	58.167.200
40	2024-06-12	64697	VZ0000000015035	$	2.735.596	$	181.622.861	0000000000586158	2024-12-23	$	2.735.596
41	2024-06-04	64295	VZ0000000015036	$	86.600	$	181.536.261	0000000000586158	2024-12-23	$	86.600
42	2024-06-13	64775	VZ0000000015043	$	94.462	$	181.441.798	0000000000586158	2024-12-23	$	94.462
43	2024-06-14	64817	VZ0000000015049	$	1.903.521	$	179.538.277	0000000000586158	2024-12-23	$	1.903.521
44	2024-06-14	64823	VZ0000000015053	$	2.677.500	$	176.860.777	0000000000586158	2024-12-23	$	2.677.500
45	2024-06-17	65007	VZ0000000015066	$	228.592	$	176.632.185	0000000000586158	2024-12-23	$	228.592
46	2024-06-06	64382	VZ0000000015094	$	136.980	$	176.495.205	0000000000586158	2024-12-23	$	136.980
47	2024-06-06	64385	VZ0000000015095	$	3.504.550	$	172.990.655	0000000000586158	2024-12-23	$	3.504.550
48	2024-06-06	64387	VZ0000000015096	$	2.634.588	$	170.356.067	0000000000586158	2024-12-23	$	2.634.588
49	2024-06-06	64386	VZ0000000015097	$	1.347.979	$	169.008.088	0000000000586158	2024-12-23	$	1.347.979
50	2024-06-06	64372	VZ0000000015098	$	12.041.600	$	156.966.488	0000000000586158	2024-12-23	$	12.041.600
51	2024-06-06	64376	VZ0000000015099	$	36.732.750	$	120.233.738	0000000000586158	2024-12-23	$	36.732.750
52	2024-06-17	65028	VZ0000000015101	$	47.460	$	120.186.278	0000000000586158	2024-12-23	$	47.460
53	2024-06-19	65185	VZ0000000015102	$	10.373.468	$	109.812.810	0000000000586158	2024-12-23	$	10.373.468
54	2024-06-19	65127	VZ0000000015103	$	140.182	$	109.672.628	0000000000586158	2024-12-23	$	140.182
55	2024-06-20	65203	VZ0000000015104	$	357.000	$	109.315.628	0000000000586158	2024-12-23	$	357.000
56	2024-06-06	64375	VZ0000000015109	$	23.730	$	109.291.898	0000000000586158	2024-12-23	$	23.730
57	2024-06-06	64381	VZ0000000015110	$	47.460	$	109.244.438	0000000000586158	2024-12-23	$	47.460
58	2024-06-06	64380	VZ0000000015111	$	61.904	$	109.182.534	0000000000586158	2024-12-23	$	61.904
59	2024-06-06	64374	VZ0000000015112	$	273.000	$	108.909.534	0000000000586158	2024-12-23	$	273.000
60	2024-06-06	64384	VZ0000000015113	$	1.057.977	$	107.851.557	0000000000586158	2024-12-23	$	1.057.977
61	2024-06-06	64378	VZ0000000015115	$	32.416.403	$	75.435.154	0000000000586158	2024-12-23	$	32.416.403
62	2024-06-19	65094	VZ0000000015137	$	71.190	$	75.363.964	0000000000586158	2024-12-23	$	71.190
63	2024-06-20	65167	VZ0000000015138	$	3.154.095	$	72.209.869	0000000000586158	2024-12-23	$	3.154.095
64	2024-06-26	65483	VZ0000000015148	$	7.906.618	$	64.303.251	0000000000586158	2024-12-23	$	7.906.618
65	2024-06-26	65515	VZ0000000015153	$	57.300	$	64.245.951	0000000000586158	2024-12-23	$	57.300
66	2024-07-04	65830	VZ0000000015198	$	22.078.665	$	420.867.286	0000000000595545	2025-01-16	$	22.078.665
67	2024-07-05	65938	VZ0000000015215	$	86.024.072	$	334.843.214	0000000000595545	2025-01-16	$	86.024.072
68	2024-07-08	66044	VZ0000000015222	$	11.579.593	$	323.263.620	0000000000595545	2025-01-16	$	11.579.593
69	2024-07-04	65820	VZ0000000015223	$	44.408	$	323.219.212	0000000000595545	2025-01-16	$	44.408
70	2024-07-04	65819	VZ0000000015224	$	742.271	$	322.476.941	0000000000595545	2025-01-16	$	742.271
71	2024-07-05	65959	VZ0000000015225	$	247.104	$	322.229.838	0000000000595545	2025-01-16	$	247.104
72	2024-07-08	66047	VZ0000000015226	$	9.472.995	$	312.756.843	0000000000595545	2025-01-16	$	9.472.995
73	2024-07-11	66261	VZ0000000015241	$	7.633.531	$	305.123.312	0000000000595545	2025-01-16	$	7.633.531
74	2024-07-08	66025	VZ0000000015243	$	21.102.335	$	284.020.977	0000000000595545	2025-01-16	$	21.102.335
75	2024-07-11	66250	VZ0000000015245	$	98.377	$	283.922.600	0000000000595545	2025-01-16	$	98.377
76	2024-07-11	66217	VZ0000000015247	$	5.467.625	$	278.454.975	0000000000595545	2025-01-16	$	5.467.625
77	2024-07-17	66436	VZ0000000015273	$	109.403	$	278.345.572	0000000000595545	2025-01-16	$	109.403
78	2024-07-12	66283	VZ0000000015287	$	2.167.057	$	276.178.515	0000000000595545	2025-01-16	$	2.167.057
79	2024-07-17	66456	VZ0000000015288	$	498.957	$	275.679.558	0000000000595545	2025-01-16	$	498.957
80	2024-07-05	65972	VZ0000000015289	$	13.221.060	$	262.458.498	0000000000595545	2025-01-16	$	13.221.060
81	2024-07-17	66435	VZ0000000015290	$	118.650	$	260.295.126	0000000000595545	2025-01-16	$	118.650
82	2024-07-05	65951	VZ0000000015292	$	4.165.000	$	258.174.848	0000000000595545	2025-01-16	$	4.165.000
83	2024-07-05	65973	VZ0000000015293	$	1.626.679	$	256.548.169	0000000000595545	2025-01-16	$	1.626.679
84	2024-07-05	65971	VZ0000000015294	$	418.050	$	256.130.119	0000000000595545	2025-01-16	$	418.050
85	2024-07-17	66468	VZ0000000015305	$	1.108.292	$	255.021.827	0000000000595545	2025-01-16	$	1.108.292
86	2024-07-19	66592	VZ0000000015306	$	554.925	$	254.466.902	0000000000595545	2025-01-16	$	554.925
87	2024-08-01	67112	VZ0000000015413	$	1.167.520	$	253.299.382	0000000000596579	2025-02-05	$	1.167.520
88	2024-08-01	67161	VZ0000000015460	$	36.710.803	$	216.588.580	0000000000596579	2025-02-05	$	36.710.803
89	2024-08-05	67378	VZ0000000015461	$	3.521.091	$	213.067.489	0000000000596579	2025-02-05	$	3.521.091
90	2024-08-01	67169	VZ0000000015462	$	9.648.750	$	203.418.739	0000000000596579	2025-02-05	$	9.648.750
91	2024-08-01	67162	VZ0000000015463	$	16.517.845	$	186.900.893	0000000000596579	2025-02-05	$	16.517.845
92	2024-08-01	67084	VZ0000000015472	$	1.712.612	$	185.188.281	0000000000596579	2025-02-05	$	1.712.612
93	2024-08-01	67164	VZ0000000015473	$	68.490	$	185.119.791	0000000000596579	2025-02-05	$	68.490
94	2024-08-01	67166	VZ0000000015474	$	96.211.570	$	88.908.221	0000000000596579	2025-02-05	$	96.211.570
95	2024-08-13	67740	VZ0000000015475	$	47.460	$	88.860.761	0000000000596579	2025-02-05	$	47.460
96	2024-08-23	68257	VZ0000000015528	$	32.774.249	$	56.086.512	0000000000596579	2025-02-05	$	32.774.249
97	2024-09-04	68687	VZ0000000015553	$	5.607.280	$	385.194.110	0000000000596699	2025-02-05	$	5.607.280
98	2024-09-06	68858	VZ0000000015557	$	1.259.496	$	383.934.614	0000000000596699	2025-02-05	$	1.259.496
99	2024-09-06	68864	VZ0000000015566	$	371.600	$	383.563.014	0000000000596699	2025-02-05	$	371.600
100	2024-09-05	68722	VZ0000000015567	$	1.377.952	$	382.185.062	0000000000596699	2025-02-05	$	1.377.952
101	2024-09-10	69011	VZ0000000015578	$	388.792	$	381.796.270	0000000000596699	2025-02-05	$	388.792
102	2024-09-11	69074	VZ0000000015579	$	18.924.570	$	362.871.700	0000000000596699	2025-02-05	$	18.924.570
103	2024-09-12	69161	VZ0000000015593	$	52.953	$	362.818.747	0000000000596699	2025-02-05	$	52.953

104	2024-09-09	68968	VZD000000015627	$	46.072.386	$	316.746.361	0000000000596699	2025-02-05	$ 46.072.386
105	2024-09-09	68865	VZD000000015628	$	14.806.887	$	301.939.474	0000000000596699	2025-02-05	$ 14.806.887
106	2024-09-09	68971	VZD000000015629	$	10.613.625	$	291.325.849	0000000000596699	2025-02-05	$ 10.613.625
107	2024-09-09	68981	VZD000000015630	$	50.715.871	$	240.609.978	0000000000596699	2025-02-05	$ 50.715.871
108	2024-09-09	68964	VZD000000015631	$	1.145.375	$	239.464.603	0000000000596699	2025-02-05	$ 1.145.375
109	2024-09-09	68970	VZD000000015639	$	10.278.811	$	229.185.792	0000000000596699	2025-02-05	$ 10.278.811
110	2024-09-23	69558	VZD000000015640	$	9.812.538	$	219.373.254	0000000000596699	2025-02-05	$ 9.812.538
111	2024-09-17	69344	VZD000000015646	$	237.300	$	219.135.954	0000000000596699	2025-02-05	$ 237.300
112	2024-09-23	69585	VZD000000015681	$	4.776.782	$	214.359.172	0000000000596699	2025-02-05	$ 4.776.782
113	2024-09-26	69784	VZD000000015685	$	380.052	$	213.979.120	0000000000596699	2025-02-05	$ 380.052
114	2024-10-03	70008	VZD000000015708	$	5.711.077	$	208.268.043			
115	2024-10-03	70024	VZD000000015709	$	34.210.358	$	174.057.685			
116	2024-10-09	70280	VZD000000015747	$	27.846.000	$	146.211.685			
117	2024-10-08	70254	VZD000000015750	$	13.916.564	$	132.295.122			
118	2024-10-11	70364	VZD000000015751	$	1.944.142	$	130.350.979			
119	2024-10-11	70375	VZD000000015752	$	368.198	$	129.982.782			
120	2024-10-10	70362	VZD000000015754	$	85.950	$	129.896.832			
121	2024-10-09	70263	VZD000000015790	$	13.751.640	$	116.145.192			
122	2024-10-03	70014	VZD000000015791	$	1.108.794	$	115.036.397			
123	2024-10-07	70197	VZD000000015792	$	1.887.887	$	113.148.510			
124	2024-10-07	70195	VZD000000015793	$	364.000	$	112.784.510			
125	2024-10-03	70015	VZD000000015794	$	1.403.760	$	111.380.750			
126	2024-10-15	70476	VZD000000015795	$	1.677.900	$	109.702.850			
127	2024-10-03	70026	VZD000000015796	$	178.030	$	109.524.820			
128	2024-10-11	70396	VZD000000015803	$	11.256.875	$	98.267.945			
129	2024-10-15	70484	VZD000000015810	$	1.311.748	$	96.956.197			
130	2024-10-15	70487	VZD000000015811	$	15.687.650	$	81.268.547			
131	2024-10-22	70784	VZD000000015833	$	12.360.530	$	68.908.017			
132	2024-10-17	70626	VZD000000015834	$	3.013.913	$	65.894.104			
133	2024-10-23	70846	VZD000000015843	$	9.452.170	$	56.441.934			
134	2024-10-24	70911	VZD000000015846	$	11.722.452	$	44.719.482			
135	2024-10-23	70906	VZD000000015861	$	3.094.000	$	41.625.482			
136	2024-11-08	71578	VZD000000015895	$	64.951.011	$	371.674.471			
137	2024-11-09	71666	VZD000000015906	$	22.148.280	$	349.526.191			
138	2024-11-08	71558	VZD000000015929	$	18.500.000	$	331.026.191			
139	2024-11-05	71322	VZD000000015943	$	196.755	$	330.829.436			
140	2024-11-05	71323	VZD000000015944	$	1.780.300	$	329.049.137			
141	2024-11-13	6592-69585	VZ2000000000442	-$	1.732.045	$	330.781.182			
142	2024-11-13	6593-64372	VZ2000000000443	-$	3.751.951	$	334.533.133			
143	2024-11-18	71987	VZD000000015957	$	2.195.550	$	332.337.583			
144	2024-11-21	72279	VZD000000015968	$	1.780.300	$	330.557.283			
145	2024-11-21	72283	VZD000000015967	$	30.370.204	$	300.187.079			
146	2024-12-02	72671	VZD000000016015	$	73.560.541	$	226.626.538			
147	2024-12-02	72660	VZD000000016016	$	13.211.400	$	213.415.138			
148	2024-12-06	72865	VZD000000016057	$	4.907.668	$	208.507.470			
149	2024-12-05	72826	VZD000000016063	$	1.762.150	$	206.745.320			
150	2024-12-09	72964	VZD000000016064	$	3.216.250	$	203.529.070			
151	2024-12-09	73069	VZD000000016082	$	607.641	$	202.921.429			
152	2024-12-10	73096	VZD000000016088	$	32.249.000	$	170.672.429			
153	2024-12-04	72788	VZD000000016089	$	13.447.965	$	157.224.464			
154	2024-12-17	73457	VZD000000016090	$	464.508	$	156.759.956			
155	2024-12-10	73097	VZD000000016091	$	4.008.900	$	152.751.056			
156	2024-12-17	73472	VZD000000016092	$	820.948	$	151.930.108			
157	2024-12-18	73570	VZD000000016095	$	15.744	$	151.914.365			
158	2024-12-17	73448	VZD000000016104	$	619.340	$	151.295.025			
159	2024-12-17	73455	VZD000000016115	$	24.531.850	$	126.763.175			
160	2024-12-17	73474	VZD000000016116	$	6.497.916	$	120.265.258			
161	2024-12-20	73660	VZD000000016117	$	16.916.188	$	103.349.070			
162	2024-12-20	73693	VZD000000016128	$	19.698.457	$	83.650.613			
163	2024-12-21	73713	VZD000000016129	$	346.400	$	83.304.213			
164	2024-12-20	73648	VZD000000016135	$	53.550	$	83.250.663			
165	2024-12-23	73821	VZD000000016136	$	2.043.800	$	81.206.863			
166	2025-01-20	74575	VZD000000016231	$	803.876	$	406.402.987			
167	2025-01-20	74574	VZD000000016232	$	6.188.000	$	400.214.987			
168	2025-01-20	74576	VZD000000016233	$	346.361	$	399.868.626			
169	2025-01-23	74764	VZD000000016234	$	2.237.200	$	397.631.426			
170	2025-01-17	74530	VZD000000016238	$	21.643.870	$	375.987.556			
171	2025-01-20	74594	VZD000000016235	$	6.511.794	$	369.475.762			
172	2025-01-17	74506	VZD000000016239	$	9.384.291	$	360.091.471			
173	2025-01-20	74616	VZD000000016240	$	1.207.700	$	358.883.771			
174	2025-01-24	74832	VZD000000016241	$	964.400	$	357.919.371			
175	2025-01-24	74803	VZD000000016242	$	629.748	$	357.289.623			
176	2025-02-05	75243	VZD000000016281	$	45.454.360	$	311.835.263			
177	2025-02-06	75296	VZD000000016303	$	15.183.672	$	296.651.591			
178	2025-02-04	75184	VZD000000016322	$	712.120	$	295.939.471			
179	2025-02-07	75386	VZD000000016325	$	359.996	$	295.579.475			
180	2025-02-07	75385	VZD000000016327	$	4.265.199	$	291.314.276			
181	2025-02-11	75540	VZD000000016333	$	1.051.365	$	290.262.911			
182	2025-02-12	75592	VZD000000016349	$	274.204	$	289.988.707			
183	2025-02-13	75639	VZD000000016350	$	40.241.160	$	249.747.547			
184	2025-02-12	75621	VZD000000016351	$	17.760.000	$	231.987.547			
185	2025-02-14	75683	VZD000000016357	$	22.651.650	$	209.335.897			
186	2025-02-11	75567	VZD000000016359	$	86.600	$	209.249.297			
187	2025-02-11	75555	VZD000000016360	$	14.647.538	$	194.601.759			
188	2025-02-17	75787	VZD000000016366	$	4.976.869	$	189.624.890			
189	2025-02-13	75633	VZD000000016367	$	18.385.500	$	171.239.390			
190	2025-02-15	75732	VZD000000016368	$	606.200	$	170.633.190			
191	2025-02-14	75720	VZD000000016374	$	2.411.000	$	168.222.190			
	TOTAL EJECUTADO			$	1.892.181.850					$ 1.125.424.920

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 20 de 2025	



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	625.989.162	VALOR PAGADO:	$	1.125.424.920
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	1.434.414.878	SALDO POR PAGAR :	$	766.756.930
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	2.060.404.040	SALDO A REINTREGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, portador al	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
13	Informar con mínimo 15 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		

OBSERVACIONES:		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	91,84%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador** ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÒN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	

Barranquilla, 12 de febrero de 2025

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
La Ciudad

Ref. Reestablecer equilibrio de la ecuación económica Contrato No 4286-2022

Reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta solicitud por parte de ustedes del día 11 de Febrero, Life Suministros Médicos S.A.S, se permite adjuntar análisis económico de los ítems que actualmente estamos solicitando **exclusión** del contrato de acuerdo al desequilibrio económico que se está presentando actualmente.

- Adjuntamos notificación del Importador directo de incremento de precios.
- Factura de Nostray Nuart (importador) a Life Suministros del 01/03/2024.
- Factura de Nostray Nuart (importador) a Life Suministros del 13/12/2024
- Análisis económico donde se puede evidenciar el desequilibrio económico.

Es necesario resaltar, que no contamos con alternativas en el mercado que permitan suplir o reemplazar dichos productos al precio inicialmente pactado.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación exógena presentada y quedamos atentos a sus consideraciones.

Cordialmente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177 - 9
ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA
C.C. Nº 32.748.089 de Barranquilla

Barranquilla 12 de Febrero de 2025

ANALISIS ECONOMICO

DATOS DE INSUMOS CONTRATADOS CONT 4286-2024							
No Contrato	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
4286	416	GUANTE NO ESTERIL TALLA L	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00
4286	417	GUANTE NO ESTERIL TALLA M	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00
4286	418	GUANTE NO ESTERIL TALLA S	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00

PRECIO VENTA IMPORTADOR A LIFE SUMINISTROS			MARGEN
VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	
$ 11.700,00	$ 2.223,00	$ 13.923,00	-24%
$ 11.700,00	$ 2.223,00	$ 13.923,00	-24%
$ 11.700,00	$ 2.223,00	$ 13.923,00	-24%

Cordialmente

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.,S
NIT 900.240.177-9
ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA
Representante Legal

Norstray & Nuart
NIT 900.519.323-8

Bogotá D.C., 22 de enero de 2025

CT-036 - 2025

Señores:
LIFE SUMINISTROS MÉDICOS

Reciban un cordial saludo, en vista del incremento significativo en costos logísticos internacionales, nos vemos en la necesidad de notificar el incremento de precios en los siguientes productos:

GRUPO	CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	IVA	MINIMO DESPACHO	PRECIO X	PRECIO ANTES DE IVA
Guante Examen	MH1002	GUANTES DE EXAMEN M LATEX M&H CARE (CAJA X 1000)	CAJA X 1000	19%	CAJA X 100	CAJA X 100	$ 11.700
Guante Examen	MH1011	GUANTES DE EXAMEN L LATEX M&H CARE (CAJA X 1000)	CAJA X 1000	19%	CAJA X 100	CAJA X 100	$ 11.700
Guante Examen	MH1001	GUANTES DE EXAMEN S LATEX M&H CARE (CAJA X 1000)	CAJA X 1000	19%	CAJA X 100	CAJA X 100	$ 11.700

Agradecemos su atención y comprensión.

Cordialmente,

MÓNICA RODRÍGUEZ GUTIERREZ
Gerente comercial Nacional
Tel: 312 7142461
Mail: gerentecomercial@norstraynuart.com
NORSTRAY NUART SAS

NORSTRAY NUART S.A.S
NIT 900.519.323-8 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 311 3527680 y 318 3766541 FAX:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contributentes

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° FACT 45677

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2024	12	13	4:17 p.m.	2025	2	13	06.12.2024	60 DIAS

SEÑOR(ES): LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT/CC: 900240177-9
DIRECCIÓN : CALLE 75 No 72-40 BODEGA 4 - METROTEX
080001 BARRANQUILLA
COLOMBIA
TELÉFONO: 3568417

DESPACHAR A :
CALLE 75 No 72-40 BODEGA 4 - METROTEX
080001 BARRANQUILLA

CUFE: 25a40f83ad9913dcb6bf567a61d4fd02c9f413a769d5f132cd88e952b6952a1592f31653074110a4f38af7be695950e5

CODIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	VR UNITARIO	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
MH1002	GUANTES DE EXAMEN M LATEX M&H CARE (CAJA X 100(	24	13,300	117.00	0	19	295.659,00	1,556,100.00
Lote : 2313	Cantidad : 13,300.00	F. Vencimiento : 30/07/2029	CUM : 20186409		2020DM-0022029		10/09/2030	
MH1001	GUANTES DE EXAMEN S LATEX M&H CARE (CAJA X 1000	24	22,300	117.00	0	19	495.729,00	2,609,100.00
Lote : 1534	Cantidad : 22,300.00	F. Vencimiento : 30/06/2029	CUM : 20186409		2020DM-0022029		10/09/2030	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES: PDS
AVERIAS MASIVO 504 Basado en Pedidos de cliente 48147. Basado en Entregas 48456.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUBTOTAL	**4,165,200.00**
DESCUENTO	**0.00**
IVA	**791,388.00**
RETEFUENTE	**104,130.00**
RETEIVA	
RETEICA	**41,652.00**
TOTAL A PAGAR	**4,810,806.00**

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO NORSTRAY NUART S.A.S	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DIANA PAOLA NARVAEZ FERNANDEZ		Norstray & Nuart	MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE NORSTRAY NUART S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO (S) DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBID EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO 18764062024143 de 15/12/2023 A 15/12/2024 D FACT35001 A FACT50000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántic

NORSTRAY NUART S.A.S
NIT 900.519.323-8 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 3185159381 3506535659 FAX:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contributentes

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° FACT 36958

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. COMPRA	FORMA DE PAGO
2024	3	1	8:32 a.m.	2024	5	1	29.02.2024	60 DIAS

SEÑOR(ES): LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT/CC: 900240177-9
DIRECCIÓN : CALLE 75 No 72-40 BODEGA 4 - METROTEX
080001 BARRANQUILLA
COLOMBIA
TELÉFONO: 3568417

DESPACHAR A :
CALLE 75 No 72-40 BODEGA 4 - METROTEX
080001 BARRANQUILLA

CUFE: 57dfc6e2795b7b9167aee82ab41118360d8bfe1ea61ca93f75367c52ae507eae7c6d660ec15543f8657d198794d6670f

CODIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	VR UNITARIO	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
MH1001	GUANTES DE EXAMEN S LATEX M&H CARE (CAJA X 1000	27	1,000	93.00	0	19	17.670,00	93,000.00
Lote : 3883	Cantidad : 1,000.00	F. Vencimiento : 30/10/2028	CUM : 20186409		2020DM-0022029		10/09/2030	
MH1002	GUANTES DE EXAMEN M LATEX M&H CARE (CAJA X 100(	27	200	93.00	0	19	3.534,00	18,600.00
Lote : 3883	Cantidad : 200.00	F. Vencimiento : 30/10/2028	CUM : 20186409		2020DM-0022029		10/09/2030	

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: PDS
NOVEDAD ORGANIZACION VISION GLOBAL SAS Basado en Pedidos de cliente 41086. Basado en Entregas 39414.

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

SUBTOTAL	111,600.00
DESCUENTO	0.00
IVA	21,204.00
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	132,804.00

VENDEDOR	GUÍA No.	FIRMA Y SELLO NORSTRAY NUART S.A.S	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
DIANA PAOLA NARVAEZ FERNANDEZ		Norstray & Nuart	MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE NORSTRAY NUART S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO (S) DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBID EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO 18764062024143 de 15/12/2023 A 15/12/2024 D FACT35001 A FACT50000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántic

Barranquilla 05 de febrero de 2025

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
La Ciudad

Ref. Reestablecer equilibrio de la ecuación económica Contrato No 4286 -2025

Reciban un cordial saludo.

Teniendo en cuenta las situaciones que actualmente se presentan a nivel mundial, dentro de las cuales se incluyen principalmente las tensiones geopolíticas y condiciones medioambientales que limitan la circulación de los barcos por algunas rutas principales de la cadena de abastecimiento mundial y que generan desabastecimiento de múltiples productos y materias primas asociadas al sector farmacéutico, lo cual impacta directamente la producción, abastecimiento y los precios de la industria generando variaciones en las condiciones comerciales de fabricantes e importadores. Y siendo este escenario, extraordinario, imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes, generado con posterioridad a la celebración y ejecución del contrato de suministro, bajo los principios de la función administrativa y la gestión fisca, respetuosamente solicitamos sea **excluido** del contrato los siguientes ítems de acuerdo a la respuesta dada por ustedes el día 28 de enero 2025 (ver Adjunto).

No Contrato	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
4286	416	GUANTE NO ESTERIL TALLA L	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00
4286	417	GUANTE NO ESTERIL TALLA M	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00
4286	418	GUANTE NO ESTERIL TALLA S	CAJA	M&H CARE	$ 9.400	$ 1.786	$ 11.186,00

Adicional a eso es claro que dentro del contrato en mención, textualmente señala clausula donde dice:
*" 15. Mantener los precios durante la ejecución del contrato, siempre y cuando el bien y/o servicio no presente desabastecimiento en el mercado local y nacional, **desequilibrio económico** debidamente soportado (conforme a las reglas jurisprudenciales existentes sobre la materia), entre otras causales; para lo cual el contratista se obliga a radicar ante el Supervisor del Contrato la solicitud para que se realice la modificación a la que hubiere lugar ante la Dirección de Contratación"*

Es necesario resaltar, que no contamos con alternativas en el mercado que permitan suplir o reemplazar dichos productos al precio inicialmente pactado.

Teléfono: +57 (5) 356 8417 - +57 (5) 356 6641 - +57 (5) 356 6159 | **Fax:** +57 (5) 356 8417
Dirección: Calle 75 # 72 - 40, Parque Empresarial Metrotex, Bodega 4, Barranquilla, Colombia.
Correo: contacto@lifesumlmed.com | **www.lifesumlmed.com**

Es nuestro deseo evitar un posible incumplimiento, por este motivo solicitamos amablemente sea aprobada la propuesta antes mencionada. Solicitamos de su apoyo tramitando a la mayor brevedad posible la expedición del OTRO Si modificatorio con el fin de dar cumplimiento a todas las disposiciones legales asociadas a la celebración del contrato.

En caso de no ser aceptada esta propuesta nos veríamos en la obligación de no aceptar prorrogas y adiciones futuras. Agradecemos su comprensión frente a esta situación exógena presentada y quedamos atentos a sus consideraciones.

Cordialmente,

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
Nit: 900.240.177 - 9
ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA
C.C. Nº 32.748.089 de Barranquilla

20253000-001651-1

Bogotá D.C., 28 de enero de 2025

Señora
ROSARIO ESCORCIA DE LA ROSA
SUMINISTROS MEDICOS LIFE
CALLE 75 N. 72-40
contacto@lifesumimed.com
Bogotá, Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES CONTRACTUALES, CONTRATO Nos 4286 Y 4505 DE 2024

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo con el asunto de la referencia, me permito manifestar a usted que en ocasiones anteriores se ha dado respuesta a la solicitud de reestablecer equilibrio de la ecuación económica y por ende, hoy se de alcance a los Contrato No 4286 y 4505 de 2024, en el sentido de informar a usted lo siguiente:


Si bien es cierto que, el escenario actual, es extraordinario, imprevisto e imprevisible, y ajeno a las partes, y que se generó con posterioridad a la celebración y ejecución de los contratos en mención, bajo los principios de la función administrativa, observamos que, al momento de dicha solicitud, no se contaba con condiciones presupuestales que permitieran realizar ajustes contractuales.

No obstante, es de comento que existe jurisprudencia del tema y entre ellas se puede observar que el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, incorpora lo siguiente:

> ***"En lo relacionado a las características del contrato estatal y las obligaciones del mismo, en especial ahora al principio de pacta sunt servanda en el cual el contrato es ley para las partes y el principio de conmutatividad, en el cual por una parte la entidad pública busca cumplir los fines del estado y el contratista persigue un beneficio económico y la importancia de hacer un análisis de riesgos en la etapa precontractual, con el fin de evitar imprevistos, la Sala explica la importancia que tiene mantener el equilibrio económico del contrato público, toda vez que este debe ser del interés público, así: "La preservación de la ecuación financiera es, pues, un propósito fundamental en la contratación pública"".***

Dado lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que vez revisados los documentos enviados, no es posible acatar dicha solicitud y los invitamos para que se participen de los procesos contractuales que se adelanta en la presente vigencia, en aras de continuar con el proceso de contratación.

Cordialmente.



VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Elaboró: ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ / SC
Revisó: . NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA / DSU
Aprobador NESTOR RAUL VALERO ZULUAGA (RES 094) / DSC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	lunes, 24 de febrero de 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACION	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	$ 112.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 112.000.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No. 06 - PRORROGA No. 07 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO 4286-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " .

FIRMA
VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Karen Dahiana Fajardo Jimenez - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Isidro Alberto Gonzalez Rodriguez - Subgerente Corporativo
Aprobó (Area de presupuesto) :	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

D-1152

Subred Sur
26 FEB 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: febrero 26 De 2025

CDP: 452

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No 06 Y PRORROGA No.07 AL CONTRATO 4286 2024 CUYO OBJETO ES " SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. " PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$112.000.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$112.000.000,00

CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 308 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]