	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, FEBRERO 2025

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4289-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: **POLIFARMA S.A.S.**

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE $67.530.320

PLAZO 61 día(s) /mes(es) DESDE 1/3/2025 HASTA 30/4/2025

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de dar cumplimiento al objeto misional, realizó proceso de contratación a través de la modalidad de convocatoria pública número CP002-2024, lo anterior con el fin de garantizar la contratación de insumos y dispositivos médicos, algunos de ellos con apoyo tecnológico requeridos en diferentes especialidades, para responder de forma pertinente y oportuna a los problemas de morbilidad con las diferentes patologías que se presentan en la población de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, garantizando la prestación de los servicios de salud asistenciales con calidad, humanización, continuidad, accesibilidad y seguridad.
Los dispositivos e insumos medico quirúrgicos permiten garantizar la prestación de servicio en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de manera eficiente, proporcionando seguridad y bienestar a los usuarios, con el buen uso de los mismos se reducen las infecciones y se evita estancias prolongadas.

Como resultado del proceso de selección, se adjudica 18 contratos entre estos el contrato **4289-2024** con el proveedor **POLIFARMA S.A.S**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " con fecha de inicio 08 de Marzo de 2024.
A la fecha el contrato **4289-2024** ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

2024	2025	VALOR
	ENERO	$35.902.485,00
	FEBRERO	$106.691.440,00
MARZO		$32.287.960,00
ABRIL		$12.769.904,00
MAYO		$42.269.837,00
JUNIO		$84.111.207,00
JULIO		$95.547.726,00
AGOSTO		$26.376.243,00
SEPTIEMBRE		$39.348.059,00
OCTUBRE		$69.471.507,00
NOVIEMBRE		$24.785.644,00
DICIEMBRE		$78.964.006,00

Teniendo en cuenta que se encuentra en curso la contratación de insumos médico quirúrgicos para la vigencia **2025**, es fundamental adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación de servicios y asegurar la disponibilidad de insumos en las farmacias y unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud mientras surte el proceso.

Por lo anterior, se hace necesario adicionar y prorrogar hasta el 30 de abril de 2025 el contrato 4289-2024 con el proveedor POLIFARMA S.A.S., permitiendo así una planificación adecuada del abastecimiento y evitando interrupciones en la atención. La Dirección Administrativa, Subproceso Médico Quirúrgico ha realizado una evaluación de los saldos actuales frente al consumo promedio mensual, determinando que es imprescindible realizar la adición por un valor de $67.530.320 millones de pesos, garantizando la prestación del servicio de manera oportuna y eficiente.

Cabe destacar que este contrato incluye insumos esenciales para terapia respiratoria, un aspecto crítico en el contexto actual debido al pico respiratorio que se presenta en esta temporada. Como es sabido, durante estos periodos aumenta significativamente la demanda de atención en urgencias y hospitalización por enfermedades respiratorias, lo que requiere una adecuada planificación y provisión de insumos para responder a las necesidades de los pacientes sin afectar la calidad del servicio.

Atendiendo esta realidad, y en línea con la solicitud de la Subgerencia de Prestación de Servicios, se considera necesario realizar una provisión sobre estos insumos, asegurando así la disponibilidad de materiales indispensables para el manejo de patologías respiratorias y garantizando la prestación de un servicio de calidad a los pacientes.

A la fecha el contrato de suministro		**4289-2024**	con el proveedor **POLIFARMA S.A.S**, se encuentra en un procentaje de ejecución
99,96%	y el saldo actual del contrato es	**$ 252.011**	pesos.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 54.043.835	99,96%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 648.778.028	$ 648.526.017	$ 252.011	1/3/2025	30/4/2025

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
8/3/2024	AL	7/6/2024	8/6/2024 1/7/2024 1/9/2024 1/11/2024 01/12/2024 01/01/2025 16/01/2025	AL	30/6/2024 31/8/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024 15/1/2025 28/2/2025	N/A	1/3/2025	AL	30/04/2025

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4289-2024	CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	800151064-0
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY PATRICIA VARGAS GERENTE BELTRAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52543007
	ASESOR COMERCIAL:	TOMAS PRECIADO		TELÉFONO:	3112668 - 6068375
	DIRECCIÓN:	CALLE 71 No 29A-23		CELULAR:	3243654720
	E-MAIL:	polifarma_sa@yahoo.com		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-08	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-07	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.077.087	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	16			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17159			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-01

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 30.000.000	2024-04-26	1108	2024-04-19	19723	2024-04-26	4245010401
2	$ 120.000.000	2024-05-26	1678	2024-05-21	26005	2024-05-27	4245010401
3	$ 160.000.000	2024-08-30	2201	2024-08-26	33705	2024-08-31	4245010401
4	$ 70.000.000	2024-11-29	2780	2024-11-20	39630	2024-11-29	4245010401
5	$ 89.700.941	2025-01-15	0060	2025-01-03	12735	2025-01-15	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	23 Días	2024-04-26	2024-06-08	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-10-25	2024-11-01	30/11/2024
5	PRORROGA	1 Mes	2024-11-29	2024-12-01	31/12/2024
6	PRORROGA	15 Días	2024-12-18	2025-01-01	15/01/2025
7	PRORROGA	1Mes y 16 Días	2025-01-15	2025-01-16	28/02/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No / Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-15	12247	VZ0000000014694	$ 191.200	$ 178.885.887	0000000000568514	2024-09-16	$ 191.200
2	2024-03-15	12246	VZ0000000014695	$ 29.235.560	$ 149.650.327	0000000000568514	2024-09-16	$ 29.235.560
3	2024-03-23	FE12308	VZ0000000014729	$ 2.861.200	$ 146.789.127	0000000000568464	2024-09-16	$ 2.861.200
4	2024-04-05	12375	VZ0000000014767	$ 3.985.904	$ 142.803.223	0000000000568475	2024-09-16	$ 3.985.904
5	2024-04-23	12578	VZ0000000014809	$ 8.784.000	$ 134.019.223	0000000000568499	2024-09-16	$ 8.784.000
6	2024-05-04	12657	VZ0000000014839	$ 8.675.100	$ 125.344.123	0000000000574773	2024-11-06	$ 8.675.100
7	2024-05-05	12696	VZ0000000014861	$ 16.772.528	$ 108.571.595	0000000000574773	2024-11-06	$ 16.772.528
8	2024-05-09	12690	VZ0000000014872	$ 192.549	$ 108.379.046	0000000000574773	2024-11-06	$ 192.549
9	2024-05-13	12709	VZ0000000014892	$ 3.847.055	$ 104.531.991	0000000000574773	2024-11-06	$ 3.847.055
10	2024-05-07	12674	VZ0000000014909	$ 769.411	$ 103.762.580	0000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
11	2024-05-07	12675	VZ0000000014910	$ 769.411	$ 102.993.169	0000000000574773	2024-11-06	$ 769.411
12	2024-05-18	12763	VZ0000000014952	$ 3.078.120	$ 99.915.049	0000000000574773	2024-11-06	$ 3.078.120
13	2024-05-17	12761	VZ0000000014953	$ 1.267.233	$ 98.647.816	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.267.233

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025								
14	2024-05-18	12766	VZ000000014954	$	1.429.410	$	97.218.406	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.429.410
15	2024-05-20	12790	VZ000000014955	$	721.200	$	96.497.206	0000000000574773	2024-11-06	$ 721.200
16	2024-05-17	12762	VZ000000014956	$	1.856.400	$	94.640.806	0000000000574773	2024-11-06	$ 1.856.400
17	2024-05-25	12839	VZ000000014972	$	2.891.420	$	91.749.386	0000000000574773	2024-11-06	$ 2.891.420
18	2024-06-08	12957	VZ000000015024	$	360.600	$	121.388.786	0000000000590406	2024-12-27	$ 360.600
19	2024-06-13	12995	VZ000000015041	$	4.819.500	$	116.569.286	0000000000590406	2024-12-27	$ 4.819.500
20	2024-06-13	12985	VZ000000015042	$	9.693.200	$	106.876.086	0000000000590406	2024-12-27	$ 9.693.200
21	2024-06-05	12905	VZ000000015071	$	29.034.242	$	77.841.844	0000000000590406	2024-12-27	$ 29.034.242
22	2024-06-08	12954	VZ000000015073	$	4.016.466	$	73.825.378	0000000000590406	2024-12-27	$ 4.016.466
23	2024-06-05	12904	VZ000000015074	$	540.900	$	73.284.478	0000000000590406	2024-12-27	$ 540.900
24	2024-06-06	12932	VZ000000015075	$	1.764.114	$	71.520.364	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.764.114
25	2024-06-15	13027	VZ000000015076	$	7.781.807	$	63.738.557	0000000000590406	2024-12-27	$ 7.781.807
26	2024-06-20	13077	VZ000000015106	$	6.289.404	$	57.449.153	0000000000590406	2024-12-27	$ 6.289.404
27	2024-06-26	13119	VZ000000015147	$	15.613.333	$	41.835.821	0000000000590406	2024-12-27	$ 15.613.333
28	2024-06-25	13111	VZ000000015170	$	1.429.410	$	40.406.411	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
29	2024-06-25	13110	VZ000000015171	$	1.429.410	$	38.977.001	0000000000590406	2024-12-27	$ 1.429.410
30	2024-06-25	13112	VZ000000015172	$	858.822	$	38.118.179	0000000000590406	2024-12-27	$ 858.822
31	2024-06-29	13148	VZ000000015193	$	480.000	$	157.638.179	0000000000590406	2024-12-27	$ 480.000
32	2024-07-05	13179	VZ000000015201	$	769.411	$	156.868.768	0000000000595576	2025-01-17	$ 769.411
33	2024-07-12	13226	VZ000000015236	$	1.111.450	$	155.757.318	0000000000595576	2025-01-17	$ 1.111.450
34	2024-07-11	13224	VZ000000015237	$	9.981.166	$	145.776.152	0000000000595576	2025-01-17	$ 9.981.166
35	2024-07-08	13189	VZ000000015250	$	2.304.000	$	143.472.152	0000000000595576	2025-01-17	$ 2.304.000
36	2024-07-05	13187	VZ000000015296	$	23.877.675	$	119.594.477	0000000000595576	2025-01-17	$ 23.877.675
37	2024-07-16	13262	VZ000000015297	$	10.021.728	$	109.572.749	0000000000595576	2025-01-17	$ 10.021.728
38	2024-07-25	13323	VZ000000015329	$	2.858.820	$	106.713.929	0000000000595576	2025-01-17	$ 2.858.820
39	2024-07-24	13325	VZ000000015359	$	463.300	$	104.044.369	0000000000595576	2025-01-17	$ 463.300
40	2024-07-26	13350	VZ000000015360	$	1.856.400	$	104.394.229	0000000000595576	2025-01-17	$ 1.856.400
41	2024-07-26	13355	VZ000000015366	$	912.440	$	103.481.789	0000000000595576	2025-01-17	$ 912.440
42	2024-07-27	13364	VZ000000015367	$	11.299.986	$	92.181.803	0000000000595576	2025-01-17	$ 11.299.986
43	2024-07-26	13356	VZ000000015368	$	22.672.890	$	69.508.913	0000000000595576	2025-01-17	$ 22.672.890
44	2024-07-23	13316	VZ000000015384	$	7.418.460	$	62.090.453	0000000000595576	2025-01-17	$ 7.418.460
45	2024-08-03	13409	VZ000000015396	$	11.095.402	$	50.995.051	0000000000596596	2025-02-05	$ 11.095.402
46	2024-08-02	13399	VZ000000015400	$	11.884.470	$	39.110.582	0000000000596596	2025-02-05	$ 11.884.470
47	2024-08-03	13407	VZ000000015401	$	1.081.800	$	38.028.782	0000000000596596	2025-02-05	$ 1.081.800
48	2024-08-03	13410	VZ000000015402	$	429.411	$	37.599.371	0000000000596596	2025-02-05	$ 429.411
49	2024-08-10	13471	VZ000000015425	$	114.110	$	37.485.261	0000000000596596	2025-02-05	$ 114.110
50	2024-08-12	13478	VZ000000015426	$	1.429.410	$	36.055.851	0000000000596596	2025-02-05	$ 1.429.410
51	2024-08-24	13573	VZ000000015507	$	97.640	$	35.958.211	0000000000596596	2025-02-05	$ 97.640
52	2024-08-26	13584	VZ000000015508	$	244.000	$	195.714.211	0000000000596596	2025-02-05	$ 244.000
53	2024-09-14	13742	VZ000000015587	$	24.825.059	$	170.889.152	0000000000596723	2025-02-05	$ 24.825.059
54	2024-09-02	13610	VZ000000015602	$	4.819.500	$	166.069.652	0000000000596723	2025-02-05	$ 4.819.500
55	2024-09-26	13906	VZ000000015659	$	243.500	$	165.826.152	0000000000596723	2025-02-05	$ 243.500
56	2024-09-26	FE13896	VZ000000015660	$	3.756.420	$	162.069.732	0000000000596723	2025-02-05	$ 3.756.420
57	2024-09-28	13941	VZ000000015673	$	5.703.580	$	156.366.152	0000000000596723	2025-02-05	$ 5.703.580
58	2024-10-01	13969	VZ000000015688	$	4.819.500	$	151.546.652			
59	2024-10-05	14086	VZ000000015743	$	12.339.081	$	139.207.571			
60	2024-10-10	14066	VZ000000015744	$	16.815.186	$	122.392.385			
61	2024-10-12	14093	VZ000000015759	$	3.673.373	$	118.719.012			
62	2024-10-12	14094	VZ000000015760	$	5.827.052	$	112.891.960			
63	2024-10-15	14100	VZ000000015809	$	764.800	$	112.127.160			
64	2024-10-17	14122	VZ000000015826	$	8.910.720	$	103.216.440			
65	2024-10-22	14141	VZ000000015832	$	4.819.500	$	98.396.940			
66	2024-10-23	C-002-853 / 14036	VZ000000000440	-$	174.930	$	98.571.870			
67	2024-10-26	14236	VZ000000015856	$	73.660	$	98.498.210			
68	2024-10-26	14232	VZ000000015857	$	1.250.587	$	97.247.623			
69	2024-10-26	14233	VZ000000015858	$	385.882	$	96.861.741			
70	2024-10-26	14234	VZ000000015859	$	385.882	$	96.475.859			
71	2024-10-29	14250	VZ000000015865	$	9.581.214	-$	86.894.645			
72	2024-11-06	14293	VZ000000015898	$	3.870.600	$	83.024.045			
73	2024-11-06	14291	VZ000000015899	$	2.342.400	$	80.681.645			
74	2024-11-06	14292	VZ000000015900	$	5.856.000	$	74.825.645			
75	2024-11-19	14423	VZ000000015949	$	9.639.000	$	65.186.645			
76	2024-11-05	14287	VZ000000015994	$	3.077.644	$	62.109.001			
77	2024-12-02	14663	VZ000000016005	$	769.411	$	131.339.590			
78	2024-12-02	14658	VZ000000016006	$	2.752.037	$	128.587.553			
79	2024-12-02	14656	VZ000000016007	$	23.436.515	$	105.151.038			
80	2024-12-02	14653	VZ000000016022	$	5.276.465	$	99.874.573			
81	2024-12-02	14667	VZ000000016051	$	1.012.500	$	98.862.073			
82	2024-12-06	14685	VZ000000016054	$	4.687.597	$	94.174.476			
83	2024-12-10	14732	VZ000000016073	$	901.500	$	93.272.976			
84	2024-12-10	14731	VZ000000016074	$	1.262.100	$	92.010.876			
85	2024-12-12	14783	VZ000000016079	$	14.458.500	$	77.552.376			
86	2024-12-19	14891	VZ000000016119	$	19.491.258	$	58.061.118			
87	2024-12-19	14889	VZ000000016120	$	3.074.983	$	54.986.135			
88	2024-12-23	14931	VZ000000016131	$	1.364.680	$	53.621.455			
89	2024-12-23	FE14930	VZ000000016132	$	476.460	$	53.144.995			
90	2025-01-10	15009	VZ000000016185	$	6.602.825	$	46.542.170			
91	2025-01-18	15103	VZ000000016213	$	1.927.800	$	134.315.311			
92	2025-01-25	15155	VZ000000016214	$	12.530.700	$	121.784.611			
93	2025-01-14	15022	VZ000000016251	$	7.147.050	$	114.637.561			
94	2025-01-27	15164	VZ000000016252	$	7.694.110	$	106.943.451			
95	2025-02-03	15236	VZ000000016291	$	23.079.382	$	83.864.069			
96	2025-02-12	15309	VZ000000016348	$	382.400	$	83.481.669			
97	2025-02-18	15372	VZ000000016375	$	4.249.523	$	79.232.146			
98	2025-02-18	15373	VZ000000016376	$	618.800	$	78.613.346			
99	2025-02-21	15415	VZ000000016383	$	32.317.050	$	46.296.296			
100	2025-02-20	15386	VZ100000006152	$	2.858.820	$	43.437.476			
101	2025-02-20	15387	VZ100000006151	$	3.847.055	$	39.590.421			
102	2025-02-20	15388	VZ100000006150	$	10.552.930	$	29.037.491			

103	2025-02-20	15384	V2000000016384	-$	11.435.280	$	17.602.211		
104	2025-02-20	15385	V2000000016385	$	17.350.200	$	252.011		
TOTAL EJECUTADO				$	648.526.017				$ 332.710.935

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.077.087	VALOR PAGADO:	$ 332.710.935
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 469.700.941	SALDO POR PAGAR :	$ 315.815.082
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 648.778.028	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Realizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o que presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren en el contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	Si		
13	Informar con mínimo quince (15) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar)	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,96%

8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Febrero 21 de 2025					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	lunes, 24 de febrero de 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACION	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	$ 67.530.320
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 67.530.320

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No. 06 Y PRORROGA No. 08 AL CONTRATO 4289-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " .

FIRMA
VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Karen Dahiana Fajardo Jimenez - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Isidro Alberto Gonzalez Rodriguez - Subgerente Corporativo
Aprobó (Area de presupuesto) :	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

D= 432

Subred Sur
26 FEB 2025
PRESUPUESTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: febrero 26 De 2025

CDP: 437

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No 06 Y PRORROGA No.08 AL CONTRATO 4289-2024 CUYO OBJETO ES " SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. " PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$67.530.320,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$67.530.320,00

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 308 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO