BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA

CONTRATO No.	**511-2023**		**FECHA:**	**20/12/2024**
CONTRATISTA:	**GRUPO MSG SAS**		**NIT. o C.C.**	**901.110.550**
PERIODO:	**DEL**	**11/05/2024**	AL	**15/05/2024**
PAGO No.	**OCTAVO (8)**	DOCUMENTO No.	**FRA FELE 114 EXPEDIDA 15/11/2024**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**19080101**	**19080101**			**161.057.103**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**243603**		**11,0%**	**0**	22
Retefuente Servicios	**243605**	**243605**		**4,0%**	**0**	31
Retefuente Arrendamientos	**243606**	**243606**		**4,0%**	**0**	11
Retefuente Compras	**243608**	**243608**		**2,5%**	**0**	16
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente						
Reteiva	**243625**	**243625**		**15,0%**	**0**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**161.057.103**	**0,690%**	**1.111.294**	36
Contribución Especial	**243690**	**243690**	**161.057.103**	**5,0%**	**8.052.855**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
Estampilla	**24369004**	**24369004**	**161.057.103**	**0,5%**	**805.286**	7
Retefuente Obras	**243626**	**243626**	**161.057.103**	**2,0%**	**3.221.142**	19
TOTAL DESCUENTOS					**13.190.577**	
NETO A PAGAR					**147.866.526**	

YINETH BOHORQUEZ
Contador F.D.L

Elaboró:

Aprobó:Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: EJECUCION DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EQUIPAMENTO COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA PROYECTOS DE INVERSION O23011605550000001814 INDICAR ID INGRESO ALMACEN NO APLICA INGRESO ALMACEN Y VALOR INGRESO ALMACEN NO APLICA ID CONTABLE 1038263 GIRO 1038265

Base para pago de salud, pensión y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pensión - 16%
Aporte obligatorio ARL

TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

VALOR CTO OBRA	**1.618.125.318**
CORTE	**524.359.351**
EJECUCION	**32,41**