Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **HERNAN MOLANO RIVERO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.312.554** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **TECNICA ELECTRO MEDICA SA,** identificada con **NIT. No. 830.004.892-2,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **21 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$23.584.610)**.

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **26 de agosto de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de septiembre de 2024.**

3- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 24 de septiembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$73.584.610),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este a partir del **26 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$123.584.610),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **(01) MES** contado a partir del **01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de noviembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$65.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$188.584.610),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **(UN (01) MES y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del **01 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 12 de diciembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$22.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP$210.584.610),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de enero de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de febrero**

de 2025 hasta el día 28 de febrero de 2025.

8.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 18 de febrero de 2025 y radicada el día **20 de febrero de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **prorrogar** el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087–2024.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de marzo de 2025 hasta el día 31 de marzo de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		