Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte**,** parte **ADDY FERNANDO CORTÉS CUBILLOS,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 7.727.146**, y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD S.A.S – DISCOLMETS S.A.S,** identificada con el Nit **828.002.423-5** quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **12 de noviembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** cuyo objeto es**:** "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($55.177.661).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** se pactó por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **20 de noviembre de 2024,** fecha de suscripción del Acta de inicio**,** y previa aprobación de pólizas hasta el día **19 de diciembre de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 19 de diciembre de 2024, se adicionó **el Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** en un monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$45.000.000),** quedando en un valor total de **CIEN MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($100.177.661),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **20 de diciembre de 2024,** hasta el día **15 de enero de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 14 de enero de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución de**l Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de enero de 2025,** hasta el día **28 de febrero de 2025.**

5.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 13 de febrero de 2025, y radicada* el día **26 de febrero de 2025** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE ADICIÓN Y PRORROGA** al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024")**.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024 en un monto de **CIENTO UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$101.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024** para todos los efectos, quedará en la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (COP$201.177.661).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 377** del día **24 de febrero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de marzo de 2025,** hasta el día **15 de abril de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 160-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		