COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 2024001684

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01572	17/12/2024

Fecha de Expedición: 23/12/2024

Documento de Identidad:	900.272.913
Nombre:	CONSTRUCTORA P&C S.A.S.

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL TENDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA.

B3D42CE97EB52DA914888E67FAD269E6

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024057890014	Fortalecimiento de las Acciones para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Municipio de Támesis, Antioquia.	2.100.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.100.000,00	200.294,00	1.899.706,00

Valor en letras:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HERNAN DARIO HERNANDEZ PATIÑO, el día: lunes, 23 de diciembre de 2024 siendo las: 9:42:16

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
20020000036101430-1	Davivienda Sobretasa a la Gasolina N 11100507	0008423064	1.899.706,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,00	17.647,00
COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)	2,50	44.118,00
IVA COMPRAS>925.000	15,00	50.294,00
ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR	4,00	70.588,00
TASA PRO-DEPORTES	1,00	17.647,00

PAGADO
CON TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HERNAN DARIO HERNANDEZ PATIÑO, el día: lunes, 23 de diciembre de 2024 siendo las: 9:42:16

ORDEN DE PAGO

OP Nº 2024001572

Fecha de Expedición: 17/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00692	22/11/2024

Documento de Identidad:	900.272.913
Nombre:	CONSTRUCTORA P&C S.A.S.

Por Concepto de:

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL TENDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA.

7BC882A1B8EB824A766A228D0BD875EF

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024057890014	Fortalecimiento de las Acciones para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Municipio de Támesis, Antioquia.	2.100.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAGADO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HERNAN DARIO HERNANDEZ PATIÑO, el día: martes, 17 de diciembre de 2024 siendo las: 14:07:38

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,00	17.647,00
COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)	2,50	44.118,00
IVA COMPRAS>925.000	15,00	50.294,00
ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR	4,00	70.588,00
TASA PRO-DEPORTES	1,00	17.647,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.100.000,00	200.294,00	1.899.706,00

Secretario de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

7

CONSTRUCTORA P&C SAS
NIT 900.272.913-0
carrera 76 53 89
Tel: (604) 2045989
Medellín - Colombia
CONSTRUCTORAPCSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. PC 2

Señores	Municipio de Támesis		
NIT	890.981.238-3	**Teléfono**	(604) 5906968 - Ext. 000
Dirección	calle 10 # 9 51	**Ciudad**	Támesis - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 11:25
Expedición	05/12/2024, 11:48
Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Caucho granulado	1,000.00	2,100,000.00

Municipio de Támesis
Almacén y Archivo
Control de correspondencia recibida
16 DIC 2024
N° documento: 4922
Pase a: SHLM

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	1,764,705.88
IVA 19%	335,294.12
Total a Pagar	2,100,000.00

Valor en Letras:
Dos millones cien mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 2,100,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta Ahorros BANCOLOMBIA No 36000004064

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084598004 aprobado en 20241202 prefijo PC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4d8007c3268fb6e9e9d8af7f94843d127b64501a5318cdc1540f461a2bd1ba76f4c4b4fde41260f9604db609addb5d4f

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS
No.MC-022 DE 2024

Por: **CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TÁMESIS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE
NIT	890.981.238-3
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA P&C SAS
CC:	900272913-0
OBJETO:	Suministro y transporte de material tendiente al mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis – Antioquia.
TOTAL:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000)
DURACIÓN:	Quince (15) días

En el periodo comprendido entre el 22 de NOVIEMBRE al 6 de DICIEMBRE de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

	ACTIVIDADES	AVANCES
1	Suministro de una tonelada de caucho granular #2 certificado para grama artificial con el respectivo transporte requerido hasta el Municipio de Támesis – Antioquia, tendiente al mantenimiento de la Cancha de Fútbol Capitán Alberto Fernández.	Suministre una tonelada de caucho granular #2 certificado para grama artificial con el respectivo transporte requerido hasta el Municipio de Támesis – Antioquia, tendiente al mantenimiento de la Cancha de Fútbol Capitán Alberto Fernández.
2	La entrega de los bienes requeridos en el objeto contractual se debe realizar dentro de las instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis – Antioquia.	Realicé la entrega en las Instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis
3	El oferente debe prever en su oferta los costos relacionados al transporte, instalación, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir, todas las consideraciones pertinentes para realizar la prestación del servicio de suministro y transporte establecido en el objeto contractual.	Asumí los costos relacionados al transporte, instalación, el recurso Humano, los elementos de trabajo y herramientas, es decir todo lo pertinentes para la prestación del servicio de suministro y transporte.
4	En caso de detectarse mala calidad en cualquiera de los bienes suministrados, el contratista deberá comprometerse en este mismo documento a reponer el servicio y los elementos sin costo adicional para la entidad, y en un tiempo	En caso detectarse mala calidad de los bienes suministrados, me comprometo en reportar el servicio y los elementos sin costo adicional para la entidad, y en un tiempo prudente desde que se advierta el hecho.

	prudencial desde que se advierta el hecho.	
5	Una vez finalizado el plazo de ejecución o las actividades contratadas, el oferente entregará las instalaciones en perfecto estado de orden, limpieza y aseo.	Entregue en perfecto estado y limpieza y aseado las instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández.

Nombre **CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO**
Cédula: 71.639.580
R/L CONSTRUCTORA P&C SAS
Contratista

CARLOS HENÁN CARDONA B.
Vo. Bo. Nombre

Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC.022-2024

OBJETO: Suministro y transporte de material tendiente al mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis – Antioquia.

En el Municipio de Támesis- Antioquia, a los cinco (05 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández, **CARLOS HERNÁN CARDONA BEDOYA** Secretario de Educación, Salud y Deporte y el señor **CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO** identificado con cedula de ciudadanía # **C.C N° 71.639.580., R/L CONSTRUCTORA P&C S.A.S** con NIT 900.272.913-0 para realizar el acta de recibo a entera satisfacción de los siguientes elementos.

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro de una tonelada de caucho granular #2 certificado para grama artificial con el respectivo transporte requerido hasta el Municipio de Támesis – Antioquia, tendiente al mantenimiento de la Cancha de Fútbol Capitán Alberto Fernández.	Unidad	1 tonelada	1,764,705.88	335,294.12	2,100,000.00
				SUBTOTAL		$1,764,705.88
				IVA		$335,294.12
				TOTAL		$2,100,000.00

Una vez revisados en su totalidad cada uno de los elementos descritos en el presente contrato, se suscribe la correspondiente acta de recibo a entera satisfacción de los bienes, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024 y es firmada por las personas que en ella intervinieron.

CARLOS HERNÁN CARDONA BEDOYA
Secretario de Educación, Salud y Deporte

CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO
R/L CONSTRUCTORA P&C S.A.S

	FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Angélica Zapata H. Aux Administrativa		05/12/2024
Revisó:	Carlos Hernán Cardona Bedoya - SESD		05/12/2024
Aprobó:	Carlos Hernán Cardona Bedoya - SESD		05/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma			

P&C CONSTRUCTORA S.A.

CONSTANCIA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **Carlos Efraín Montoya Osorio** identificado (a) cón C.C. **71.639.580**, como representante legal de la entidad CONSTRUCTORA P&C SAS, con NIT 900272913-0, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442 en consonancia con la ley 789 de 2002 artículo 50 que no estoy cuento con personal a mi cargo, por lo cual, no estoy obligado a realizar el pago de aportes a seguridad social.

En ese sentido, adjunto mi certificado de afiliado cotizante al sistema de seguridad social, la cual es mi única obligación directa respecto al sistema de SGS.

Dada en Medellín a los 19 días del mes de noviembre de 2014


Carlos Montoya


Proponente: CONSTRUCTORA P&C SAS
NIT 900272913-0
Representante legal: Carlos Efraín Montoya Osorio.


Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020

Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

EVIDENCIAS DEL MATERIAL DE CAUCHO Y DE TRABAJO DE REGADA DEL MISMO Y DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DEL ESTADIO CAPITÁN ALBERTO FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS











Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020

Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia











alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co
www.tamesis-antioquia.gov.co Támesis Antioquia
Tamesisweb @tamesis_web alcaldiatamesisantioquia

Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020





alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co
www.tamesis-antioquia.gov.co Támesis Antioquia
Tamesisweb @tamesis_web alcaldiatamesisantioquia

Certificación Bancaria

Bancolombia

Medellin, 25 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCTORA P & C S.A.S identificado(a) con NIT No. 900272913 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	36000004064	2024/07/25	A ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-17, 11:24:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 75094041

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 17/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS EFREN MONTOYA OSORIO		
Documento	CC71639580	Dirección	CR 76 OESTE #53 - 89
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5814006
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71639580	CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO	03	03	X																0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 162,500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1,300,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 162,500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN					
FECHA			13 DE DICIEMBRE		
INFORME DE SEGUIMIENTO No.			1		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	22/11/2024	Hasta	6/12/2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO	X	CONVENIO			
NÚMERO	MC 022 DE 2024				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2024				
OBJETO	Suministro y transporte de material tendiente al mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis – Antioquia				
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE			
CONTRATISTA	NOMBRE	**CARLOS EFRAIN MONTOYA OSORIO**			
	NIT/C.C	71.639.580			
VALOR ($)	INICIAL	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000)			
	ADICIONES				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	2024000621			
	FECHA	12/11/2024			
	VALOR	$2.100.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	2024000692			
	FECHA	22/11/2024			
	VALOR	$2.100.000			
FUENTES DE PAGO	**INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN**				
FORMA DE PAGO	PREVIA PRESENTACION DE LA FATURA. Y/O CUENTA DE COBRO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL	15 DÍAS			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NOMBRE	**CARLOS HERNÁN CARDONA BEDOYA**			
	NIT/C.C	**8.161.256**			
	NÚMERO DE CONTRATO	**MC 022 DE 2024**			
MODIFICACIONES	X				
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES					
2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO					
N°	Actividades u obligaciones		Tareas desarrolladas en el período de Pago		
1	Suministro de una tonelada de caucho granular #2 certificado para grama artificial con el respectivo transporte requerido hasta el Municipio de Támesis – Antioquia,		Suministró una tonelada de caucho granular #2 certificado para grama artificial con el respectivo transporte requerido hasta el Municipio de Támesis –		

	tendiente al mantenimiento de la Cancha de Fútbol Capitán Alberto Fernández.	Antioquia, tendiente al mantenimiento de la Cancha de Fútbol Capitán Alberto Fernández.
2	La entrega de los bienes requeridos en el objeto contractual se debe realizar dentro de las instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis – Antioquia.	Realizó la entrega en las Instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández del Municipio de Támesis
3	El oferente debe prever en su oferta los costos relacionados al transporte, instalación, recurso humano, elementos de trabajo y herramientas, es decir, todas las consideraciones pertinentes para realizar la prestación del servicio de suministro y transporte establecido en el objeto contractual.	Asumió los costos relacionados al transporte, instalación, el recurso Humano, los elementos de trabajo y herramientas, es decir todo lo pertinentes para la prestación del servicio de suministro y transporte.
4	En caso de detectarse mala calidad en cualquiera de los bienes suministrados, el contratista deberá comprometerse en este mismo documento a reponer el servicio y los elementos sin costo adicional para la entidad, y en un tiempo prudencial desde que se advierta el hecho.	En caso detectarse mala calidad de los bienes suministrados, se comprometió en reportar el servicio y los elementos sin costo adicional para la entidad, y en un tiempo prudente desde que se advierta el hecho.
5	Una vez finalizado el plazo de ejecución o las actividades contratadas, el oferente entregará las instalaciones en perfecto estado de orden, limpieza y aseo.	Entregó en perfecto estado y limpieza y aseado las instalaciones del Estadio Capitán Alberto Fernández.

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

En atención al artículo 1 del Decreto 1273 de 2018 por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7del decreto 780 de 2016, el pago de las cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará mes vencido.

Se presenta planilla de pago **75094041** a la seguridad social del mes de **DICIEMBRE**, conforme a lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 en su artículo 3.2.7.1 el cual establece que el ingreso base de cotización (IBC) del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante al Sistema de Seguridad Social Integral, corresponde mínimo al 40% del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ni superior a 25 veces el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla anexada

Municipio de Támesis
Antioquia – Colombia
NIT 890.981.238-3
Casa de Gobierno
Calle 10 No 9-51
Teléfono (57) 604 5906968
Código Postal 056020

2.4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Durante el periodo de seguimiento no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectaran la ejecución del contrato

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	PERIODO DE PAGO	VALOR
Valor inicial del contrato	$2.100.000.oo	Pago 1		
Valor adiciones	$	Pago 2		
Valor total del contrato	$2.100.000.oo	Pago 3		
Valor pagado	0	Pago 4		
		Pago 5		
Valor cobrado presente informe	$2.100.000.oo	Pago 6		
Valor saldo por ejecutar	0	Pago 7		

3. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Educación, Salud y Deporte en calidad de supervisor, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

4. ANEXOS:

1. Informe de actividades
2. Cuenta de cobro
3. Planilla seguridad social

El presente informe se firma en Támesis, Antioquia, a los 13 días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

Atentamente,

CARLOS HERNAN CADONA BEDOYA
Secretario de Educación Salud y Deporte
Supervisor

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Javier de Jesus Toro Suarez
NIT 8909812383 - MUNICIPIO DE TAMESIS

lunes 23 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONSTRUCTORA PC OP 1572	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000361014301	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8423064	Fecha de Creación	19/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/12/2024	Hora de Pago	17:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.899.706,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.899.706,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.899.706,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.899.706,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002729130	CONSTRUCTORA P&C	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	36000004064	BANCOLOMBIA	$ 1.899.706,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 2024000621

Fecha de Expedición: 12/11/2024

Documento de Identidad:	890.981.238
Nombre:	MUNICIPIO DE TÁMESIS

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2024 del MUNICIPIO DE TÁMESIS, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

65BCCF80898E1CF3C495F3A7251123EA

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.450.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024057890014	Fortalecimiento de las Acciones para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Municipio de Támesis, Antioquia.	2.450.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HERNAN DARIO HERNANDEZ PATIÑO, el día: martes, 17 de diciembre de 2024 siendo las: 14:04:16

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL TENDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA.

Tecnico de Presupuesto y Contabilidad

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 2024000692

Fecha de Expedición: 22/11/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00621	12/11/2024

CERTIFICA que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2024, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Documento de Identidad:	900.272.913
Nombre:	CONSTRUCTORA P&C S.A.S.

E59C733D3FBA033E90DF758FA0BAE4C3

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.100.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024057890014	Fortalecimiento de las Acciones para el Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Municipio de Támesis, Antioquia.	2.100.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HERNAN DARIO HERNANDEZ PATIÑO, el día: martes, 17 de diciembre de 2024 siendo las: 14:04:59

Valor en letras:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL TENDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS-ANTIOQUIA.

Tecnico de Presupuesto y Contabilidad

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_tamesis_2024.rdlc - Versión AriesNet