Municipio de El Cocuy	ACTA DE PAGO	CODIGO:	M-POP-FO-17	
		VERSION:	1	
		FECHA EMISION:	20/10/2022	

ACTA UNICA FINAL

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	08 DE ENERO DE 2025	ACTA	UNICA FINAL
CONTRATO X CONVENIO __	MIN-S-042-2024	DE FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 19-18/10/2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL COCUY Y EL INPEC – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACÁ"		
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO ROJAS GARCÍA		C.C 80.431.668 de Sopo
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR X	ANGELA MARIA TORRES GARCIA		
FECHA DE INICIO	23 DE DICIMEBRE DE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.069.000,00		
VALOR ADICION No. 1	$ 1.927.000,00		
VALOR CON ADICIONES	$ 11.996.000,00		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DIAS		
PLAZO ADICION No. 1	TRES (3) DIAS Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIACION	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		

N°/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CDP N° 1132 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, ADICION No. 1 CDP N° 1180 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 ; RP N° 1323 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, ADICION No. 1 RP N° 1372 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

En la oficina de la Secretaria General de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Municipio de El Cocuy se reunieron: **ANGELA MARIA TORRES GARCIA**, en su calidad de Supervisora y **LUIS EDUARDO ROJAS GARCÍA**, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta unica final del MIN-S-042-2024. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 10.069.000,00	
Valor adicion No. 1	$ 1.927.000,00	
Amortización del anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar presente acta	$ -	$ 11.996.000,00
Sumatoria actas parciales ejecutadas		$ -
Saldo a liberar a favor del municipio		
Sumas Iguales	**$ 11.996.000,00**	**$ 11.996.000,00**

DATOS DE LA CUENTA		AHORROS: X
N° CUENTA: 4-152-40-00902-7	BANCO: BANCO AGRARIO	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LUIS EDUARDO ROJAS GARCÍA
CONTRATISTA

ANGELA MARIA TORRES GARCIA
SUPERVISORA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)

Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor