Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. G5-2025- 001134 -DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 137 RESERVA

No. SISCO:	488717	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10357-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	10-ene-25
VALOR PAGO:	$ 390.632.069,67	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	16325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO SAN CAYETANO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SC 8	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.783.679-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

CESIÓN A: ____ CUENTA BANCARIA: ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 7424
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X
6. FACTURA ORIGINAL: — X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 12/10/2024 — X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300198513
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — N/A

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA ____
U. OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI ____ NO ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: M Bustama — WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 1 01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11325	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7424
Valor Inicial:	390.632.069,67	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	390.632.069,67	**Saldo x Ordenar:**	390.632.069,67
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	31.444.496,00	**Valor Neto:**	359.187.573,67			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	14024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901783679	**Razon Social:**	CONSORCIO SAN CAYETANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05400002225	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	16325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT SC 8 DEL 02-12-2024	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	390.632.069,67	0,00	390.632.069,67	390.632.069,67

Objeto:	TURNO 137 RESERVA, FACTURA No. SC 8 DEL 02-12-2024, CONTRATO 06-6-10357-23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	Generada	390.632.069,67

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	387.861.629,00	2,000 %	7.757.233,00	7.757.233,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.770.440,00	15,000 %	415.566,00	415.566,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	387.861.629,00	5,000 %	19.393.081,00	19.393.081,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	387.861.629,00	1,000 %	3.878.616,00	3.878.616,00

Coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

OP = 10552225
28-01-2025

REVISÓ: MY RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: TE PAOLA ANDREA CESPEDES LOPEZ
RESPONSABLE DE TESORERIA - REVISORÍA TRIBUTARIA

Página: 1 de 5	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 13 DIC 2024
Unidad Contratante:	Dirección Logística y Financiera
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-6-10357-23
Fecha suscripción contrato:	26 de diciembre de 2023
Objeto del contrato:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Lugar de ejecución de la obra:	

REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ÁREA LOTE M2
1	DEBOY	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	Calle 11 # 9-82 – VILLA DE LEYVA	070-158695	698,00 m2

Constancia de recibo No.	07
Contratista:	CONSORCIO SAN CAYETANO
NIT del contratista:	901.783.679-8
Fecha del acta de inicio:	2 de enero de 2024
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de trescientos sesenta (360) días calendario por los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría. En el evento de no haberse contratado la interventoría para la fecha de inicio del contrato de obra, la Policía Nacional optará por suspender el contrato.
Nombre del Interventor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Valor del contrato:	**Vigencia 2023:** MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($1.500.000.000,00) INCLUIDO AIU E IVA. **Vigencia 2024:** MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($1.147.591.744,14) INCLUIDO AIU E IVA.
Adición No.	N/A
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($2.647´591.744,14) INCLUIDO AIU E IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X__ Entrega Total: Si____

SAP 491193513

T=65 Inv RP 7424 3580488 SIIF 398624 15/12/2024 9:14Hrs

<table>
<tr><td>Periodo de entrega certificado:</td><td>Indicar el período de entrega que se está certificando:

<table><tr><th>Período certificado</th><th>Acta de corte *</th></tr><tr><td>Del 25/09/24
Al 20/11/24</td><td># 07</td></tr></table>
*El acta de corte está adjuntado al presente documento</td></tr>
<tr><td>Forma de Pago:</td><td>La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección de Infraestructura, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

• Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría)
• Factura de venta
• Balance de cantidades ejecutadas.
• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
• Certificación pagos FIC
• Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se hayan</td></tr>
</table>

cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: Para el caso puntual de elementos y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.

Nota 2: Para ejecutarse el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020, en materia de Facturación Electrónica.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO SAN CAYETANO
NIT: 901.783.679-8
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO CUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 05400002225

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial vigencia 2024.

CONTRATO PRINCIPAL REGISTRO PRESUPUESTAL **RPC 7424**

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	11	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	$ 390.632.069.67	$ 390.632.069.67		$ 390.632.069.67

Observaciones: N/A

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $1.502.566.171,85 Avance parcial recibido: $ 390.632.069.67 Total Acumulado $1.893.198.241.52
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Corte **07** – Acta avance parcial desde el **25/09/2024 hasta el 20/11/2024.**
Memorias de cálculo.	SI
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO___ SI_X__ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: **14/11/2024**
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO___ SI_X__ (Autorizados mediante modificatorio No. **2** de fecha:**14/11/2024**

Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría) • Factura de venta • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra No.**07**	$390.632.069,67	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SC No. 8	02/12/2024	$390.632.069,67	$0,00	$390.632.069,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$390.632.069,67	$0,00	$390.632.069,67

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor, acredito que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Nota 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

Nota 2: De acuerdo a la unidad de medida de los diferentes ítems relacionados en el presente balance de obra, los cuales están dados en M2 y M3, se presentan posibles diferencias en decimales, situación que no afecta el valor del contrato, siendo verificado y avalado por el interventor.

De acuerdo a la parametrización de la empresa de facturación del contratista, se desagrega el valor del IVA, lo cual se esclarece en LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SC No. 8,** en la cual se muestran los valores desagregados de forma individual.

Este pago de **$390.632.069,67** es a cargo del registro presupuestal No. **RPC 7424**, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2024.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONSORCIO SAN CAYETANO** y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONSORCIO SAN CAYETANO** y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Se cita lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 83 "La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría."

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

RAFAEL MOGOLLON RODRÍGUEZ
Representante Legal Consorcio Obra
CONSORCIO SAN CAYETANO

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
Representante Legal Consorcio Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS- 2024- 008641 **/ DIFRA – GRUED – 3.1**

Bogotá D.C., 12 DIC 2024

Señor coronel
EDUIN ORLANDO CORREA CORREA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación proyecto reforzamiento VILLA DE LEYVA

Respetuosamente me permito informar a mi coronel, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024 y de acuerdo a las funciones asignadas, al señor Subteniente JHEYSON MANUEL MENDEZ LOAIZA como supervisor del contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10362-23, y respecto al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10357-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 09, 10 y 11 correspondientes al periodo de entrega certificado del 25/09/2024 al 20/11/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
06-3-10362-23	*INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONSORCIO INTERVENTORIES PRODIARQ	GS-2024-028977-DILOF del 20/09/2024	GS-2024-008548-DIFRA del 05/12/2024	Mensual Número 11 del 05/12/2024
06-6-10357-23	*REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONSORCIO SAN CAYETANO	N/A	INT-PONAL-VDL-175-2024	Mensual Número 11 del 28/11/2024

No obstante, se realiza la revisión bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia "Principio de buena fé", se asume que los documentos contenidos están sujetos a este principio y que han contado con la revisión y concepto favorable de la interventoría del proceso y contratista.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte del suscrito, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Atentamente,

Mayor LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
Jefe Área de Gestión de Proyectos

Anexos: No

Fecha de elaboración: 12/12/2024
Ubicación: Ubicación: Escritorio. Comunicaciones oficiales 2024.

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9845
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CERTIFICADO DE PAGO FIC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121487008	1103881048	05/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 422,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 422,500.00	COP$ 422,500.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121487008	1103881048	05/12/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
11

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
13

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
422500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
422500.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	120156229	1046779268	13/11/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
19

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
617500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
617500.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	120156229	1046779268	13/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 617,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 617,500.00	COP$ 617,500.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	118756769	989721984	18/10/2024

Número de Identificación
901783679

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO SAN CAYETANO

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
DG 117 45 47

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7041078

Correo electrónico
rmr_aquitectos@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra
128-2023

Número Contrato de Obra
06-6-10357-23

Nombre Obra
ESTACION VILLA DE LEYVA

Fecha Inicio Obra
02/01/2024

Fecha Terminación Obra
02/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VILLA DE LEYVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
22

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
715000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
715000.00

ecollect
Pagos para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	118756769	989721984	18/10/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901783679**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.147.4.170**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 715,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 715,000.00	COP$ 715,000.00

ecollect
Seguro para ti

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA EN PLATAFORMA DIRAF

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA EN EL SECOP II

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RP

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14024 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7424	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.147.591.744,14	Saldo x Obligar:	1.147.591.744,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	06-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-01-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		1.147.591.744,14	0,00		
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14

Objeto:	VF 2024 GS-2024-001184-DILOF PC 011 INV // GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA

Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

06-6-10357-23

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-4:27 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	14024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.147.591.744,14	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14424	Fecha Registro:	2024-01-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	0,00	0,00

Objeto:	VF 2024 GS-2024-031184-DILOF PC 011 // GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo Presupuesto (E)

06-6-1857-23

Página 1 de 1 Código: 10E-FR-0017 Fecha: 11-01-2011 Versión: 1	FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL

CERTIFICADO No. 011

CODIGO BPIN: 2018011000669

ITEM								SITUACIÓN DE FONDOS		AÑO 2024				
	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO $	SUBTOTAL $	GASTOS NACIONALIZACIÓN $	VALOR TOTAL POR ITEM $
Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY - Vigencias Futuras														
Vigencias futuras 2024 - Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	1.226.485.569,41	1.226.485.569,41	-	1.226.485.569,41
Vigencias futuras 2024 - Interventoria para el reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	99.486.417,71	99.486.417,71	-	99.486.417,71
												-	-	-
TOTAL GENERAL												1.325.971.987,12	-	1.325.971.987,12

ELABORÓ: TE. ANGIE CAROLINA RAMIREZ RUBIANO	REVISÓ: MY. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO	APROBÓ: MY. LUGI YAMILE PEREZ PRADA
FECHA: 08/01/2024	FECHA: 08/01/2024	FECHA: 09/01/2024

NOTA: Se expide el presente certificado en atención al Comite No. 3 de asignación de recursos y orientación a la contratacion presidido por el señor General. William Rene Salamanca Ramirez, Director General de la Policia Nacional; en el cual aprueba la distribucion de los recursos de inversión.

05-02-24

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RPC

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87323 de fecha 2023-11-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	556123	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.500.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.500.000.000,00	Saldo x Obligar:	1.500.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23360892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	86-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-12-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		1.500.000.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Objeto:	GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA

Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2023 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	5923	Fecha Compromiso:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
No. Autorización:	18023	No Asig.Autorización:	18323	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	1.147.591.744,14	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.147.591.744,14

TERCERO

Identificación:	901783679	Razon Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	05400002225	Cta. Bancaria Nombre:	
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	26/12/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE OBRA	Documento Soporte:	06-6-10357-23

OBJETO DEL CONTRATO

GS-2023-020491-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-1501-0100-17	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CSF	2024		1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo Presupuesto General (E)

Página 1 de 1 Código: 1DE-FR-0017 Fecha: 11-01-2011 Versión: 1	FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL

CERTIFICADO No. 011

CODIGO BPIN: 20180110000669

ITEM								SITUACIÓN DE FONDOS		AÑO 2024				
	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO $	SUBTOTAL $	GASTOS NACIONALIZACIÓN $	VALOR TOTAL POR ITEM $
Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY - Vigencias Futuras														
Vigencias futuras 2024 - Reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	1.226.485.569,41	1.226.485.569,41	-	1.226.485.569,41
Vigencias futuras 2024 - Interventoria para el reforzamiento estructural, adecuación y dotación para la Estación de Policía Villa de Leyva - DEBOY	1501	0100	17	20105C	1501020	02	11	X		1	99.486.417,71	99.486.417,71	-	99.486.417,71
TOTAL GENERAL												1.325.971.987,12	-	1.325.971.987,12

ELABORÓ: TE. ANGIE CAROLINA RAMIREZ RUBIANO	REVISÓ: MY. ALBA ROCIO GUERRERO AGUDELO	APROBÓ: MY. LUCI YAMILE PEREZ PRADA
FECHA: 08/01/2024	FECHA: 08/01/2024	FECHA: 08/01/2024

NOTA: Se expide el presente certificado en atención al Comite No. 3 de asignación de recursos y orientación a la contratacion presidido por el señor General, William Rene Salamanca Ramirez, Director General de la Policía Nacional; en el cual aprueba la distribucion de los recursos de inversión.

05-0-10257-23

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14024 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7424	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.147.591.744,14	Saldo x Obligar:	1.147.591.744,14

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400302328	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Pre.Ab

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79360892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	06-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2024-01-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501028-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		1.147.591.744,14	0,00		
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14

Objeto:	VF 2024 GS-2024-001151-DILOF PC 011 INV // GS-2023-020401-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION PARA LA ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-31	1.147.591.744,14	1.147.591.744,14	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefa Grupo de Presupuesto General (E)

06-6-10357-23

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamonterr	ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-4:27 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "items de afectación de gastos"

Numero:	14024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.147.591.744,14	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.147.591.744,14	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14424	Fecha Registro:	2024-01-17	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	1.147.591.744,14	0,00	1.147.591.744,14	0,00	0,00




















Objeto:	VF 2024 GS-2024-001184-DILOF PC 011 // GS-2023-020401-DILOF REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION PARA LA ESTACION DE POLICIA VILLA DE LEYVA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE VF 2024 (1.147.591.744,14)

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo Presupuesto (E)

06-6-10857-23

VIGAS AEREAS B1
N 5.95
LISTADO PARA DESPACHO

Lista de barras 1/2




DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	UBICACION
	3	1/2	8.00	[3 En VG 203]
	3	1/2	7.50	[3 En VG 203]
	6	1/2	7.00	[6 En VG 201]
	9	1/2	7.00	[3 En VG202][3 En VG212][3 En VG 213]
	6	1/2	6.50	[6 En VG 201]
	6	1/2	6.50	[3 En VG 203][3 En VG210]
	33	1/2	6.00	[3 En VG 203][30 En ESCALERAS TA NQUE]
	6	1/2	6.00	[3 En VG 201][3 En VG211]
	4	1/2	5.50	[4 En VG210]
	30	1/2	5.50	[3 En VG 201][3 En VG202][3 En V G 203][9 En VG207][6 En VG208][3 En VG209][3 En VG210]
	9	1/2	5.00	[3 En VG211][3 En VG212][3 En VG 213]
	21	1/2	5.00	[9 En VG207][6 En VG208][3 En VG 209][3 En VG212]
	15	1/2	4.50	[3 En VG202][3 En VG210][3 En VG 212][6 En VG213]
	3	1/2	4.00	[3 En VG 203]
	27	1/2	3.50	[3 En VG 201][18 En VG206][3 En V G211][3 En VG212]
	21	1/2	3.00	[3 En VG 201][3 En VG202][6 En V G204][3 En VG204A][3 En VG210][3 En VG211]
	6	1/2	2.70	[6 En VG205]
	63	1/2	2.50	[3 En VG 203][12 En VG204][6 En V G204A][18 En VG206][9 En VG207][6 En VG208][3 En VG209][3 En V G211][3 En VG212]
	27	1/2	2.00	[6 En VG204][3 En VG204A][9 En V G207][6 En VG208][3 En VG209]

Peso total barras 1/2 =1,265 Kg

Scanned with CamScanner


VIGAS AEREAS B1
N 5.95
LISTADO PARA DESPACHO

Lista de barras 3/8"

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	UBICACION
	3	3/8"	7.00	[3 En VG213]
	20	3/8"	6.00	[20 En ESCALERAS TANQUE]
 b=0.17 h=0.17 g=0.10	1842	3/8"	0.88	[249 En VG 201][108 En VG202][21 1 En VG 203][90 En VG204][45 En V G204A][30 En VG205][159 En VG20 6][231 En VG207][154 En VG208][77 En VG209][129 En VG210][100 En VG211][133 En VG212][126 En V G213]

Peso total barras 3/8" =987 Kg

Lista de mallas M-131

 ø1=5mm/.15 ø2=5mm/.15	55	M-131	2.35 x 6.00	[55 En MALLA ELCTROSOLDADA]

Peso total mallas M-131 =1,609 Kg

PESO TOTAL = 3,861 Kg

Scanned with CamScanner

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CORTE DE OBRA No 7

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10357-23 CUYO OBJETO ES EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CAYETANO

NOVIEMBRE 2024

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 19.388.445

MOGOLLON RODRIGUEZ


APELLIDOS

RAFAEL

NOMBRES



FIRMA







FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1957

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

01-AGO-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00674846-M-0019388445-20150304 0043397691A 4 1973231111

Consorcio
San Cayetano

NIT. 901.783.679-8

PARAFISCALES

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003

Yo, **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.388.445 de Bogotá, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, del **CONSORCIO SAN CAYETANO** identificado con **NIT 901.783.679-8** manifiesto bajo la gravedad del juramento que el CONSORCIO ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales que por ley corresponden. Además CERTIFICO que el **CONSORCIO SAN CAYETANO** ha cumplido y se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos Seis (6) meses con las empresas Promotoras de Salud - EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por todo concepto con relación al pago de contribuciones y obligaciones parafiscales en los últimos seis meses.

Se expide en Bogotá D. C. a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2.024.

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. 19.388.445 de Bogotá.
Rep. Legal CONSORCIO TYPHOON

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
DECLARACION JURAMENTADA

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003
Literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, (Ley 789 de 2002) y
Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008

Yo **FRANS COCK** actuando en representación del mismo como persona natural me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido y me encuentro a **Paz y Salvo** con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y me declaro a PAZ Y SALVO en los ULTIMOS 6 meses.

Se expide en Bogotá D. C. a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2.024.

FRANS COCK
C.C. 79.132.039 de Bogotá.
Contratista

JOSE MIGUEL ZAPATA
MP. 47515-T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F C E 5 B 4 A 0 8 6 A 8 7 0 4 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABET GUTIERREZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35393724 de MOSQUERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 204188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 1 4 B C E 8 4 3 3 6 5 E 3 B 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79243701 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47515-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47515-T



JOSE MIGUEL
ZAPATA GUASCA
C.C. 79243701
RESOLUCION INSCRIPCION 052 **FECHA 09/05/1996**
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 55270

85433

Esta tarjeta es el único documento que [illegible] como CONTADOR PUBLICO de [illegible] la Ley 43 de 1990.

DUPLICADO

Agradecemos [illegible] esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204188-T

ELIZABET
GUTIERREZ CONTRE
C.C. 35393724
RESOLUCION INSCRIPCION 398 FECHA 13/07/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

X17375

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

Colpensiones

GOBIERNO DE COLOMBIA

RADICADO 2023_19388445

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 158366** de **2022**, concedió pensión **VEJEZ** a **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 19388445** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Noviembre de 2024 es de **$6,437,215.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2024-01** y **2024-10** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
ALIANSALUD EPS	202401	202401	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202402	202402	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202403	202403	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202404	202404	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202405	202405	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202406	202406	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202407	202407	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202408	202408	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202409	202409	772,500	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202410	202410	772,500	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 01 de noviembre de 2024.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: COCK FRANS CC 79130089

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VAC	
9477313641	1050955512	I	2024-11-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9477313641	1050955512	I	2024-11-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9477313641	1050955512	I	2024-11-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9475483064	984694007	I	2024-10-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9475483064	984694007	I	2024-10-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9475483064	984694007	I	2024-10-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	
9473020356	901768382	I	2024-09-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473020356	901768382	I	2024-09-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9473020356	901768382	I	2024-09-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30																	
9471279921	841555383	I	2024-08-13	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471279921	841555383	I	2024-08-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9471279921	841555383	I	2024-08-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																	
9469936192	776976555	I	2024-07-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469936192	776976555	I	2024-07-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9469936192	776976555	I	2024-07-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																	
9468570985	704109511	I	2024-06-14	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9468570985	704109511	I	2024-06-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9468570985	704109511	I	2024-06-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9466958599	628341008	I	2024-05-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9466958599	628341008	I	2024-05-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	
9466958599	628341008	I	2024-05-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																	

Este certificado se expide el día 2024-11-20 a las 12:11.

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

CÁMARAS DE COMERCIO

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. : 19.388.445
N.I.T. : 19388445-9 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 01733098 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CALLE 116 NO 45-24 LOCAL 102
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : RMR_ARQUITECTOS@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : AV CALLE 116 NO 45-24 LOCAL 102
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: RMR_ARQUITECTOS@HOTMAIL.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :1 DE ABRIL DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$26,355,024,761

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4312 PREPARACIÓN DEL TERRENO. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $4,680,401,198

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : FRANS COCK
C.C. : 79.132.039
N.I.T. : 79132039-0

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 03160661 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 3 NO. 11 - 44 TORRE 1 APTO 202
MUNICIPIO : CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : ING.COCK@YAHOO.ES
DIRECCION COMERCIAL : CL 3 NO. 11 - 44 TORRE 1 APTO 202
MUNICIPIO : CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL: ING.COCK@YAHOO.ES

****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE MARZO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$2,924,944,875

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,229,694,506

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

DOCUMENTO CONSORCIAL

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

CONSORCIO SAN CAYETANO

PN DIRAF SA MC 406 2023

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Carrera 59 No 26-21 PISO No 2 CAN
Bogotá

REFERENCIA: Proceso de Contratación **PN DIRAF SA MC 406 2023**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Estimados señores:

Los suscritos, **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** y **FRANS COCK** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** y **FRANS COCK**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	30%
FRANS COCK	70%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SAN CAYETANO**
3. El objeto del Consorcio es **REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**
4. La duración del Consorcio es de **26 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA VIGENCIA.**
5. El representante del Consorcio es **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ**, identificado con la C. C. **19.388.445** de **BOGOTÁ**, quien está expresamente facultado sin limitaciones en todos los aspectos para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, suscribirlo firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, así como también firmar el acta de terminación y liquidación con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO SAN CAYETANO

6. El representante suplente del Consorcio es **FRANS COCK**, identificado con la **C. C. 79.132.039** de **BOGOTÁ**, quien está expresamente facultado sin limitaciones en todos los aspectos para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, suscribirlo firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, así como también firmar el acta de terminación y liquidación con amplias y suficientes facultades.
7. El señor **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO SAN CAYETANO**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	**Diagonal 117 No 45 – 47 Primer Piso**
Dirección electrónica	**rmr_arquitectos@hotmail.com**
Teléfono	**7041078**
Telefax	**7048891**
Celular	**311-4520343**
Ciudad	**Bogotá**

9. Datos Cuenta Bancaria:
BANCOLOMBIA
Cuenta No 18439300617
Tipo: Corriente
Titular: FRANS COCK

En constancia, se firma en **Bogotá**, a los **cinco (5)** días del mes de diciembre de 2023.

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C 19.388.445 de Bogotá
Persona Natural

FRANS COCK
C.C 79.132.039 de Bogotá
Persona Natural

Aceptación Nombramientos:

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C 19.388.445 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO SAN CAYETANO

FRANS COCK
C.C 79.132.039 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO SAN CAYETANO

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RUT Y RIT

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHolpena — CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-14-3:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10552225	Fecha Registro:	2025-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:		04500036800010552225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	390.632.069,67	Valor Deducciones:		31.444.496,00	Valor Neto:	359.187.573,67	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	390.632.069,67	Valor Deducciones	31.444.496,00	Valor Neto	359.187.573,67	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901783679	Razón Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 137 RES- CTO 06-6-10357-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-01-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	390.632.069,67	0,00	390.632.069,67				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.757.233,00	7.757.233,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	415.566,00	415.566,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	19.393.081,00	19.393.081,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	3.878.616,00	3.878.616,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-31	390.632.069,67	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN CAYETANO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
DG 117 45 47 PRIMER PISO

42. Correo electrónico rmr_arquitectos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 4 1 0 7 8	3 1 1 4 5 2 0 3 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 3 1 2 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 18 / 17 : 07: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Copia Controlada

Fecha generación documento PDF: 03-07-2024 03:52:43PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 0 5	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 2 0 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 8 8 4 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOGOLLON	RODRIGUEZ	RAFAEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 3 2 0 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COCK		FRANS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141022030391

(415)7707212489984(8020) 000014102203039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 8 8 4 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOGOLLON	RODRIGUEZ	RAFAEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		3 0 / 2 0 2 3 1 2 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 3 2 0 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COCK		FRANS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		7 0 / 2 0 2 3 1 2 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA NO VALIDA PARA TRAMITES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:03/07/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901783679	CONSORCIO SAN CAYETANO

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: DG 117 45 47 PRIMER PISO Teléfonos: 3114520343

Dirección electrónica: rmr_arquitectos@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 22/03/2024 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 22/03/2024

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 22/03/2024 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4330 - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
26/12/2023	C.C.	19388445	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD