	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 17/02/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4369-2024
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VIAS A CARGO DEL INVIAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.

CONTRATISTA: VIASCOL SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7007; 7008; 70NS01 Aguaclara - Ocaña; Ocaña - Alto del Pozo; La Ondina-Llano Grande - Convención
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 20-dic-24
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES Y/O HASTA 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ene-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 116,945,225.00

VALOR ACUMULADO: $ 116,945,225.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número y año del contrato)
INTERVENTOR: N/A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
4369-2024	16-dic-24	CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES Y/O HASTA 31/12/2024	$ 116,945,225.00	$ 116,945,225.00
PRÓRROGA 1	22-dic-24	UN MES (1) Y/O HASTA EL 31/010/2025	$ -	$ 116,945,225.00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.) 7008: PR 25+620; PR 25+400; PR 25+820; PR 38+850; PR 37+180; PR 30+780; PR 31+950; PR 38+950; PR 68+530; PR 68+450; PR 31+512 PR 31+850; PR 28+660; PR 32+650; PR 31+100; PR 66+150; PR 63+000; PR 62+100; PR 61+750; PR +152; PR 1+601; PR 19+270; PR 19+300; PR 26+300; PR 27+250; PR 27+300; PR 27+400; PR 57+500; PR 59+350; PR 61+550; PR 61+680; PR 61+750; PR 16+610; PR 17+350; PR 17+330; PR 17+400; PR 17+550; PR 17+950; PR18+040; PR 19+880; PR 19+900; PR 54+100; PR 54+100; PR 49+450; PR 49+980; PR 44+050; PR 47+750; PR 47+800; PR 47+880; PR 48+350; PR 48+680; PR 49+350.

7007: PR 28+500; PR 31+200; PR 31+100; PR 31+590; PR 33+260; PR 31+400; PR 33+800; PR 49+450; PR 49+980

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA 17/02/2025 (Día) (Mes) (Año)

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 98,273,298.00

Valor IVA : $ 18,671,927.00

Valor total ejecutado del contrato: $ 116,945,225.00

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.)	M3	118.00	832,824.56	98,273,298.00
SUBTOTAL SUMINISTRO					98,273,298.00
VALOR IVA (SUMINISTRO)					18,671,927.00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**116,945,225.00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado y/o legalizado: $ -

Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$ -			$ -	$ -
2 Y FINAL	1 AL 31 DE ENERO DEL 2025	$ 98,273,298.00			$ 18,671,927.00	$ 116,945,225.00
TOTALES		**$ 98,273,298.00**			**$ 18,671,927.00**	**$ 116,945,225.00**

El Contratista debe verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA ADMINISTRACION VIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La administracion vial deja constancia que el suministro recibido cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de suministro quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre : LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
Representación Legal VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma

Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No.: 54202-099505 NTS

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista y Dirección Territorial.