GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Código: FO-M7-P6-012
		Versión:01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del convenio deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Esta información es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los que se refiere:

CONTRATO / **CONVENIO**	☐ / ☒	NÚMERO: / FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600014322 de 2022 / 20 de octubre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa – Régimen Especial – Ley 489 de 1998
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			13950
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:			02/11/2022
OBJETO: "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, PARA LA INTERVENCIÓN DE VIAS EN EL MUNICIPIO."			
ORGANISMO ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ASOCIADO:		NOMBRE:	Municipio de Concepción
		NIT	890.983.718-6
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			El proyecto presentado por el municipio tiene un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. **($182.459.598),** discriminados de la siguiente manera: **MANTENIMIENTO MANUAL:** CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($143.389.443) sin EVA, discriminados así: Departamento de Antioquia: NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M.L. ($97.504.821) equivalente al 66%. Municipio: CUARENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L. ($45.884.622) equivalente al 32%. **MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($39.070.155), sin IVA discriminados así: Departamento de Antioquia: VEINTITRÉS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.L. ($23.442.093) equivalentes a un 60%

JGOMEZE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Código: FO-M7-P6-012
		Versión:01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

	Municipio: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($15.628.062) equivalentes a un 40%.	
TOTAL	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. **($182.459.598)**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	45000057684
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN)	29 septiembre de 2022
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):	CINCO (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente convenio.	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:	02/04/2023	
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:	14/11/2024	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**NÚMERO.**	530-47-994000037650 Anexo 0				
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/10/2022				
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VENCIMIENTO**			
			DIA	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	20	$ 18.245.959,80	24	09	2023	

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación por motivo del vencimiento de garantías de la póliza de cumplimiento 530-47-994000037650 Anexo 0, expedida el 25 de octubre de 2022 por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, por tal motivo de conformidad del Articulo 2.2.1.1.2.4.3 se procede al cierre del expediente del Convenio Interadministrativo No. 4600014322 de 2022.

Para constancia, se firma la presente acta el 21 FEB. 2025

JULIANA GOMEZ ECHAVARRÍA
Supervisora del Convenio
Dirección de Infraestructura y Apoyo Territorial
Secretaria de infraestructura Física

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Andrea Zuluaga Eljach – Abogada – Profesional Universitaria – Dirección de Asuntos Legales – SIF		21/02/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			