ACTA

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIACIÓN	

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
jueves, 24 de octubre de 2024

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	126	FECHA	10/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P. Y EMPRESAS PUBLICAS	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 50,000,000.00	PLAZO	Hasta el 31 de Diciembre de 2024, a partir del acta de inicio.

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)	Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)	Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)
	jueves, 24 de octubre de 2024				

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, el día veinticuatro (24) del mes de Octubre de 2024, se reunieron MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR, Supervisora delegada por la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultorías y Administración S.A.E.S.P y el señor JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA, en calidad de representante legal de NIT: 900.193.879-9 Con el fin de suscribir el acta de Inicio del presente contrato.

3. FIRMAS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR	NOMBRE	JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
CARGO	SUPERVISORA	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL