| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

## INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | NÚMERO | 4600016987 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 10/04/2024 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | 25/04/2024 |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP** | | | 15609.. |
| **OBJETO:** Designar a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), a través de contrato interadministrativo de mandato sin representación, el desarrollo de la caracterización, reforestación y manejo de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el Departamento de Antioquia. | | | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE. |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO** | | NOMBRE | Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A |
| | | C.C. / NIT | 811.038.424-6 |
| **VALOR [$]** | | INICIAL | CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS UN PESOS M/L **(4.999.379.866)** |
| | | ADICIONES | **No.** / **VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** |
| | | | N/A / N/A |
| | | VALOR TOTAL | CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS UN PESOS M/L **(4.999.379.866)** |
| **PLAZO** | | INICIAL | Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2024. |
| | | PRÓRROGAS | **No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | *1* / Dos (2) meses / 28/02/2025 |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES** | | | **No.** / **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | N/A / N/A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE / RAZON SOCIAL: | LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES<br>C.C 1.140.852.930<br>Supervisor |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

## INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTÍA** | **No.** | 65-44-101229537 |

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: FO-M7-P6-009<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | **No. Anexo:** | 2 |
| | **Fecha Expedición:** | 23/12/2024 |
| | **Aseguradora:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| | **No.** | N/A |
| | **No. Anexo:** | N/A |
| | **Fecha Expedición:** | N/A |
| | **Aseguradora:** | N/A |

| AMPAROS | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Devolución Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento | | | |
| Calidad del servicio | 28 | 08 | 2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | 28 | 04 | 2025 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 28 | 02 | 2028 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

## CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con la Cláusula Segunda: Plazo del Contrato, el periodo de ejecución del presente contrato será de nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2024.

2. Que el día 18 de diciembre de 2024, se suscribió el Otrosí No.1 al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600016987 de 2024, por medio del cual se amplió el plazo por dos (2) meses más, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 28 de febrero de 2025.

3. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en los respectivos informes de supervisión y actas de comité de seguimiento y supervisión. Sin embargo, se detallan las siguientes actividades que se encuentran pendientes de entrega y deberán ser allegadas por la Reforestadora Integral de Antioquia para proceder con la liquidación del contrato dentro de los plazos señalados en la Ley:

   - RIA S.A., deberá entregar el informe final consolidado, con sus respectivos productos y soportes técnicos y financieros.

   - RIA S.A., entregará el soporte de ejecución de los recursos entregados en administración correspondientes al mes de febrero de 2025 para la legalización ante la Oficina de Contabilidad.

   - Desde la supervisión se tramitará la legalización de los recursos ejecutados y el pago de los honorarios proporcional a los recursos ejecutados.

   - RIA S.A., deberá hacer la devolución de los recursos no ejecutados del contrato al Departamento de Antioquia y tramitará la devolución de los rendimientos financieros que se

generaron en la cuenta donde se manejaron los recursos para administrar y el cierre de la respectiva cuenta.

4. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600016987 de 2024, cuyo objeto es *"Designar a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), a través de contrato interadministrativo de mandato sin representación, el desarrollo de la caracterización, reforestación y manejo de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el Departamento de Antioquia".*

Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

**ACUERDAN:**

1. Dar por terminado el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No.4600016987 de 2024, como se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 28/02/2025 |
| **CAUSA DE TERMINACIÓN:** | vencimiento del plazo |

2. La Reforestadora Integral de Antioquia deberá entregar dentro del periodo de liquidación del contrato, la totalidad de las actividades y entregables detallados en el Numeral No. 3 de los considerandos de la presente acta de terminación.

3. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

4. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 28/02/2025

**LUIS GONZALO LINDARTE MOLINARES**
Supervisor
Secretaría de Ambiente
Departamento de Antioquia

**LEONARDO DE JESÚS AGUDELO DURÁN**
Contratista
Representante Legal
Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.