CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7146203/ 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Comercio y Servicio regional Bolívar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7146203
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2024
OBJETO	Contratar la compra de elementos de protección personal para los funcionarios de planta y aprendices del centro de comercio y servicios del Sena regional bolívar
CONTRATISTA	HERNANDEZ MARRUGO ANGELICA PATRICIA- DOTACIONES Y SUMINISTOS A.A.
CC o NIT	C.C. No. 22809852
LUGAR DE EJECUCIÓN	TERNERA KM 1 VIA A TURBACO Cartagena/ Bolívar
FECHA DE INICIO	18/12/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Del 18 al 30 de diciembre 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.101.482,00
PRÓRROGA NRO. 01	CO1.CTRMOD.17848957
FECHA DE TERMINACIÓN	08/02/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 15.101.482,00
FORMA DE PAGO	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, previa autorización del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soporte y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2023. Para que el contratista trámite su pago, debe anexar: -acta con relación de entrega firmada por el

	Supervisor del contrato. - Registro único tributario- Registro Presupuestal - Certificación Bancaria - Soporte de Pago Estampilla Pro-Universidad de Cartagena. - Factura de Venta Electrónica (cuando aplique).
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18/12/2024 A 08/02/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El proveedor deberá entregar todos y cada uno de los elementos descritos para este contrato en el plazo establecido por la Entidad Estatal.	CUMPLE	Entrega de elementos en almacén, dentro del plazo establecido.
Realizar la entrega de cada uno de los elementos que sean solicitados en buen estado y aptos para su uso.	CUMPLE	Implementos entregados en buenas condiciones.
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	CUMPLE	Implementos entregados en buenas condiciones.
Remplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad.	CUMPLE	Implementos entregados en buenas condiciones.
Cumplir con las regulaciones expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en materia de la prestación de servicio objeto del proceso y del futuro contrato.	CUMPLE	Presta sus servicios de forma organizada y de acuerdo con el cronograma acordado.
El contratista dará cumplimiento al contenido de las fichas y las especificaciones técnicas del cuadro del No 7 de este documento.	CUMPLE	Se tuvo en cuenta ficha técnica y oferta para recepción de productos.
Cumplir con las obligaciones contractuales en materia de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE	Cumple con lo especificado.
Las especificaciones mínimas de los productos ofrecidos deben serlas descritas en el cuadro del numeral 7 para cada Ítem, La Entidad no admitirá durante la ejecución del contrato solicitudes de cambio en la referencia de los productos, ni en las características descritas en el cuadro de especificaciones y técnicas y las fichas técnicas adjuntas al proceso.	CUMPLE	Cumple con lo especificado.
El oferente deberá presentar las fichas técnicas de cada uno de los productos, las cuales deben ser iguales a las solicitadas por la Entidad, en su contenido se verificará imagen del producto a entregar y marca ofrecida.	CUMPLE	Se verifican las especificaciones técnicas de bienes recibidos.

El futuro contratista, con la entrega del elemento deberá aportar los respectivos documentos de garantía del fabricante de cada uno de los elementos y equipos a adquirir, con sus respectivos ciclos de tiempo de reclamo	CUMPLE	Se verifican las especificaciones técnicas de bienes recibidos.
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	N/A	N/A

3.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA.

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18/02/2025	**No. AH 31**	**$ 15.100.000,00**	**$ 15.100.000,00**	**$ 15.100.000,00**	**100%**

5. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** enero 2025	**Planilla nro.** 9480872373 **del** 13 de febrero del 2025.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se solicita prorroga en tiempo para contrato CO1.PCCNTR.7146203 cuyo objeto es: contratar la compra de elementos de protección personal para los funcionarios de planta y aprendices del centro de comercio y servicios del Sena regional bolívar; teniendo en cuenta las siguientes razones manifestadas por proveedor Angelica Patricia Hernandez Marrugo DOTACIONES Y SUMINISTROS A.A.: “En aras de una perfecta ejecución, comedida y respetuosamente me dirijo a ustedes como entidad contratante, para solicitar una ampliación en el tiempo de ejecución de 40 días calendarios más a partir de la fecha de terminación de este contrato (30 de diciembre 2024). La razón es de esta solicitud es porque que la mayoría de las fábricas e industrias que proveen nuestros productos están en cierre de fin de año, otras en vacaciones colectivas y otras en ciclo de cierres de inventarios. Debemos esperar que reinicien sus actividades, para esperar los despachos de elementos que solicita la Entidad; Por lo anterior no tenemos la garantía de cumplir con la respectiva entrega en el tiempo inicialmente contratado”.

6.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	75- 46- 101015871		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/12/2024	30/04/2025	$1,510,148.20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	18/12/2024	30/06/2025	$3,020,296.40

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro. CO1.CTRMOD.17848957, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	75- 46- 101015871		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	27/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/12/2024	08/06/2025	$1,510,148.20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	SI AMPARA 0 AÑOS	7 MESES Y 21 DÍAS	$3,020,296.40

6.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.3 Solicitud de modificación

Solicitud de proveedor: En aras de una perfecta ejecución, comedida y respetuosamente me dirijo a ustedes como entidad contratante, para solicitar una ampliación en el tiempo de ejecución de 40 días calendarios más a partir de la fecha de terminación de este contrato (30 de diciembre 2024). La razón es de esta solicitud es porque que la mayoría de las fábricas e industrias que proveen nuestros productos están en cierre de fin de año, otras en vacaciones colectivas y otras en ciclo de cierres de inventarios. Debemos esperar que reinicien sus actividades, para esperar los despachos de elementos que solicita la Entidad; Por lo anterior no tenemos la garantía de cumplir con la respectiva entrega en el tiempo inicialmente contratado.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Prorrogar el plazo de ejecución en 40 días, con lo cual la fecha de finalización será el 08 de febrero 2025.


7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

- Ninguna.

Para constancia se firma el martes 18 de febrero 2025



Ofelia Alejandra Isaza Cogollo
Supervisor del contrato

Arodiz Aguilera Aurela
Subdirector (e) Centro Comercio y Servicio
Regional Bolívar