ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	DT-TERRITORIAL OCAÑA	Aprobado	Director (a) Territorial Ocaña	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	20/12/2024 12:38:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.17767895

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6748945

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 20/12/2024 5:28:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación PRORROGA No. 1 AL CONTRATO 3543 - 2024

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MINUTA PRORROGA - CONTRATO 3543-2024.pdf	MINUTA PRORROGA - CONTRATO 3543-2024.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 9/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30 días de tiempo transcurrido *(1/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 30

Reconocido por el proveedor *MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS 20-12-2024 16:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS 20-12-2024 16:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 20-12-2024 12:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
ELIAS JAIMES FERNANDEZ 20-12-2024 12:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar