EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AGUAS DE OTANCHE S.A.S
E.S.P EAAAO
NIT 900341305-9

CARRERA 6 # 3 – 30
OFICINA 308
aguasdeotanche@gmail.com

- **INFORME DE ACTIVIDADES No 7**

1. INFORMACION BASICA

Aspectos contractuales del Convenio Interadministrativo Numero CV-002-2024

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** 901433327-1
CONTRATISTA:	**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTANCHE AGUAS DE OTANCHE SAS ESP (EAAAO)** NIT 900341305-9, **R/L DONOVAN STIVEN BAUTISTA PINILLA** C.C. No.1.002.521.671 de Otanche Boyacá.
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000,00)
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE CUATROJORNADAS DE RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES EN LOS HOGARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2024".
VALOR ADICIONAL OTROSÍ No.001:	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($17.900.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE MAYO DE 2024
ACTA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2024
FECHA DE OTROSÍ PRESENTE:	31 DE JULIO DE 2024

1.1. SITUACION DEL CONTRATO

Estado actual de ejecución del convenio

ACTAS	N°	FECHA
Acta de inicio	01	Mayo 14 del 2024
Acta de avance N° 1	01	Mayo 30 del 2024
Acta de avance N° 2	02	Junio 13 del 2024
Acta de avance N° 3	03	Junio 13 del 2024
Acta de avance N°4	04	Agosto 01 del 2024
Acta de avance No.5	05	Agosto 30 del 2024
Acta de avance No.6	06	Septiembre 13 del 2024
Acta de avance No.7	07	Octubre 09 del 2024

1.1. SUPERVISOR DEL CONTRATO

Supervisor: Auxiliar administrativo

2. ANÁLISIS TÉCNICO

El Convenio Interadministrativo Numero CV-002-2024 tiene por objeto "REALIZACIÓN DE CUATRO JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES EN LOS HOGARES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2024". En el que se incluye la recolección, organización, transporte y disposición final.

2.1. RECOLECCIÓN:

- Alquiler vehículo tipo volqueta doble troque para la recolección de inservibles por los diferentes barrios del municipio de Otanche, incluye el combustible.
- Suministro de dotación de seguridad industrial.
- Cargue y Descargue del material recolectado.
- Selección y separación de residuos.
- Tratamiento a residuos según los requerimientos del relleno sanitario para la correcta disposición (Colchones con resorte, muebles, entre otros)

CARRERA 6 # 3 – 30
OFICINA 308
aguasdeotanche@gmail.com

2.2. TRANSPORTE:

- Alquiler vehículo tipo volqueta doble troque para transportar los inservibles hasta el relleno sanitario la doradita, ubicado en la dorada caldas (Incluye conductor)
- Materiales varios (cubierta de lona, cuerda para asegurar la carga y evitar accidentes en la vía)

2.3. DISPOSICIÓN FINAL:

- Se realizo la Disposición en el Relleno Sanitario Doradita, ubicado en la Dorada Caldas a aproximadamente 166 Km del municipio de Otanche
- En el relleno sanitario se realizó el descargue del material y finalmente el conductor hace el recorrido correspondiente para volver a su lugar de origen.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la cuarta jornada de recolección de inservibles se realizaron las actividades que se describen en la siguiente tabla

08 de Octubre de 2024		
CONCEPTO	**ACTIVIDAD**	**COSTOS**
RECOLECCION	Alquiler vehículo tipo volqueta doble troque para la recolección de inservibles por los diferentes barrios del municipio de Otanche, incluye el combustible.	900 000
	Contratación de mano de obra cuatro (04) colaboradores, los cuales realizaron actividades de: ·Cargue y Descargue del material recolectado. ·Selección y separación de residuos. ·Tratamiento a residuos según los requerimientos del relleno sanitario para la correcta disposición.	240 000
TRANSPORTE	Alquiler vehículo tipo volqueta doble troque para transportar los inservibles hasta el relleno sanitario la doradita, ubicado en la dorada caldas (Incluye conductor)	1 500 000
DIPOSICION FINAL	Se realizará la Disposición en el Relleno Sanitario Doradita, ubicado en la Dorada Caldas a aproximadamente 166 Km del municipio de Otanche.	343 333
TOTAL		**2 983 333.3**

4. BALANCE FINANCIERO

ESTADO CUENTA CONVENIO		
Valor del contrato	36 400 000	
Valor adición	17 900 000	
Valor total contrato	54 300 000	
Anticipo	0	
Valor acta N° 1		9 100 000
Valor acta N° 2		9 100 000
Valor acta N° 3		9 100 000
Valor acta N° 4		9 100 000
Valor acta No.5		2 983 333
Valor acta No.6		2 983 333
Valor acta No.7		2 983 333
Valor pendiente de ejecución		8 950 000
SUMAS IGUALES	**54 300 000**	**54 300 000**

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el casco urbano del municipio de Otanche se realizó la septima jornada de recolección de residuos posconsumo, con una duración de un día. La jornada se organizó en tres subactividades principales: **Recolección** (Cargue y Descargue del material recolectado, Selección y separación de residuos. Tratamiento a residuos según los requerimientos del relleno sanitario para la correcta disposición). **Transporte y Disposición Final** (Alquiler vehículo tipo volqueta doble troque para transportar los inservibles hasta el relleno sanitario la doradita)

Ilustración 1: Registro Fotográfico



Fuente: Propia