ACTA DE INTERVENTORÍA
SUSPENSIÓN N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 27/02/2025

Tipo de documento: Contrato **Número:** 900 2024 **Clase:** CONSULTORÍA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 16/12/2024 **Fecha Legalización:** 17/12/2024

Fecha de Inicio: 19/12/2024 **Fecha Terminación:** 18/05/2025

Objeto: realizar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el centro poblado del corregimiento de santa Cecilia y del sistema de alcantarillado de la vereda la nueva unión perteneciente al mismo corregimiento.

Vr efectivo del contrato:	$532,320,000.00	Valor Anticipo	$133,080,000.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$532,320,000.00	**Vr total del contrato:**	**$532,320,000.00**

Tiempo de suspensión: **20 DÍAS**

Fecha límite reiniciación: **20/03/2025**

Justificación de suspensión:

Mediante radicado SAIA No. 3872 y 3931 de 2025. se recibe solicitud de supensión del Contrato No. 900-2024, por parte del Consorcio SERTEC Diseños 2024, justificada en los problemas de orden público por los cuáles viene atravezando el territorio en los últimos días, tal y como han divulgado los medios de comunicación de alta difusión, que registran los bloqueos armados en la vía que conecta a Risaralda con el Chocó, y que para efectos, se anexan a la presente acta.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901897853	CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066572	PUEBLO RICO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 3.320 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
Proyecto: 3.2 Fortalecimiento técnico del Sistema Nacional Ambiental en la escala local
Actividad: 1 Formación y creación de capacidades en la gestión ambiental
Subactividad: 1 Formular y/o gestionar proyectos de inversión

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Aportes Otras Entic	Inversión	1550	08/11/2024	$300,000,000.00	1567	2384	$300,000,000.00
Libre Destinacion	Inversión	1550	08/11/2024	$232,320,000.00	1567	2384	$232,320,000.00

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 27/02/2025 por los que en ella intervinieron.

Interventor /
1088282568 **YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN**

Contratista
901897853 **CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024**

Interventor /
98488032 **RAFAEL AUGUSTO PINZON OSSA**

VoBo
10110976 **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**

Elaborado por: Yessica María Vargas Marín

Impreso por: Yessica María Vargas Marín