Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 793 de 2024

OBJETO: Realizar acciones de educación ambiental y recorridos de control y vigilancia comunitaria que permitan la conservación de los recursos naturales en Distrito Regional de Manejo Integrado Isla ají, en el Distrito de Buenaventura.

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA

PLAZO: A partir de la firma de inicio hasta el 25 de abril de 2025

VALOR: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS MCTE ($130,000,000.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:

2024-12-24
2025-02-17
2025-01-07

En el Distrito de Buenaventura el día 24 de Febrero del 2025, siendo las 02:42 PM se reunieron en las instalaciones de la DAR Pacifico - Oeste de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JOSE CRESENCIO ANGULO ANGULO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16947844, quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA; y MARYORY MARQUEZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1111808054 , quien actúa en su condición de SUPERVISOR , con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 793 de 2024, suspendido mediante acta de fecha

2024-12-24
2025-02-17
2025-01-07

por el término de 15, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 793 de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 23 de febrero del 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito de Buenaventura, el día 24 de febrero del 2025

EL SUPERVISOR,
MARYORY MARQUEZ

POR EL CONTRATISTA,
JOSE CRESENCIO ANGULO ANGULO