PRORROGA No. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 002 de 2024

Entre los suscritos a saber, **SIMON ELI VARGAS PALOMINO,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.270.729, expedida en Cúcuta, en calidad de ordenador del gasto, en cumplimiento a la delegación que hace el señor Alcalde conforme el decreto 147 del 6 de junio de 2024 y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y de la otra parte, **LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO, EICVIRO E..S.P., Nit 800116625-4**, representada legalmente por **MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ**, identificada con c.c. 60.411.834 de Villa del Rosario, en calidad de **Gerente de la Empresa EICVIRO E.S.P.**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir la presente prorroga al Convenio Interadministrativo No. 002 de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1.** Que, el Municipio de Villa del Rosario celebró el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N0 002 DE 2024** del 06 de Noviembre de 2024, con objeto "**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VILLA DEL ROSARIO (EICVIRO), PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA**" **2**. Que, para efectos del mismo, tenía como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. **3.** Que el día 26 de diciembre de 2024, se suspende el contrato mediante acta No. 001 de 2024, donde se exponen los motivos y la que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II, en el ítem de modificaciones del proceso en referencia. **4.** Que, el **SUPERVISOR** del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024**, mediante oficio SVI-I-007-25 del dieciocho (18) de febrero de 2025, expone la necesidad de prorrogar en tiempo el convenio mencionado que tiene como objeto **LA OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. 5.** Que conforme al acta del comité de obra de la Licitación 001 de 2024 de fecha trece (13) de febrero de 2025, suscito por la Gerente de EICVIRO y el Contratista de la obra se expone la necesidad de solicitar la prórroga al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024,** dado a los inconvenientes descritos en el comité 06 y el que hace parte integral del presente documento. **6**. Que recibida la solicitud de prorroga se llevó a cabo el comité técnico 003 del catorce (14) de febrero de 2024, donde se aprueba la prórroga al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024** por un término de sesenta (60) días. **7.** Que, revisado los documentos del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024**, el mismo se encuentra vigente. **8**. En virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo proceden a suscribir la presente prorroga al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024** así: **CLAUSULA PRIMERA**: Prorróguese la **CLAUSULA QUINTA** del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024**, por el término de sesenta (60) días calendario. **CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes. **CLÁUSULA TERCERA:** Modificar los estudios previos y demás documentos que relacionen la duración y el plazo del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2024**, adicionándose el contenido descrito en la presente prorroga a suscribir. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga se considera perfeccionada con la firma del mismo por las partes.

Para constancia, se firma en Villa del Rosario a los veintiún (21) del mes de febrero de 2025.

SIMON ELI VARGAS PALOMINO
Secretario de Planeación

MAIRA MILENA PEREZ SANCHEZ
Gerente EICVIRO E.S.P