ÁREA DE APROBACIÓN

X

.pdf .pdf

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 horas de tiempo transcurrido *(25/02/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 44
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 29/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 1 - - fue agregado.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 27.000.000,00 hasta 40.500.000,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 27.000.000,00 hasta 40.500.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 1161.
- Campo 1 - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 13.500.000,00.
- Campo 1 - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 13.500.000,00.
- Campo 1 - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.

Reconocido por el proveedor *Juliana Vásquez Komman 25-02-2025 16:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MARIA FERNANDA PINEDA BARRERA 25-02-2025 16:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*