Pereira, Agosto 04 de 2020

Doctora:
DANIELA GIL LÓPEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira

Asunto: Informe de ejecución del Contrato No. 1291 del 13 de febrero del 2020

Cordial saludo,

Convenio de Asociación celebrado con la FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOÉ

En calidad de supervisora, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	1291 del 13 de febrero del 2020
Nombre e identificación del Contratista:	FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOÉ. Nit. No. 816005391-8
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor Total:	Quinientos setenta y un millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($ 571.642.586)
Aporte del Municipio	Trescientos noventa y neve millones ciento ochenta y ocho mil setecientos ochenta y seis millones ($ 399´188.786) m/cte
Aporte del LA FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOÉ	Ciento setenta y dos millones cuatroscientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos ($172´453.800)
Plazo:	Seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha acta de inicio:	14 de Febrero de 2020
Fecha de terminación:	13 de Agosto de 2020

Pagos realizados por el Municipio.	Trescientos veintres millones ciento setenta y siete mil Quinientos veinticuatro pesos ($ 323´177.524).
Saldo pendiente por ejecutar por parte del Municipio.	Setenta y seis millones once mil dsocientos sesenta y dos pesos ($ 76´011.262) m/cte.

Balance genral de supervision:

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
14/02/2020 AL 13/03/2020	$ 399.188.786	$ 74.490.720	$ 324.698.066
14/03/2020 AL 13/04/2020		$ 61.774.486	$ 262.923.580
14/04/2020 AL 13/05/2020		$ 62.568.916	$ 200.354.664
14/05/2020 AL 13/06/2020		$ 61.774.486	$ 138.580.178
14/06/2020 AL 13/07/2020		$ 62.568.916	$ 76.011.262

Estado del contrato por parte de la supervisión:

Valor Aporte Municipio	Varlor ejecutado	Valor por ejecutar
$ 399.188.786	$ 323.177.524	$ 76´011.262
100%	81%	19%

Para la Elaboración y sucripción del precitado contrato, se generó el Compromiso presupuestal No. 1587 del 14 febrero del 2020 por valor de: $ 399.188.786,00, y Certificado de Disponibilidad Presupustal No. 1076 de fecha 27 de enero de 2020.

De acuerdo con los informes de ejecución presentados por LA FUNDACIÓN DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA DE NOÉ**,** se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se viene cumpliendo a satisfacción y se ha ejcutado en un 81%.

Cordialmente,

MARTHA ISABEL OSPINA CÁRDENAS
Supervisora
Subsecretaria de Grupos Vulnerables y Programas Especiales