NIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Marzo Año:2025

CONTRATO N°. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: MANUEL JAVIER PALACIO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.722.926 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES MPX SAS, con número de identificación tributaria NIT. 900778568-5

VALOR DEL CONTRATO: $76.512.750,00

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se efectuará un PAGO TOTAL correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC OCTUBRE del 2024, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día:03 Mes: JUNIO Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día:16 Mes: AGOSTO Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza el presente modificatorio teniendo en cuenta la adición y ampliación del plazo de ejecución de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, en el siguiente sentido:

Adicionar la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($38.229.900,00) para un valor total de **CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS ($114.742.650,00)**

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 34324 de fecha 22 de febrero de 2024						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$76.512.750,00	$38.229.900,00	$114.742.650,00

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR** primer trimestre del 2025, se tramita el pago con los documentos tales comofactura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato

Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: Día: 07 Mes: OCTUBRE Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En atención a solicitud elevada por el contratista se modifica parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 26 de noviembre de 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE FIRMA: Día: 25 Mes: 11 Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 06 de diciembre de 2024. Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4

FECHA DE FIRMA: Día: 05 Mes: 12 Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024. Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5

FECHA DE FIRMA: Día: 10 Mes: 12 Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024.Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17/06/2024 hasta el 16/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

Numero de la Orden de Pago	Fecha de pago	Valor pagado
36695625	19-02-2025	$ 18.373.650
40499425	21-02-2025	$ 96.369.000

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

Actividades a realizar			
Actividad	**Responsable**	**Fecha de Entrega**	**Porcentaje de Avance**
Entrega de la muestra	Contratista	23/09/2024	100%
Visita de materia prima	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	23/09/2024	100%
Visita seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	27/09/2024	100%
Entrega de certificado de conformidad de requisitos sobre materia prima	Contratista – Certificadora	30/09/2024	100%
Visita seguimiento del 80% (Evaluación producto terminado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	04/10/2024	100%
Entrega de certificado de conformidad de requisitos sobre producto terminado	Contratista – Certificadora	No aplica	100%
Visita seguimiento del 100% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	07/10/2024	100%
Entrega total del contrato	Contratista – Supervisor del contrato	10/10/2024	100%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se recibieron todos los elementos del presente contrato sin novedad especial y se entrego en el almacén general de intendencia el día 16 de diciembre del 2024, y se tramita paquete de pago ante DIGES sin novedad especial.
Se encuentra el presente proceso al día en pagos al proveedor, queda pendiente continuar con la liquidación del presente proceso.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** _____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
FIRMA:	
C.C. No.	1.107.093.562
DEPENDENCIA:	JELOG-DILOS-SUBIS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**No se presentan incumplimientos a la fecha**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		**Se encuentra pago, se continua con la respectiva liquidación**