No. De CONTRATO	2063 DE 2023

CONTRATISTA	NEXURA INTERNACIONAL SAS
FECHAS DEL CTO.	xx de Agosto al 31 de Diciembre de 2024
PRORROGA No. 1	-
VALOR DEL CONTRATO	$ 768.038.060
VALOR PAGADO	$ 153.607.612
AVANCE FINANCIERO	20%
ML PENDIENTE	-7,51

ORIP	ML CONTRATADOS	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
Sitio Nuevo	39	Matriculas	230.158	38,36	44,16
		Folios Cartulina	6.969	1,45	
		Ind. De Propietario	8.933	1,86	
		Ind. Inmueble	6.344	1,32	
		Est. Testigo Documental	6.969	1,16	
San Marcos	66	Matriculas	334.530	55,76	62,63
		Folios Cartulina	11.245	2,34	
		Ind. De Propietario	12.757	2,66	
		Ind. Inmueble	0	0,00	
		Est. Testigo Documental	11.245	1,87	
Riosucio	79	Matriculas	427.034	71,17	80,89
		Folios Cartulina	25.924	5,40	
		Ind. De Propietario	0	0,00	
		Ind. Inmueble	0	0,00	
		Est. Testigo Documental	25.924	4,32	
Sahagun	51	Matriculas	285.561	47,59	54,83
		Folios Cartulina	16.750	3,49	
		Ind. De Propietario	0	0,00	
		Ind. Inmueble	0	0,00	
		Est. Testigo Documental	16.750	3,75	
TOTAL	235	-	-	-	242,51

0,182078684	27968671,89	28862482,41	
0,258256561	39670173,58	40937935,54	14,95
0,333570209	51238923,19	52876394,16	
0,226094546	34729843,34	30930799,9	3,45 47,59
			0,26 3,49
-7,51			

AVANCE DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	Actividad	% Por Actividad	ML CONTRATO AVANCE	242,51 % DE AVANCE	COMENTARIO
1	Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato	5%	Hojas de Vida	1,7%	7	1,7%	Se avalaron todos los perfiles
			Presentación de la Bodega	1,7%	2	1,7%	-
			Prentación PMI	1,7%	2	1,7%	-
2	Saneamiento - Alistamiento - Traslado	15%	Visita de Reconocimiento	2,1%	4	2,1%	ok en la 4 ORIP
			Saneamiento	2,1%	4	2,1%	
			Limpieza Superficial	2,1%	242,51	2,1%	
			Conteo de Folios	2,1%	242,51	2,1%	-Riosucio: 76 ML
			Inventario	2,1%	242,51	2,1%	-Sahagun: 51,08 ML
			Embalaje	2,1%	242,51	2,1%	-Sitionuevo: 42,95 ML
			Traslado	2,1%	242,51	2,1%	-San Marcos: 60,75 ML
3	Actividades tecnicas	65%	Organización	25%	242,51	25,0%	
			Digitalización e Indexación	25%	0	0,0%	
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	15%	0	0,0%	
4	Discos y Traslado a Bodega Funza	10%	Traslado a Bodega Funza	10%	0	0,0%	
5	Cierre del Proyecto	5%	Informes Finales	2,5%	0	0,0%	
			Facturación	2,5%	0	0,0%	
TOTAL		100%		100%		45%	

No.	ORIP	ML	ML INTERVENIDOS				% POR ORIP
			Organización	Digitalización	ducto Termin	Discos	
1	Sitio Nuevo	44,16	42,18	0	0	0	23,9%
2	San Marcos	62,63	44,32	0	0	0	17,7%
3	Riosucio	80,89	5,4	0	0	0	1,7%
4	Sahagun	54,83	32,53	0	0	0	14,8%

0,49982801

LOTES ORGANIZACIÓN

No.1	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	ESTADO	NOTIFICACIÓN ENVIADA
LOTE No. 1	25/10/2024	SITIO NUEVO	EXPEDIENTES	162.656	27,1	RECHAZADO	05/11/2024
LOTE No. 1.1	12/11/2024	SITIO NUEVO	EXPEDIENTES	62.572	27,1	APROBADO	13/11/2024
LOTE No. 2	01/11/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	62.572	10,4	APROBADO	06/11/2024
LOTE No. 3	01/11/2024	SITIO NUEVO	INDICE PROPIETARIO	8.926	1,86	RECHAZADO	05/11/2024
LOTE NO. 3.1	18/11/2024	SITIO NUEVO	INDICE PROPIETARIO	8.926	1,86	APROBADO	19/12/2024
LOTE No. 4	01/11/2024	SITIO NUEVO	FOLIOS MATRICULA	7.119	1,5	RECHAZADO	07/11/2024
LOTE No. 4.1	18/11/2024	SITIO NUEVO	FOLIOS MATRICULA	7.119	1,5	APROBADO	20/11/2024
LOTE No. 5	01/11/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	35.165	5,9	RECHAZADO	08/11/2024
LOTE NO. 5.1	20/12/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	59.638	9,94	APROBADO	24/12/2024
LOTE No. 6	01/11/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	94.824	15,8	RECHAZADO	08/11/2024
LOTE No. 6.1	20/12/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	135.567	22,59	APROBADO	24/12/2024
LOTE No. 7	18/11/2024	SITIO NUEVO	INDICE DE INMUEBLE	6.344	1,32	APROBADO	20/11/2024
LOTE No. 8	19/11/2024	RIOSUCIO	FOLIOS MATRICULA	25.924	5,4	APROBADO	29/11/2024
LOTE No. 9	25/11/2024	SAN MARCOS	FOLIOS MATRICULA	4.700	0,97	APROBADO	29/11/2024
LOTE No. 10	25/11/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	8.024	1,33	APROBADO	29/11/2024
LOTE No. 11	25/11/2024	SAN MARCOS	INDICE PROPIETARIO	12.750	2,64	APROBADO	19/12/2024
LOTE No. 12	28/11/2024	SAN MARCOS	FOLIOS MATRICULA	6.847	1,43	APROBADO	11/12/2024
LOTE No. 13	02/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	19.069	3,18	RECHAZADO	04/12/2024
LOTE NO. 13.1	20/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	19.069	3,18	APROBADO	20/12/2024
LOTE No. 14	09/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	89.695	14,95	RECHAZADO	12/12/2024
LOTE No. 14.1	30/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	89.695	14,95	APROBADO	13/01/2025
LOTE No. 15	16/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	73.109	12,18	APROBADO	19/12/2024
LOTE No. 16	16/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	61.853	10,31	APROBADO	19/12/2024
LOTE No. 17	23/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	73.886	12,31	APROBADO	26/12/2024
LOTE No. 18	27/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	21.731	3,62	APROBADO	31/12/2024
LOTE No. 19	27/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	8.580	1,43	APROBADO	31/12/2024
LOTE No. 20	30/12/2024	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	31.548	5,25	APROBADO	31/12/2024
LOTE NO. 21	30/12/2024	SAHAGUN	EXPEDIENTES	10.065	1,67	APROBADO	31/12/2024
LOTE No. 22	07/01/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	79.101	13,18	APROBADO	13/01/2025
LOTE No. 23	07/01/2025	SAHAGUN	EXPEDIENTES	27.752	4,63	APROBADO	13/01/2025

LOTE No. 24	13/01/2025	SAHAGUN	FOLIOS MATRICULA	16.500	3,44	APROBADO	24/01/2025
LOTE No. 25	13/01/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	58.982	9,83	APROBADO	24/01/2025
LOTE No. 26	13/01/2025	SAHAGUN	EXPEDIENTES	32.934	5,49	APROBADO	24/01/2025
LOTE No. 27	20/01/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	89.825	14,97	RECHAZADO	27/01/2025
LOTE No. 27.1	03/02/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	89.825	14,97	APROBADO	13/02/2025
LOTE No. 28	20/01/2025	SAHAGUN	EXPEDIENTES	55.530	9,26	RECHAZADO	27/01/2025
LOTE No. 28.1	03/02/2025	SAHAGUN	EXPEDIENTES	55.530	9,26	APROBADO	06/02/2025
LOTE No. 29	27/01/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	83.183	13,86	APROBADO	29/01/2025
LOTE No. 30	27/01/2025	SAHAGUN	EXPEDIENTES	22.220	3,7	APROBADO	17/02/2025
LOTE No. 31	30/01/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	93.768	15,63	RECHAZADO	31/01/2025
LOTE No. 31.1	06/02/2025	RIOSUCIO	EXPEDIENTES	93.768	15,63	APROBADO	11/02/2025

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA	REPORTADO P.I
1	08/01/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	58.463	9,74		RECHAZADO	18%	SI	SI
1.1	19/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	58.463	9,74		RECHAZADO	0%		SI
2	07/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	47.235	7,80		RECHAZADO	92%	SI	
2.1	19/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	47.235	7,80		RECHAZADO	0%		
3	07/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	53.070	8,8		RECHAZADO	93%	SI	
3.1	19/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	53.070	8,8		RECHAZADO	0%		
4	19/02/2025	SAN MARCOS	EXPEDIENTES	125.976	20,99		RECHAZADO	79%	SI	