ADICIONAL No. 1.	**URG-002-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR".**
CONTRATISTA	**SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD S.A.S, NIT. 900.741.538-4**
CONTRATANTE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO**
VALOR CONTRATO	**SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA MIL DE PESOS ($ 69.030.000) M/CTE,**
VALOR ADICION	**$ 34,515,000.00**
CDP	**CDP-121 DE FEBRERO 27-2025 $34.515.000**

Entre los suscritos**, GUIDO JOSE FIGUEROA MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 73268221, actuando en calidad de alcalde y por ende Representante Legal del **MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO BOLÍVAR**, tal y como consta en el Acta de Posesión de enero 1º de 2024, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y de otra parte **SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD S.A.S,** identificada con NIT**. 900.741.538-4** y Representada Legalmente por **MARIO ANTONIO PAYARES DIAZGRANADOS,** identificado con cedula de ciudadanía No**. 73.561.477** de Santa catalina- Bolívar**,** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **Adicional No. 1** al contrato **URG-002-2025** de fecha 10 de febrero de 2025, previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el 10 de febrero de 2025 el Municipio de San Juan Nepomuceno celebró contrato con **SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD S.A.S) 2)** Que el contrato se encuentra vigente. **3)** Que se pactó un plazo de ejecución de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **4)**. Que la administración Municipal atendiendo que es momento oportuno debido a la fuerte sequía que se está presentando en el municipio ha decidido atender la solicitud presentada

por el contratista, avalado por el Supervisor del contrato**. 5)** que el contratista manifiesta que por causa de daños en los motores del sistema de acueducto municipal no ha funcionado**. 6)** que el suministro del agua en carro tanques ha aumentado considerablemente. **7)** Que el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales con el fin de cumplir con los fines de la contratación podrán introducir modificaciones a los contratos. **8) Q**ue el artículo 40 de la ley 80 de 1993 señala que los contratos no podrán ser adicionados en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigente. **9)** Que es viable jurídicamente a la adición del contrato toda vez que no supera el 50% el valor del mismo, conforme a lo estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 y el termino de ejecución aún se encuentra vigente.

En consecuencia y en atención con lo señalado en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan realizar las adiciones correspondientes, por lo que, las cláusulas Tercera y Cuarta del contrato quedarán así:

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes convienen modificar el valor del contrato URG-002-2025. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES DIRIGIDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN Y A LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS, COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR". Adicionar el valor inicialmente pactado en el Contrato, en la suma de treinta y cuatro millones quinientos quince mil pesos ($**34,515,000.00)**

CLAUSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se estima en **CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CERO PESOS. ($ 103,545,000) M/CTE;** El municipio pagará el presente contrato por suministro, para lo cual el contratista deberá presentar la documentación exigida en el contrato inicial.

CLAUSULA TERECERA: Las Cláusulas del contrato principal **URG-002-2025** que no hayan sido aclaradas, adicionadas y/o modificadas, continúan vigentes en los términos y condiciones estipuladas.

Para constancia de lo anterior, se suscribe en el Municipio de San Juan Nepomuceno a los 5 días del mes de marzo del 2025.

GUIDO JOSE FIGUEROA MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL SAN JUAN NEPOMUCENO
EL CONTRATANTE

MARIO ANTONIO PAYARES DIAZGRANADO
C.C. 73.561.477 de Santa Catalina, Bolívar
Rep. Legal **SURTI AGUA Y SERVICIOS MPD S.A.S.**
EL CONTRATISTA