2761

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

En Yondó Antioquia, 10 MAY 2024 se reunieron en la oficina de Secretaría de Infraestructura: De una parte, en representación del COOPERANTE el señor **EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA,** mayor de edad e identificado con la Cédula No. 91.447.398 de Barrancabermeja, actuando como representante legal de **AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.** con NIT No. 811.021.151-6, y de otra parte en representación del Municipio de Yondó (Antioquia), **YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.828.944, expedida en San Pablo, en su calidad de Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), y como tal Representante Legal de la Entidad Territorial, Posesionado el veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) y con efectos jurídicos desde el 01 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el Parágrafo 4 del Artículo 18 y el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 , las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo 025 de diciembre 20 de 2017 proferido por el Concejo Municipal de Yondó y Concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el objeto de **LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO** el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 del 2023, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente suscrita.

El Cooperante deja constancia que el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006 del 2023**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA), por motivos que le sean imputados.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA) que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NUMERO DEL CONTRATO:	006-2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA
COOPERANTE:	EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA:	EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA,

INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$ 1.038.991.424,00
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	20/06/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	19/12/2023
MODIFICATORIO 001:	07/12/2023
PRORROGA EN PLAZO No. 1:	7 días
ADICIONAL EN VALOR:	$ 494,796,042.02
VALOR FINAL:	$ 1,533,787,466.02
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23/12/2023
FECHA DE REINICIO:	09/01/2024
MODIFICATORIO 002:	10/01/2024
PRORROGA EN PLAZO No. 2:	8 días
FECHA DE TERMINACION FINAL:	20/01/2024
FECHA DE RECIBO FINAL:	22/01/2024
VALOR FINAL EJECUTADO CON APORTES DEL MUNICIPIO:	$ 1,428,693,592.62
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 125,094.40
VALOR FINAL EJECUTADO CON APORTES DE AGUAS $ ASEO:	$ 104.968.752,00
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONVENIO:	$ 1,533,662,344.62

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. ADICIONES EN PLAZO

MODIFICATORIO 001	07/12/2023	7 DÍAS
MODIFICATORIO 002	10/01/2024	8 DÍAS

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA
01	23/12/2023

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
01	09/01/2024

D. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
MODIFICATORIO 001	07/12/2023	$ 494,796,042.02

3. RESUMEN DE PAGOS

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR AMORTIZADO
Pago Anticipo o Anticipado	$ 0,00	$ 0,00

B) PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

PAGO PARCIAL 1 (Acta No. 1)	N/A	$562,789,247.55	$ 0,00
PAGO PARCIAL 2 (Acta No. 2)	N/A	$202,949,543.84	$ 0,00
PAGO PARCIAL 3 (Acta No 3)	N/A	$ 498,913,022.68	$ 0,00
PAGO FINAL (Acta No 4)	N/A	$ 0.00	$ 164,041,805.55
TOTAL	**N/A**	**$ 1,264,651,814.07**	**$ 164,041,805.55**

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.038.991.424,00	
ADICIONAL	$ 494,796,042.02	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 1,533,662,344.62
SALDO FAVOR MUNICIPIO		$ 125,094.40
SUMAS IGUALES	$ 1,533,787,466.02	$ 1,533,787,466.02

% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	**99,99%**	**0,01%**

$ PROGRAMADO	$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA $
$ 1,533,787,466.02	$ 1,533,662,344.62	$ 125,094.40

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	20/06/2023
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	6 MESES Y 15 DÍAS
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	20/01/2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1,533,662,344.62
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 125,094.40

6. GARANTIAS

A. GARANTIAS INICIALES:

N/A

B. MODIFICACIONES DE CUBRIMIENTO DE GARANTIAS DEL CONTRATO:

N/A

C. GARANTIAS FINALES:

N/A

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

EJECUCIÓN CON APORTES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.

ITEM	DESCRIPCION (Relacionada a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA FINAL	VALOR EJECUTADO FINAL
	ACUEDUCTO			
1.1.01	**SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA CRUDA.**			
1.1.01.01	**Suministro de Sulfato de aluminio granular Tipo Ax kg**	**kg**	**29,099.32**	**$ 136,781,958.68**
1.1.01.02	**Suministro de hipoclorito de calcio al 70%**	**kg**	**163.00**	**$ 4,601,158.40**
1.1.01.03	**Suministro cal viava molida x kg**	**kg**	**29,100.32**	**$ 97,654,870.30**
1.1.01.04	**Suministro cal HIDRATADA x Kg**	**Kg**	**11,623.00**	**$ 23,246,000.00**
1.1.01.05	**Suministro de sal hidrosal**	**kg**	**29,100.33**	**$ 91,666,039.50**
1.1.02	**SERVICIOS A CONTRATAR DE AGUA CRUDA PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA TRATADA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES Y DOMESTICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE AGUAS Y ASEO DE YONDÓ**			
1.1.02.01	**Muestras básicas resolución 2115 análisis microbiológico y físico químico acueducto urbano**	**UNIDAD**	**48.00**	**$ 49,219,056.00**
	Muestras básicas resolución 2115 análisis microbiológico y físico químico acueducto rural	**UNIDAD**	**24.00**	**$ 24,609,528.00**
	Muestras COT, aluminio fluoruros, cloruros, dureza, hierro resolución 2115 análisis microbiológico y físico químico acueducto urbano y rural	**UNIDAD**	**8.00**	**$ 7,814,872.00**
	Muestras agua cruda bocatoma laguna del miedo resolución 2115 análisis microbiológico y físico químico acueducto urbano y rural	**UNIDAD**	**8.00**	**$ 13,848,688.00**

	Muestras agua potable de los dos acueductos (giardia y cryptosporidium) urbano y rural	**UNIDAD**	**2.00**	**$ 12,481,494.00**
1.1.02.02	**Monitoreo de la calidad de los efluentes de los sistemas de rebombeo de aguas residuales y domesticas a cargo de la empresa de aguas y aseo de Yondó**	**UNIDAD**	**8.00**	**$ 39,052,706.24**
	Monitoreo de la calidad de los efluentes de LIXIVIADOS Relleno Sanitario a cargo de la empresa de aguas y aseo de Yondó	**UNIDAD**	**1.00**	**$ 12,624,703.20**
1.1.03	**SERVICIOS DE APOYO**			
1.1.03.01	**levantamiento del diagnóstico de la prestación de servicios e información a la comunidad sobre el uso eficiente del servicio de acueducto**	**Und**	**1,00**	**$ 24.000.000,00**
1.1.03.02	**Apoyo a la supervisión y seguimiento de las actividades operativas y administrativa, elaboración de informes de ejecución**	**mes**	**6,00**	**$ 8.000.000,00**
	SUBTOTAL ACUEDUCTO			**$ 545,601,047.32**
	ALCANTARILLADO			
1.2.01	**ALQUILER CAMION DE VACIO**			
1.2.01.01	**Alquiler de CAMION DE VACIO T/A VACUUM TRUCK y/o CAMION VACTOR para la rehabilitación de 6.000 metros lineales de la red de alcantarillado y las estaciones de bombeo de agua residuales.**	**Hr**	**134,00**	**$ 160.800.000,00**
1.2.02	**LIMPIEZA DE CUNETAS**			
1.2.02.01	**Limpieza manual y mecánica a sumideros y cunetas con disposición final**	**Ml**	**5.792,14**	**$ 92.581.220,00**
1.2.03	**SERVICIOS DE APOYO**			
1.2.03.01	**levantamiento del diagnóstico de la prestación de servicios e información a la comunidad sobre el uso eficiente del servicio de Alcantarillado**	**Und**	**1,00**	**$ 15.399.400,00**
1.2.03.02	**Apoyo a la supervisión y seguimiento de las actividades operativas y administrativa, elaboración de informes de ejecución**	**mes**	**6,00**	**$ 8.000.000,00**
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				
	ASEO			
1.3.01	**TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS**			

2766

1.3.01.01	Suministro y Transporte de Material de cobertura	m3	2.041,00	$ 73.271.900,00
1.3.01.02	Alquiler de Maquinaria (Retroexcavadora de Oruga 320)	Hr	1.222,00	$ 269.647.742,00
1.3.01.03	Alquiler de Maquinaria (Buldozer D6)	Hr	-	-
1.3.01.04	Alquiler de Maquinaria (volqueta sencilla)	Hr	1.004,00	$ 69.045.080,00
1.3.01.05	Cerca en alambre de Puas con poste en madera para el perímetro del relleno sanitario	m	980,00	$ 79.782.297,30
1.3.01.06	Cerramiento en cerca viva perimetral	m	980,00	$ 59.931.900,00
1.3.02	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS			
1.3.02.01	Suministro combustible para operaciones internas	Gl	2.669,55	$ 30.032.406,00
1.3.03	SERVICIOS DE APOYO			
1.3.03.01	levantamiento del diagnóstico de la prestación de servicios e información a la comunidad sobre el uso eficiente del servicio de Aseo	Und	1,00	$ 16.600.600,00
1.3.03.02	Apoyo a la supervisión y seguimiento de las actividades operativas y administrativa, elaboración de informes de ejecución	mes	6,00	$ 8.000.000,00
[redacted]				

EJECUCIÓN CON APORTES EN DE LA EMPRESA DE AGUAS & ASEO.

Item	Descripción	Valor Ejecutado
1	Camioneta para el transporte de personal y herramientas a los lugares en las cuales la empresa requiera realizar intervenciones	$ 28.500.000,00
2	Conductor de camioneta	$ 12.556.386,00
3	Oficina con elementos necesarios para la supervisión del personal del convenio.	$ 12.000.000,00
4	Combustible para camioneta (promedio de consumo mensual de 150 galones)	$ 10.125.000,00
5	Fontanero	$ 29.230.980,00
6	Ayudante de Fontanería	$ 12.556.386,00
	TOTAL	$ 104.968.752,00

8. CONSTANCIAS

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL COOPERANTE y se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa el cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen.

Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y se deja las siguientes constancias:

1. Que las actividades derivadas del convenio "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA" **No. 006 del 2023**, fue entregado por el Cooperante a entera satisfacción, tal como consta en el acta de entrega y recibo final, suscrita el **22 de enero 2024.**

2. Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

3. Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales indemnizaciones.

4. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a la Alcaldía Municipal, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.

5. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

6. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

7. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Yondó Antioquia, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación bilateral.

8. Las partes acuerdan que quedaran a paz y salvo por todo concepto, quedando pendiente el valor que se encuentra en la Columna llamada VALOR POR PAGAR en el numeral B) PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO.

9. El contratista declara de manera expresa una vez se encuentre a paz y salvo por concepto de las obligaciones surgidas en virtud del contrato y de la presente acta de liquidación, renuncia a ejercer acción o reclamación alguna por conceptos tales como mayor permanencia, solicitudes de compensación o indemnización, o cualquier otra de conformidad con las disposiciones legales, en contra del Municipio.

10. El supervisor del contrato verificó y corroboró el correspondiente pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SALUD, PENSION, ARL Y CAJA DE

COMPENSACION FAMILIAR), de todo el personal del contratista de obra que laboro durante los meses de ejecución y del plazo del Contrato de Obra celebrado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 10 MAY 2024

ALCALDE MUNICIPAL	EL CONTRATISTA,
YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA	**R.L. EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA**
C.C. No. 8.828.944 de San Pablo	**C.C.** No. 91.447.398 de Barrancabermeja

	FIRMA
Revisaron Aspectos jurídicos	*ALBA CRISTINA ARANGO HERNADEZ* *Asesora Jurídica*
Revisó Aspectos Técnicos:	*NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA* *Secretaria de Infraestructura*