CONTRATISTA:	**No.**	CO1.PCCNTR.2013105 DI CONSORCIO ANDINO
INTERVENTOR:	**No.**	CO1.PCCNTR.2065493 DI ARQ CONSULTORIA S.A.S
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	CONTROL DE ASENTAMIENTO "VOLADOS SEGUNDO PISO"	N/A	N/A	31/03/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
2	CONTROL DE ASENTAMIENTO Y VERTICALIDAD MURO OCCIDENTAL UE3	N/A	N/A	31/03/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
3	CONTROLES DE ASENTAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL "LILA"	N/A	N/A	31/03/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
4	REMISIONES DEL 10832 AL11240	N/A	N/A	13/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
5	INFORME RESULTADO DE ENSAYO INP-INF-023-0208	N/A	N/A	13/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
6	INFORME RESULTADO DE ENSAYO INP-INF-023-0257	N/A	N/A	13/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
7	INFORME RESULTADO DE ENSAYO INP-INF-023-0291	N/A	N/A	13/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO

Powered by CamScanner

Formato
Control de documentos
F-94-P V2

CONTRATISTA:	**No.** CO1.PCCNTR.2013105 DI	CONSORCIO ANDINO
INTERVENTOR:	**No.** CO1.PCCNTR.2065493 DI	ARQ CONSULTORIA S.A.S
OBJETO:	INCLUSION DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISION TÉCNICA INDEPENDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, ADICION CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANDINO	
INTERVENTOR:	ARQ CONSULTORIA S.A.S	

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
8	INFORME RESULTADO DE ENSAYO ABSORCION, BLOQUE No.4	N/A	N/A	18/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO
9	INFORME RESULTADO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, BLOQUE No.4	N/A	N/A	18/04/2023	Residente de Supervisión Técnica	N/A	N/A	SI	NINGUNO

Para constancia de lo anterior, se firma en Soacha a los 30 días del mes abril del 2023.

ENTREGA	RECIBE
Firma	Firma
NOMBRE	**NOMBRE:** Ing. Julieta Torres Amaya-Supervisor técnico
Fecha: 30-04-2023	Fecha: 30-04-2023

Powered by CamScanner