FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RCA-0056 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO LA ESPERANZA
CÉDULA O NIT	901.736.950-1
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	consorcialaesperanza@hotmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Del 11 de agosto al 15 de septiembre de 2023
OBJETO:	Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Noventa (90) días calendarios
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	**Cláusula 3 Forma de pago** La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: La Entidad realizará pagos parciales de acuerdo al avance de obra certificado por el supervisor del contrato mediante acta de corte parcial de avance de obra, hasta completar el cien (100%) por ciento del valor del mismo. Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en virtud del contrato que se celebre, se sujetaran a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y de Tesoro Nacional a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo tanto el contratista radicará la factura comercial, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La cancelación del valor del contrato, por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al CONTRATISTA se hará mediante el Sistema Automático de Pagos realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente documento. **Nota** De conformidad con lo dispuesto por la ley 1697 de 2013 por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia y el decreto 1050 de 2014 por medio del cual se reglamenta dicha ley se informa la obligación a cargo de la FGN de retener del pago el porcentaje correspondiente a la contribución de la estampilla en aquellos contratos gravados que constituyan el hecho generador descrito por la ley, por lo tanto se debe tener en cuenta en el momento de estructurar la oferta económica.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	ELE-5; ND-1
VALOR A PAGAR:	$111.589.984,00

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	21-44-101420426	Fecha	23/08/2023		
	No	21-40-101215884	Fecha	23/08/2023		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	329823	Fecha	01/08/2023	Vr. $	$111 589 984 00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	329823	Fecha	01/08/2023	Vr $	$244 447 802

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	HEIDY CRISTINA HENAO OROZCO/FREDDY ANTONIO BERDUGO OSUNA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	32793012 / 77.163.774
CARGO DEL SUPERVISOR:	ASISTENTE II/
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CARIBE — **TEL. Ext.:** 3225499 ext 50330
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	heidy.henao@fiscalia.gov.co/freddy.berdugo@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 11-oct-23

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN	**No. De Folios**	N/A
RADICADO		

ACTA DE AVANCE DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO, PINTURA Y PANELES LED 60 X 60 EN LOS PISO 3, 12 Y 13 Y CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO LARA BONILLA

VALOR DEL CONTRATO	$	180,918,838.86	CODIGO OBRA:	
MAYORES CANTIDADES	$	-	CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESPERANZA
OBRAS EXTRAS	$	-	ACTA DE AVANCE NO.	1
			FECHA INICIO: 12/09/2023	FECHA TERMINACION: 12/11/2023

				TECHO PRESUPUESTAL	OFERTA ECONOMICA		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		SALDOS		% EJEC.
ITEM	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PISOS - ACABADOS												
1.1	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall con su estructura	m2	1200	$ 60,764	$ 59,373	$ 71,247,600	578.55	$ 34,350,345	578.55	34,350,345.28	621.45	36,897,254.72	48.2%
1.2	Resanes y pintura muros internos en vinilo tipo 100% acrílico, de alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos, para superficies expuestas a la intemperie de altura 2.20mts, después de 2.20 en vinilo tipo 2	m2	553	$ 18,000	$ 17,588	$ 9,726,164	235.48	$ 4,141,652	235.48	4,141,652.14	317.52	5,584,511.86	42.6%
1.3	Resanes y pintura de guardaescobas en vinilo 100% acrílico, de alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos, para superficies expuestas a la intemperie	ml	200	$ 6,148	$ 6,097	$ 1,201,400		$ -	-	-	200.00	1,201,400.00	0.0%
1.4	Suministro e instalación de lámparas tipo panel LED de 60x60 de 40wats	und	395	$ 140,400	$ 137,185	$ 54,188,075	103.00	$ 14,130,055	103.00	14,130,055.00	292.00	40,058,020.00	28.1%
2	BATERIA DE BAÑOS												
2.1	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye: sanitario de dos piezas (tanque y taza), elaborado con perfil de taza redondo, sistema de descarga de anillo abierto permitiendo una mejor limpieza, con ahorro de agua, color blanco, con mueble o asiento sanitario	und	21	$ 558,092	$ 545,912	$ 11,461,552		$ -	-	-	21.00	11,451,552.00	0.0%
2.2	Suministro e instalación de orinal grande entrada superior, de mínimo 50cm de alto x 30cm de ancho, incluye: grifería push de sobre poner cromada, sifón y de mas elementos que garanticen su correcta operación.	und	6	$ 760,405	$ 742,992	$ 4,457,952		$ -	-	-	6.00	4,457,952.00	0.0%
3	ASEO												
3.1	Aseo general	gl	1	$ 975,000	$ 952,673	$ 952,673		$ -	-	-	1.00	952,673.00	
3.2	Viaje de escombros de 6m3	und	1	$ 417,500	$ 407,939	$ 407,939		$ -	-	-	1.00	407,939.00	0.0%
	SUBTOTAL					$ 153,633,355		$ 52,622,052		$ 52,622,052		$ 101,011,303	
	ADMINISTRACIÓN				12%	$ 18,436,003		$ 6,314,646		$ 6,314,646		$ 12,121,356	
	IMPREVISTOS				1%	$ 1,536,334		$ 526,221		$ 526,221		$ 1,010,113	
	UTILIDAD				4%	$ 6,145,334		$ 2,104,882		$ 2,104,882		$ 4,040,452	
	IVA/U				19%	$ 1,167,613		$ 399,928		$ 399,928		$ 767,686	
	TOTAL					$ 180,918,839		$ 61,867,729		$ 61,867,729		$ 118,950,910	

ELABORO: DIMAS F. CAMPO
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO LA ESPERANZA

REVISADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO LA ESPERANZA

APROBADO POR: FREDDY BERDUGO
SUPERVISOR DE LA FISCALIA

ACTA DE AVANCE DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN EL PISO 3 Y CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO NELMAR

VALOR DEL CONTRATO	$	63,429,163.85
MAYORES CANTIDADES	$	-
OBRAS EXTRAS	$	-

CODIGO OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESPERANZA
ACTA DE AVANCE NO: 1
FECHA INICIO: 12/08/2023 FECHA TERMINACION: 12/11/2023

ITEM	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	TECHO PRESUPUESTAL VALOR UNITARIO	OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO	OFERTA ECONOMICA VALOR PARCIAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VR. TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS VR. TOTAL	SALDOS CANTIDAD	SALDOS VR. TOTAL	% EJEC.
1	BARANDAS DE APOYO PARA ESCALERAS												
1.1	Suministro e Instalación de Barandas en Tubo 2" Acero Inoxidable de 3 metros para anclar a pared (Unidad)	ml	10	$ 494,000	$ 482,687	$ 4,826,870	10.00	$ 4,826,870	10.00	4,826,870.00	-	-	100.0%
2	PISOS - ACABADOS												
2.1	Suministro e instalacion de cielorraso en Drywall con su estructura	m2	580	$ 60,764	$ 56,373	$ 34,436,340	580.00	$ 34,436,340	580.00	34,436,340.00	-	-	100.0%
2.2	Suministro e Instalación de División en Drwall Laboratorio de Genética	m2	12	$ 99,500	$ 97,221	$ 1,166,652		$ -	-	-	12.00	1,166,652.00	0.0%
3	BATERIA DE BAÑOS												
3.1	Suministro e instalación de combo sanitario, incluye sanitario de dos piezas (tanque y taza), elaborado con perfil de taza redonda, sistema de descarga de anillo abierto permitiendo una mejor limpieza, con ahorro de agua, color blanco con mueble o asiento sanitario	und	20	$ 414,000	$ 404,519	$ 8,090,380	8.00	$ 3,236,152	8.00	3,236,152.00	12.00	4,854,228.00	40.0%
3.2	Suministro e instalación de orinal grande entrada superior, de mínimo 50cm de alto x 30cm de ancho, incluye grifería push de sobre poner cromada, sifón y de mas elementos que garanticen su correcta operación.	und	4	$ 750,000	$ 732,825	$ 2,931,300		$ -	-	-	4.00	2,931,300.00	0.0%
4	ASEO												
4.1	Aseo general	gl	1	$ 800,000	$ 781,680	$ 781,680		$ -	1.00	781,680.00	1.00	781,680.00	100.0%
4.2	Viaje de escombros de 6m3	und	1	$ 390,000	$ 381,069	$ 381,069		$ -	1.00	381,069.00	1.00	381,069.00	100.0%
	SUBTOTAL					$ 52,614,291		$ 42,499,362		$ 43,662,111		$ 10,114,929	
	ADMINISTRACIÓN				11%	$ 5,787,572		$ 4,674,930		$ 4,802,832		$ 1,112,642	
	IMPREVISTOS				1%	$ 526,143		$ 424,994		$ 436,621		$ 101,149	
	UTILIDAD				4%	$ 2,104,572		$ 1,699,974		$ 1,746,484		$ 404,597	
	IVA/U				19%	$ 399,869		$ 322,995		$ 331,832		$ 76,873	
	TOTAL					$ 61,432,446		$ 49,622,255		$ 50,979,881		$ 11,810,191	

ADICIONALES NELMAR

ITEM	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	TECHO PRESUPUESTAL VALOR UNITARIO	OFERTA ECONOMICA VALOR UNITARIO	OFERTA ECONOMICA VALOR PARCIAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VR. TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS VR. TOTAL	SALDOS CANTIDAD	SALDOS VR. TOTAL	% EJEC.
1	BARANDAS DE APOYO PARA ESCALERAS												
1.1	Suministro e Instalación de puerta corrediza en material acrilico de 1.20*1.20 Laboratorio de genetica	und	2	$ 452,000	$ 441,649	$ 883,298	-	$ -	-	-	2.00	883,298.00	0.0%
1.2	Suministro e Instalación de meson en concreto y lavabo de 0.60*1.00	und	1	$ 900,000	$ 879,390	$ 879,390	-	$ -	-	-	1.00	879,390.00	0.0%
	SUBTOTAL					$ 1,762,688		$ -		$ -		$ 1,762,688	
	ADMINISTRACIÓN				12%	$ 211,523		$ -		$ -		$ 211,523	
	IMPREVISTOS				1%	$ 17,627		$ -		$ -		$ 17,627	
	UTILIDAD				5%	$ 88,134		$ -		$ -		$ 88,134	
	IVA/U				19%	$ 16,746		$ -		$ -		$ 16,746	
	TOTAL					$ 2,096,717		$ -		$ -		$ 2,096,717	
	TOTAL EDIFICIO NELMAR					$ 63,529,164		$ 49,622,255		$ 50,979,881		$ 13,906,908	
	TOTAL SECCIONAL ATLANTICO					$ 230,453,273		$ 111,589,954.0					

ELABORO: DIMAS F. CAMPO
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO LA ESPERANZA

REVISADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO LA ESPERANZA

APROBADO POR: FREDDY BERDUGO
SUPERVISOR DE LA FISCALIA

CONSORCIO LA ESPERANZA

CONSORCIO LA ESPERANZA NIT 901736950
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Copia No Controlada. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Factura Electrónica de Venta ELE - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764052515724 de 28/07/2023 - 28/07/2024 autoriza ELE-1 a ELE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/10/2023 15:27
Fecha de Vencimiento	24/11/2023 [illegible] ELE-1 a ELE-000+01
Fecha de Validación	10/10/2023 15:45
Forma de Pago	Crédito 45 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO LA ESPERANZA
NIT	901736950
Obligación	NO APLICA
Email	consorciolaesperanza@hotmail.com
Teléfono	3507994796
Dirección	AV LA TOMA 10 A 46
Ciudad, Depart.	NEIVA, HUILA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO
NIT	800187568
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6053225499
Dirección	Calle 53b 46 50
Ciudad, Depart.	BARRANQUILLA, ATLANTICO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	CONTRATO ELECTRÓNICO No. FGN-RCA-0056-2023 cuyo objetos es:Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.	1	EA	$95,137,194.00		$95,137,194.00	$95,137,194.00
2	01	Administración 12%	1	EA	$10,972,887.00		$10,972,887.00	$10,972,887.00
3	01	Imprevistos 1%	1	EA	$951,372.00		$951,372.00	$951,372.00
4	01	Utilidad 4%	1	EA	$3,805,488.00	IVA 19%	$3,805,488.00	$4,528,531.00

4

Subtotal	$110,866,941.00
IVA 19%	$723,043.00
Total a Pagar	**$111,589,984.00**

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0056-2023;heidy.henao@fiscalia.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4b71fc10c9836d867ce353dcc4119224485 4d616cde85e8c90f81944406197758a6d262cfa33dd460c2c25370fd5ef48

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

01+000Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

LA ESPERANZA
CONSORCIO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía **No. 12.105.775,** en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO LA ESPERANZA** identificada con NIT **No. 901.736.950 - 1,** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Neiva (Huila), a los diez (10) días del mes de octubre de 2023.

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
C.C. No. 12.105.775
Representante Legal

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, la persona jurídica adjudicataria debe presentar, para la suscripción del Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

(318) 291 66 97
consorciolaesperanza@hotmail.co
Avenida La Toma No. 10 A -
Neiva (Huila), Colombia.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.105.775
POLANIA FERNANDEZ

APELLIDOS
RAMIRO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1953
YAGUARA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-NOV-1974 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-1900100-00208760-M-0012105775-20100113 0019896508A 1 5020175239