Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ CÚCUTA	**Fecha del informe:**	14/02/2025
Unidad responsable:	D.S.A.J. CÚCUTA - AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	C-020-2024
Supervisor (es):	GIOVANNY LEONARDO LAGOS JURADO	**Fecha de suscripción:**	26/09/2024
	APOYO TECNOLOGICO	**Valor total:**	$ 254,065,000.00
Interventor :	NO	**Plazo total:**	3 MESES + 45 DÍAS
Contratista:	SERVITEC INGENIEROS S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	15/02/2025
Cedula de ciudadanía	80700548-6	**Lugar de ejecución:**	CÚCUTA
Modalidad de Selección	CONTRATACIÓN DIRECTA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	TERMINADO
Objeto de contratación:			

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, la compra, instalación y puesta en funcionamiento de fuentes interrumpibles de potencia UPS a todo costo, en los municipios de Norte de Santander y Arauca donde funcionan despachos judiciales y sedes administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el consejo superior de la judicatura de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015, de conformidad con el período estipulado en el contrato C-020 2024

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	01/10/2024					
Plazo inicial:	90 días	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024	Reinicio				
Fecha terminación:	15/02/2025	Prorroga	1	26/12/2024	45 días	15/02/2025

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 254,065,000.00		**Valor Total:**	$	254,065,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	**Saldo por pagar:**	$	254,065,000.00

Forma de Pago:		
Porcentaje	**Valor**	**Descripción condiciones de pago**

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/12/2024	90 días	57.00%	Tres (3) de las siete (7) UPS del contrato aún no se encuentran instaladas en sus destinos finales. El contratista solicitó prórroga el día 23 de diciembre de 2024 debido a que debido a que se presentaron inconvenientes en las acometidas eléctricas para la instalación correcta y puesta en funcionamiento de las 3 UPS (2 del Edificio Temis en Cúcuta y 1 del Edificio Igianito en Arauca). Prórroga autorizada el 26 de diciembre de 2024. Plazo final vence el 15 de febrero de 2025.
14/02/2025	134 días	100.00%	Contratista entrega formalmente las siete (7) UPS completamente instaladas en los sitios finales establecidos por el contrato.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
20/11/2024	Contratista informa la entrega de las siete (7) UPS en cada uno de los sitios de destino. Entrega actas debidamente diligenciadas.
23/12/2024	Contratista solicita a través de mensaje de correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2024 (05:50 pm), la prórroga del presente contrato, hasta el 15 de febrero del 2025, manifestando inconvenientes técnicos en las acometidas eléctricas para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de 3 UPS.
14/02/2025	Contratista entrega formalmente las siete (7) UPS completamente instaladas en los sitios finales establecidos por el contrato.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando				El contrato presenta retraso?				La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?			
SI		NO	X	SI	☐	NO	X	SI	X	NO	☐

Resumen ejecución del contrato:

* El contrato dio inició formal el 01 de octubre de 2024.
* El contratista realiza entrega de las siete (7) UPS en cada una de las zonas pactadas (Edificio Temis (2), Arauca (1), Tame (2), Fortúl (1) y Arauquita (1)).
* Antes de finalizar el período inicial del contrato, se observa que faltan por instalarse 3 de las 7 UPS (las de Cúcuta y Arauca) debido a que se presentaron inconvenientes en las acometidas eléctricas que impidieron su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
* Contratista solicita prórroga el día 23 de diciembre de 2024 por las razones expuestas anteriormente.
* El día 24 de diciembre de 2024 se solicita formalmente la prórroga del presente contrato.
* Se autoriza prórroga del contrato por 45 días más (hasta el 15/02/2025).
* Contratista da por terminada la instalación de las 3 UPS faltantes antes de la finalización de la prórroga del contrato.
* Se solicita formalmente al almacén seccional el ingreso de los elementos (7 UPS).

Resumen pendientes del contratista:

Sin pendientes por parte del contratista.

Observaciones:

El contratista presentó el día 24/02/2025 factura electrónica No. 2357, la cual contenía valores numéricos distintos a los estipulados en el contrato.
Se le requirió de forma inmediata para que subsanase tal error. La factura 2357 fue anulada.
El contratista presenta factura electrónica corregida No. **2358** el día 25/02/2025.

El contratista ejecutó las tareas conforme a los estándares predefinidos, demostrando eficacia y calidad en su desempeño.

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO	**GIOVANNY LEONARDO LAGOS JURADO**
COORDINADORA ÁREA ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR CONTRATO C-020-2024