FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	05 MAR 2025
CONVENIO O CONTRATO No.:	**20223599**
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	"Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el MEJORAMIENTO VÍAS BARRIO GRANADA – VÍA CONTORNO MANZANA O, CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13, CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARIO BACHUÉ Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITAYO - CALLE 5 SUR, MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR, VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	**SAN JUAN DE PASTO, 12 DE DICIEMBRE DE 2022**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891.280.000-3**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN	**NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ C.C 12.986.382**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER C&R. Rep. Legal GIOVANNI LUCHINI LUCHINI CC: 79.746.335
IDENTIFICACION:	NIT No. 901.661.447-2

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Carlos Armando Bucheli Narvaez	C.C. 98.381.036	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Paola Andrea Guerrero Albornoz	C.C. 1.085.273.563	Subsecretaria de Infraestructura y Valorización
Wilber Efrén Morillo Arteaga	C.C. 1.085.900.404	Subsecretario de Infraestructura y Valorización

No. CDP:

Fecha	Numero
25/01/2022	2022001413
02/01/2023	2023000013
15/04/2024	2024002217

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
14/12/2022	2022005131
02/01/2023	2023000013
15/04/2024	2023005199

AMPAROS – GARANTIAS (hasta última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Riesgos amparados	Desde	Hasta	Suma asegurada
NB-100237730 ANEXO 0	cumplimiento	05/12/2022	05/03/2024	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 0	Buen manejo del anticipo	05/12/2022	05/03/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 0	Prestaciones sociales	05/12/2022	05/09/2026	$54.475.800,00
NB-100237730 ANEXO 0	Calidad del servicio	05/09/2023	05/09/2028	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 2	cumplimiento	01/04/2023	30/06/2024	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 2	Buen manejo del anticipo	01/04/2023	30/06/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 2	Prestaciones sociales	01/04/2023	31/12/2026	$54..475.600,00
NB-100237730 ANEXO 2	Calidad del servicio	31/12/2023	31/12/2028	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 3	cumplimiento	22/12/2023	30/03/2024	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 3	Buen manejo del anticipo	22/12/2023	30/06/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 3	Prestaciones sociales	22/12/2023	31/12/2026	$54.475.800,00

NB-100237730 ANEXO 3	Calidad del servicio	31/12/2023	31/12/2028	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 4	cumplimiento	16/01/2024	30/06/2024	$-81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 4	Buen manejo del anticipo	16/01/2024	30/06/2024	$-108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 4	Prestaciones sociales	16/01/2024	31/12/2026	$-54.475.800,00
NB-100237730 ANEXO 4	Calidad del servicio	16/01/2024	31/12/2028	$-81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 5	cumplimiento	16/01/22024	30/06/2024	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 5	Buen manejo del anticipo	16/01/2024	30/06/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 5	Prestaciones sociales	16/01/2024	31/12/2026	$54.475.800,00
NB-100237730 ANEXO 5	Calidad del servicio	16/01/2024	31/12/2028	$81.713.7000,00
NB-100237730 ANEXO 6	cumplimiento	06/05/2024	15/11/22024	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 6	Buen manejo del anticipo	06/05/2024	15/11/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 6	Prestaciones sociales	06/05/2024	15/05/2027	$54.475.800,00
NB-100237730 ANEXO 6	Calidad del servicio	15/05/2024	15/05/2029	$81.713.700,00
NB-100237730 ANEXO 7	cumplimiento	15/05/2024	16/02/2025	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 7	Buen manejo del anticipo	15/05/2024	16/02/2025	$145.268.800,00
NB-100237730 ANEXO 7	Prestaciones sociales	15/05/2024	16/08/2027	$72.634.400,00
NB-100237730 ANEXO 7	Calidad del servicio	16/08/2024	16/08/2029	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 8	cumplimiento	12/08/2024	18/05/2025	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 8	Buen manejo del anticipo	12/08/2024	18/05/2025	$145.268.800,00
NB-100237730 ANEXO 8	Prestaciones sociales	18/08/2024	18/11/2027	$72.634.400,00

NB-100237730 ANEXO 8	Calidad del servicio	18/11/2024	18/11/2024	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 9	cumplimiento	12/08/2024	18/05/2025	$108.951.600,00
NB-100237730 ANEXO 9	Buen manejo del anticipo	18/08/2024	18/11/2027	$145.268.800,00
NB-100237730 ANEXO 9	Prestaciones sociales	18/08/2024	18/11/2027	$72.634.400,00
NB-100237730 ANEXO 9	Calidad del servicio	26/11/2024	26/11/2029	$108.951.600,00

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO:

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	01/04/2023		31/12/2023
Suspensión N° 1	22/12/2023		N/A
Reinicio N° 1	06/05/2024		15/05/2024
Prorroga N° 1	15/05/2024		16/08/2024
Adición No. 1	15/05/2024		16/08/2024
Suspensión N° 2	12/08/2024		N/A
Reinicio N° 2	14/11/2024		18/11/2024
Fecha finalización actualizada	18/11/2024		18/11/2024

VALOR DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial		**$272.379.000,00**	$272.379.000,00
Adición No. 1		**$90.793.000,00**	$363.172.000,00
Valor total contratado		**$363.172.000,00**	$363.172.000,00

RELACION PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA O COOPERANTE

Fecha	Valor	Detalle/concepto
01 de abril al 30 de junio de 2023	$27.237.899,90	**Acta Parcial No. 1**
01 de julio al 30 de septiembre de 2024	$72.214.825,21	**Acta Parcial No. 2**

01 de octubre al 28 de noviembre de 2023	$106.347.758,85	**Acta Parcial No. 3**
29 de noviembre al 22 de diciembre de 2023 y 06 de mayo al 10 de junio de 2024	$91.525.381,94	**Acta Parcial No.4**
11 de junio de 2024 al 11 de agosto de 2024 y 14 de noviembre al 18 de noviembre de 2024	$65.846.134,10	**Acta Final**

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: se reunieron la Ing. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA secretaria de infraestructura y valorización, El Ingeniero WILBER EFREN MORILLO ARTEGA, Subsecretario de Infraestructura Urbana, en calidad de supervisor del contrato, GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, en representación de CONSORCIO INTER C&R, en calidad de Contratista Interventor y Dra. Diana Carolina Mosquera Calonge en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública, delegado para contratar, con el fin de realizar, de común acuerdo, la liquidación del contrato número 20223599, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: que a la diligencia se hace presente las personas suscritas en la presente Acta.

Segunda: que El MUNICIPIO DE PASTO y el CONSORCIO INTER C&R, representado legalmente por GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con C.C. No. 79.746.335 de Bogotá dc, celebraron el día 12 de DICIEMBRE de 2022 el contrato con N° 20223599, cuyo objeto fue: "Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el MEJORAMIENTO VÍAS BARRIO GRANADA – VÍA CONTORNO MANZANA O, CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13, CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARIO BACHUÉ Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITAYO - CALLE 5 SUR, MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR, VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

Tercera: que de común acuerdo se verificó mediante Acta de Fecha 26 de NOVIEMBRE de 2024, la terminación del contrato.

Cuarta: que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

Quinta: que en la cláusula N° 21 del contrato N°. 20223599, se estipuló: "**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**: El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.

El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato. Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición.

Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación.

Sexta: Balance financiero del contrato:

I. Valor contratado:

VALOR CONTRATO:	$ 272.379.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 363.172.000,00
II. Valor anticipo:	$ 108.951.600,00
III. Valor final ejecutado:	***$363.172.000,00***

VALOR EJECUTADO CONTRATO INICIAL:	$ 272.379.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO ADICIONAL:	$ 90.793.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 363.172.000,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 0/100 M.L.

IV. Pagos efectuados al contratista:

VALOR ANTICIPO:	$ 108.951.600,00
VALOR ACTA PARCIAL No1:	$ 27.237.899,90
VALOR ACTA PARCIAL No. 2:	$ 72.214.825,21
VALOR ACTA PARCIAL No. 3:	$ 106.347.758,85
VALOR ACTA PARCIAL No. 4:	$ 91.525.381,94
VALOR ACTA FINAL:	$ 65.846.134,10
SUMA TOTAL	**$ 363.172.000,00**

V. Amortizaciones al anticipo:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No.1:	$ 10.895.159.96
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2:	$ 28.885.930,08
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3:	$ 42.539.103,54
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4:	$ 26.631.406,42
AMORTIZACIÓN ACTA FINAL:	$ 0,00
TOTAL, VALOR AMORTIZADO:	$ 108.951.600,00

VI. Valor de reajustes o actualizaciones:

Relación: _____	($ 0,00)
Subtotal: _____	($ 0,00)

VII. Resultados:

Saldo a favor del contratista:	$ 0,00
Saldo a favor de la Entidad para reversar:	$ 0,00

Frente a este informe otorgado por parte de El Municipio de Pasto el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista, CONSORCIO INTER C&R, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción de presente acuerdo.

Séptima: De conformidad con lo anterior las partes contratantes imparten su aprobación a la presente liquidación.

Octava: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de interventoría No. 20223599, cuyo objeto es: "Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el MEJORAMIENTO VÍAS BARRIO GRANADA – VÍA CONTORNO MANZANA O, CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13, CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARIO BACHUÉ Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITAYO - CALLE 5 SUR, MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR, VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de infraestructura y Valorización

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
CONSORCIO INTER C&R
Interventor de obra

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Subsecretario de infraestructura urbana

Diana Carolina Mosquera Calonge
Director DACP
Directora delegada para contratar

Elaboró: Ing. Sebastián Timana – Contratista S.I.V.M. S. T.

Revisó: Abg. Yussef Ordoñez Burgos – Contratista S.I.V.M.

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr -14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que CONSORCIO INTER C&R. Rep. Legal GIOVANNI LUCHINI LUCHINI CC: 79.746.335, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del Contrato de Interventoría No. 20223599. Suscrito el 12 de diciembre de 2022. con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del Contrato de Interventoría. La presente certificación se firma a los días del mes de de 05 MAR 2025

ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Supervisor

Elaboró: Ing. Sebastian T. – Contratista S.I.V.M. S. T.

Revisó: Abg. Yussef Burgos – Contratista S.I.V.M.

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 18/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901616285 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO SGD ARM 2022

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	214,828,583.00	0.00	180,528,221.01

Tercero: 901632437 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
26/11/2024	COM	2024013138	18	51118002	SERVICIOS SECRETARIA GENERAL	CPS 20243174 1 PAGO SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE 2	78,120,000.00	0.00	65,647,058.82
						Suma	78,120,000.00	0.00	65,647,058.82

Tercero: 901661352 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO DICA INTERVENTORIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
04/09/2024	COM	2024009326	18	51117906	HONORARIOS SECRETARIA PLANEACIÓN	CI 20223590 PAGO FINAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CO	38,284,925.00	0.00	0.00
						Suma	38,284,925.00	0.00	0.00

Tercero: 901661447 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO INTER C&R

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/07/2024	COM	2024007498	18	51117905	HONORARIOS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	CI 20223599 4 PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FACIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO	91,525,381.94	0.00	76,912,085.66
23/09/2024	COM	2024010047	18	51117905	HONORARIOS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	CI 20223599 4 PAGO 1 A LA ADICIÓN INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FACIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO	91,525,381.94	0.00	76,912,085.66
27/09/2024	CDC	2024000090	18	51117905	HONORARIOS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	SE REVERSA ORDEN DE PAGO 202400798 DEL 29/07/2024 POR SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA POR CAMBIO DE FUENTE DE RECURSOS	0.00	91,525,381.94	91,525,381.94
11/12/2024	COM	2024014474	18	51117905	HONORARIOS SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	CI 20223599 PAGO FINAL Y 2 A LA ADICIÓN INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FACIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO	65,846,134.10	0.00	55,332,885.80
						Suma	248,896,897.98	91,525,381.94	300,682,439.06

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023010039

Fecha: 27/jul./2023

A Favor de CONSORCIO INTER C&R	**CC. O Nit:** 901661447
Dirección:	**Telefonos:**
Código Postal 999999	
Banco: BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA	
Cheque No. ELECTRONICO	**Por valor de: $** 106,499,600.00

Valor en letras: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2023007444-CI 20223599 ANTICIPO INTERVENTORÍA, TÉCNICA,

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR, MIJITAYO - CRA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR, VILLA DE LOS RÍOS - CRA 25A CON CALLE 12 SUR MNA HY CRA 26 - ENTRE AV MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022001413	2022005131	3.3.2.02.02.008 18 131105 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Rec. crédito interno / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red vial regional / / TRANSPORTE Infraestructura red	83990	108,951,600.00
				TOTAL	**108,951,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	108,951,600.00	00.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / CONSORCIO I	00.00	106,499,600.00
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	1,362,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	1,090,000.00
	TOTAL	108,951,600.00	108,951,600.00

Elaboro: WPEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO: BBVA
No. APROBACIÓN:
FECHA: 27 JUL. 2023

HUGO JAVIER LOZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2023007444

Fecha: *12/jul./2023*

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 ANTICIPO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO VÍAS BRR

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR, MIJITAYO - CRA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR, VILLA DE LOS RÍOS - CRA 25A CON CALLE 12 SUR MNA HY CRA 26 - ENTRE AV MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001413	2022005131	3.3.2.02.02.008 18 131105 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Rec. crédito interno	108,951,600.00
			TOTAL	108,951,600.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	108,951,600.00	00.00
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	108,951,600.00
		Sumas Iguales	**108,951,600.00**	**108,951,600.00**

Elaboro: ERIVERA

Neto a Pagar : $ 108,951,600.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Mario Soto.

MARIO FERNANDO SOTO M - SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023013948

Fecha: 18/sep./2023

A Favor de CONSORCIO INTER C&R **CC. O Nit:** 901661447

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA CTA.NO.074-425358-38 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 12,898,950.94

Valor en letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2023010227-CI 20223599 1° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, A

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Rec. crédito interno vf / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red vial regional / Infraestructuradelaredvialurbana:	83990	16,342,739.94
			TOTAL		**16,342,739.94**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	16,342,739.94	00.00
1110061115	Bancolombia Cta.No.074-425358-38 Mejoramiento y mantenimiento malla v	00.00	12,898,950.94
24360301	Honorarios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	2,517,789.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / CO	00.00	652,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSORCI	00.00	137,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	137,000.00
	TOTAL	16,342,739.94	16,342,739.94

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
PAGO ELECTRONICO
BANCO Colombia
10 SEP 2023

HUGO JAVIER LOZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2023010227

Fecha: 24/ago./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 1° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO VÍAS BRR

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Rec. crédito interno vf	16,342,739.94
			TOTAL	16,342,739.94

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117905	Honorarios Secretaria Infraestructura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	27,237,899.90	00.00
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	10,895,159.96
24010102	Servicilos / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	16,342,739.94
		Sumas Iguales	27,237,899.90	27,237,899.90

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 16,342,739.94

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS.MC.

MARIO FERNANDO SOTO M - SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023017130

Fecha: 10/nov./2023

A Favor de CONSORCIO INTER C&R **CC. O Nit:** 901661447

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA CTA.NO.074-425358-38 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 34,195,575.13

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2023014571-CI 20223599 2° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, A

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 S -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Rec. crédito interno vf / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red vial regional / Infraestructuradelaredvialurbana:	83990	43,328,895.13
			TOTAL		**43,328,895.13**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	43,328,895.13	00.00
1110061115	Bancolombia Cta.No.074-425358-38 Mejoramiento y mantenimiento malla v	00.00	34,195,575.13
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCI	00.00	00.00
24360301	Honorarios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	6,675,320.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / CO	00.00	1,730,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSORCI	00.00	364,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	364,000.00
	TOTAL	43,328,895.13	43,328,895.13

Elaboro:WPEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO
BANCO: Colombia
APROBACIÓN:
FECHA: 10 NOV 2023

HUGO JAVIER ROZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2023014571

Fecha: 09/nov./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 2° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO VÍAS BRR

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 S

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Rec. crédito interno vf	43,328,895.13
			TOTAL	43,328,895.13

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117905	Honorarios Secretaria Infraestructura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	72,214,825.21	00.00
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	28,885,930.08
24010102	Servicilios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	43,328,895.13
		Sumas Iguales	72,214,825.21	72,214,825.21

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 43,328,895.13

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CTVS.MC.

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - SECRETARIA DE HACIENDA (E)

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023019162

Fecha: 14/dic./2023

A Favor de CONSORCIO INTER C&R **CC. O Nit:** 901661447

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA CTA.NO.074-425358-38 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 50,359,190.31

Valor en letras: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON TREINTA Y UN CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2023016168-CI 20223599 3° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, A

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02 008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Rec. crédito interno vf / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red vial regional / Infraestructuradelaredvialurbana:	83990	63,808,655.31
			TOTAL		**63,808,655.31**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	63,808,655.31	00.00
1110061115	Bancolombia Cta.No.074-425358-38 Mejoramiento y mantenimiento malla v	00.00	50,359,190.31
24360301	Honorarios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	9,830,465.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / CO	00.00	2,547,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSORCI	00.00	536,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	536,000.00
	TOTAL	63,808,655.31	63,808,655.31

Elaboro:WPEREZ

TESORERIA MUNICIPAL - PASTO
PAGO ELECTRONICO
BANCO:
Nº APR
FECHA: 14 DIC 2023

HUGO JAVIER LOZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2023016168

Fecha: 12/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 3° PAGO INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO VÍAS BRR

Concepto: GRANADA - VÍA CONTORNO MANZAN O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR, MIJITAYO - CALLE 5 SUR

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000013	2023000013	2.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Rec. crédito interno vf	63,808,655.31
			TOTAL	63,808,655.31

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117905	Honorarios Secretaria Infraestructura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	106,347,758.85	00.00
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	42,539,103.54
24019102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	63,808,655.31
		Sumas Iguales	106,347,758.85	106,347,758.85

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 63,808,655.31

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CTVS.MC.

MARIO FERNANDO SOTO M. - SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2024012099

Fecha: 24/sep./2024

A Favor de CONSORCIO INTER C&R **CC. O Nit:** 901661447

Dirección: **Telefonos:**

Código Postal 999999

Banco: BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL

Cheque No. ELECTRONICO **Por valor de: $** 48,658,746.52

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2024010047-CI 20223599 4 PAGO 1 A LA ADICIÓN INTERVENTOR

Concepto: VIAS BRR GRANADA - VÍA CONTRONO MZ O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITARYO - CALLE 5 SUR MIJITAYO - CRA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR VILLA DE LOS RIOS - CRA 25A CON CALLE 12 SUR MANZANA H Y CRA 26 - ENTRE AV MIJITAYOY VILLA DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE PASTO -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024002217	2024002570	2.3.2.02.02.008 18 124303 2021520010227 24 2402 0600 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / SGP-P G- Libre I. / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGIONAL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE / VÍAURBANAMEJOR	83990	64,893,975.52
			TOTAL		64,893,975.52

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	64,893,975.52	00.00
1110060306	Bancolombia 07460264541 SGP Proposito General / Nivel Central / CONS	00.00	48,658,746.52
24072201	Estampilla Procultura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	1,525,900.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	2,289,000.00
24072203	Estampilla Udenar / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	381,000.00
24072204	Estampilla Proelectrificación Rural / Nivel Central / CONSORCIO INTER C	00.00	381,000.00
24360301	Honorarios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	8,460,329.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / CO	00.00	2,192,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSORCI	00.00	461,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	545,000.00

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

24 SEP 2024

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

TOTAL	64,893,975.52	64,893,975.52

Elaboro:WPEREZ

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2024010047

Fecha: 23/sept./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 4 PAGO 1 A LA ADICIÓN INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FACIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO

Concepto: VIAS BRR GRANADA - VÍA CONTRONO MZ O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITARYO - CALLE 5 SUR MIJITAYO - CRA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR VILLA DE LOS RIOS - CRA 25A CON CALLE 12 SUR MANZANA H Y CRA 26 - ENTRE AV MIJITAYOY VILLA DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE PASTO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024002217	2024002570	2.3.2.02.02.008 18 124303 2021520010227 24 2402 0600 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / SGP-P G- Libre I.	64,893,975.52
			TOTAL	64,893,975.52

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117905	Honorarios Secretaria Infraestructura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	91,525,381.94	00.00
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	26,631,406.42
24010102	Serviciios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	64,893,975.52
		Sumas Iguales	91,525,381.94	91,525,381.94

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 64,893,975.52

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. SECRETARIA DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. JEFE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2024017056

Fecha: 17/dic./2024

A Favor de CONSORCIO INTER C&R	**CC. O Nit:** 901661447
Dirección:	**Telefonos:**
Código Postal 999999	
Banco: BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL	
Cheque No. ELECTRONICO	**Por valor de: $** 57,297,517.10
Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON DIEZ CTVS.MC.	
Detalle: O.P No. 2024014474-CI 20223599 PAGO FINAL Y 2 A LA ADICIÓN INTER	
Concepto: VIAS BRR GRANADA - VÍA CONTRONO MZ O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITAYO -	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024002217	2024002570	2.3.2.02.02.008 18 124303 2021520010227 24 2402 0600 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / SGP-P G- Libre I. / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGIONAL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE / VÍAURBANAMEJOR	83990	25,899,024.48
2023000013	2023000013	3.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / Rec. crédito interno vf / Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red vial regional / Infraestructuradelaredvialurbana:	83990	39,947,109.62
			TOTAL		**65,846,134.10**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	65,846,134.10	00.00
1110060306	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / CONS	00.00	25,899,024.48
1110061115	Bancolombia Cta.No.074-425358-38 Mejoramiento y mantenimiento malla v	00.00	31,398,492.62
24360301	Honorarios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	6,086,617.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / CO	00.00	1,577,000.00

TESORERIA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRONICO

BANCO: Bancolombia
Nº APROBACION:
FECHA: 18 DIC 2024

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA.
TESORERA - TESORERA

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

24352701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / CONSORCI	00.00	332,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	00.00	553,000.00
	TOTAL	65,846,134.10	65,846,134.10

Elaboro:WPEREZ

FANNY YOLANDA PAZ OJEDA. TESORERA	PAGADOR	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2024014474

Fecha: 11/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO INTER C&R

CC o Nit: 901661447 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20223599 PAGO FINAL Y 2 A LA ADICIÓN INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADTIVA, FACIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO

Concepto: VIAS BRR GRANADA - VÍA CONTRONO MZ O, CAICEDO - CALLE 1B ENTRE CRAS 14 Y 13, CAICEDO - CRA 14A Y CRA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6, PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BRR BACHUE Y CYRGO, VÍA COLEGIO INEM, SUMATAMBO - PARALELA CRA 22B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR MIJITAYO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024002217	2024002570	2.3.2.02.02.008 18 124303 2021520010227 24 2402 0600 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / SGP-P G- Libre l.	25,899,024.48
2023000013	2023000013	3.3.2.02.02.008 18 131105-208 2021520010227 24 2402 24023 2402114 041	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Rec. crédito interno vf	39,947,109.62
			TOTAL	65,846,134.10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117905	Honorarios Secretaria Infraestructura / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	65,846,134.10	00.00
24010102	Servicios / Nivel Central / CONSORCIO INTER C&R	18	00.00	65,846,134.10
		Sumas Iguales	**65,846,134.10**	**65,846,134.10**

Elaboro: AALVARADO


Neto a Pagar : $ 65,846,134.10

Valor Neto a pagar en letras: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CTVS.MC.

ROSA MARIA SOTELO D. - SECRETARIA DE HACIENDA

CARLOS RAUL VILLACRES A.F - JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORÍA CONTRATO No. 20223599

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAS BARRIO GRANADA - VÍA CONTORNO MANZANA O; CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13; CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6; PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARRIO BACHUÉ Y CYRGO; VÍA COLEGIO INEM SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR; MIJITAYO - CALLE 5 SUR; MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR; VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER C&R
NIT: 901.661.447-2
SAN JUAN DE PASTO, DICIEMBRE DE 2024.

1. INTRODUCCIÓN

En el Municipio de Pasto, la mayor parte de las vías que conforman la red urbana y en especial las vías en la ciudad de Pasto, han cumplido su periodo de vida útil de servicio por lo que presentan daños y fallas localizadas y generalizadas en su estructura. Esto, aunado al aumento del parque automotor del Municipio, en conjunto con los factores climáticos adversos, ha llevado a aumentar los problemas de transitabilidad vehicular y peatonal en sitios críticos de la ciudad.

Las dificultades en la Transitabilidad por la red vial del Municipio y la disminución de accesibilidad a algunos puntos que conforman la ciudad por los daños presentados generan aumento en los tiempos de viaje de los usuarios, aumento en los costos de operación vehicular, incremento en la accidentalidad, incomodidad de tránsito de los usuarios, deterioro de la imagen de los sectores afectados, depreciación de las propiedades y en general, disminución en el nivel de vida de sus habitantes. La mayor parte de la malla vial urbana existente presenta deterioro en su estructura y en especial en su capa de rodadura las cuales necesitan ser intervenidas para alcanzar un nivel mínimo de servicio, correspondiente a lograr la Transitabilidad por estas vías.

Para solucionar dicha problemática se realiza la firma del contrato de obra no. 20223444 de 2022 con objeto: "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de MEJORAMIENTO VÍAS BARRIO GRANADA - VÍA CONTORNO MANZANA O; CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13; CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6; PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARIO BACHUÉ Y CYRGO; VÍA COLEGIO INEM SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR; MIJITAYO - CALLE 5 SUR; MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR; VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO., A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" con el cual se busca dar solución a problemas tales como: el detrimento del tránsito peatonal y vehicular, la disminución en la plusvalía de las propiedades, el aumento de accidentes peatonales y vehiculares, mayores costos de operación vehicular, el aumento en los tiempos de viaje, la incomodidad al usuario de las vías.

Se requiere además contratar una persona natural o jurídica idónea e independiente de la Entidad contratante y del contratista, para ejecutar la interventoría de la obra para lo cual se firma el contrato de interventoría no. 20223599 de 2022 con objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO VIAS BARRIO GRANADA – VIA CONTORNO MANZANA O; CAICEDO – CALLE 1B ENTRE CARRERAS 14 Y 13; CAICEDO – CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6; PARALELA PANAMERICANA – ENTRE BARRIO BACHUE Y CYRGO; VIA COLEGIO INEM; SUMATAMBO – PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR; MIJITAYO – CALLE 5 SUR; MIJITAYO – CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR; VILLA DE LOS RIOS – CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 – ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE PASTO

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20223599 de 2022

Fecha Contrato:	12 de diciembre de 2022
Valor Contrato:	Trescientos sesenta y tres millones ciento setenta y dos mil pesos M/CTE ($ 363.172.000,00)
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAS BARRIO GRANADA - VÍA CONTORNO MANZANA O; CAICEDO - CALLE 1 B ENTRE CARRERAS 14 Y 13; CAICEDO - CARRERA 14 A Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 5 Y 6; PARALELA PANAMERICANA - ENTRE BARRIO BACHUÉ Y CYRGO; VÍA COLEGIO INEM SUMATAMBO - PARALELA CARRERA 22 B ENTRE CALLE 1 SUR Y 3 SUR; MIJITAYO - CALLE 5 SUR; MIJITAYO - CARRERA 24 ENTRE CALLES 11 Y 12 SUR; VILLA DE LOS RÍOS - CARRERA 25 A CON CALLE 12 SUR MNA H Y CARRERA 26 - ENTRE AV. MIJITAYO Y VILLA DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE PASTO. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo:	9 meses
Contratista:	CONSORCIO INTER C&R Rep. Legal GIOVANNI LUCHINI LUCHINI CC:79.746.335
Supervisor:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA Subsecretario de infraestructura urbana

GARANTÍAS AL CONTRATO

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 0	05/12/2022	05/03/2024
Buen manejo del anticipo			05/12/2022	05/03/2024
Prestaciones sociales			05/12/2022	05/09/2026
Calidad del servicio			05/09/2023	05/09/2028

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 2	01/04/2023	30/06/2024
Buen manejo del anticipo			01/04/2023	30/06/2024
Prestaciones sociales			01/04/2023	31/12/2026
Calidad del servicio			31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE SUSPENSION No.1

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final

Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 3	22/12/2023	30/06/2024
Buen manejo del anticipo			22/12/2023	30/06/2024
Prestaciones sociales			22/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio			31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL CAMBIO DE ANGENTE K&C SEGUROS LTDA

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 4	16/01/2024	30/06/2024
Buen manejo del anticipo			16/01/2024	30/06/2024
Prestaciones sociales			16/01/2024	31/12/2026
Calidad del servicio			16/01/2024	31/12/2028

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL CAMBIO DE ANGENTE K&C SEGUROS LTDA

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 5	16/01/2024	30/06/2024
Buen manejo del anticipo			16/01/2024	30/06/2024
Prestaciones sociales			16/01/2024	31/12/2026
Calidad del servicio			16/01/2024	31/12/2028

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE REINICIO No.1

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 6	06/05/2024	15/11/2024
Buen manejo del anticipo			06/05/2024	15/11/2024
Prestaciones sociales			06/05/2024	15/05/2027
Calidad del servicio			15/05/2024	15/05/2029

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE MODIFICACION No.1 EN PRORROGA EN TIEMPO Y ADICION EN VALOR No.1

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 7	15/05/2024	16/02/2025
Buen manejo del anticipo			15/05/2024	16/02/2025
Prestaciones sociales			15/05/2024	16/08/2027
Calidad del servicio			16/08/2024	16/08/2029

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE SUSPENSION No.2 Y ACTA DE REINICIO No.2

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 8	12/08/2024	18/05/2025
Buen manejo del anticipo			12/08/2024	18/05/2025
Prestaciones sociales			18/08/2024	18/11/2027
Calidad del servicio			18/11/2024	18/11/2029

GARANTÍAS ACTUALIZADAS AL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTÍAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento general	Seguros del Estado S.A.	NB-100237730 ANEXO 9	12/08/2024	18/05/2025
Buen manejo del anticipo			12/08/2024	18/05/2025
Prestaciones sociales			18/08/2024	18/11/2027
Calidad del servicio			26/11/2024	26/11/2029


3. ACTAS DE INTERVENTORIA


Acta de inicio: 01 de abril de 2023
Actas de suspensión No.1: 22 de diciembre de 2023
Actas de reinicio No.1: 6 de mayo de 2024
Actas de modificación No.1: 15 de mayo de 2024
Actas de suspensión No.2: 12 de agosto de 2024
Actas de reinicio No.2: 14 de noviembre de 2024
Actas de recibo parcial de obra: 26 de noviembre de 2024
Acta de recibo final : 26 de noviembre de 2024
Acta de liquidación: N/A



4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


El 18 de noviembre de 2024 se culminó satisfactoriamente con la ejecución del proyecto, alcanzando un avance del 100% del presupuesto total, equivalente a $363.172.000,00. Como resultado, se logró una eficiente gestión de los recursos, evidenciando un manejo adecuado del presupuesto asignado y cumpliendo con los objetivos contractuales.


REGISTRO FOTOGRAFICO.

SECTOR: Tramo 8 - Toma de densidades de afirmado por parte de interventoria - 12 de mayo 2023	**SECTOR: Tramo 4. Localización y replanteo. 10 de mayo de 2024.**
	
SECTOR: Tramo 8 - Excavación mecánica en material común de la explanación, canales y prestamos 8 de mayo de 2023	**SECTOR: Tramo 8 - Excavación mecánica en material común de la explanación, canales y prestamos 8 de mayo de 2023**
	


SECTOR: Tramo 8. Instalacion de base granular. 8 de junio 2023.	**SECTOR: Tramo 8. Extension de base granular - 08 de junio de 2023.**
	
SECTOR: Tramo 8. Charla de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. 17 de junio 2023.	**SECTOR: Tramo 8. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye sello de juntas en pavimento flexible. Primera capa de 5 centimetros.**
	

SECTOR: Tramo 8. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye sello de juntas en pavimento flexible. Segunda capa de 10 centimetros.	**SECTOR: Tramo 8. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye sello de juntas en pavimento flexible. Segunda capa de 10 centimetros.**
	
SECTOR: Tramo 1. Cuadrilla topografica realizando verificacion de niveles - 5 de julio de 2023.	**SECTOR: Tramo 8. fundición de bordillos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm - 7 de julio de 2023.**
	


SECTOR: Tramo 7. Excavación mecánica en material común de la explanación, canales y prestamos. **16 de agosto de 2023.**	**SECTOR:4. Tramos 7. Compactacion de la subrasante.** **19 agosto de 2023.**
	
SECTOR: Tramo 7. Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye sello de juntas en pavimento flexible. **29 de septiembre de 2023.**	**SECTOR: Tramo 10. Losa de concreto rígido, espesor 20cm, Mr=3.8 Mpa.** **24 de noviembre de 2023.**
	




SECTOR: Tramo 10 - interseccion.
Conformacion base
Noviembre 2024.



SECTOR: Tramo 10. Interseccion.
Instalacion mezcla asfaltica
24 de noviembre de 2023.





Durante la ejecución del contrato.

1. La interventoría consorcio CyR ha entregado de manera oportuna los informes semanales basados en el seguimiento continuo en la ejecución de la obra, en los cuales se refleja el porcentaje programado vs el porcentaje ejecutado.

2. Se realizo seguimiento a programación, verificando cumplimiento y atrasos.


3. La interventoría consorcio CyR, El contratista Panavias y la empresa contratante Alcaldía municipal de Pasto realizaban comité semanal de manera presencial, con el fin de analizar aspectos relevantes en obra, buscando soluciones y compromisos a los cuales se les hizo seguimiento hasta su cumplimiento.

4. La interventoría a cargo del consorcio CyR inspecciono detalladamente los procesos constructivos y realizo un seguimiento minucioso de la obra para asegurar el cumplimiento de todas las actividades necesarias en su ejecución. Esta labor implica verificar la adecuada realización de los trabajos, atender rápidamente las solicitudes del Contratista y prevenir posibles inconvenientes técnicos mediante análisis y experiencia experta, asegurando así el desarrollo fluido y exitoso del proyecto.

5. El consorcio CyR a cargo de la interventoría ha solicitado al Contratista de obra el cumplimiento total de todas las obligaciones estipuladas en los términos del contrato, exigiendo el apego riguroso a dichos términos.

- **Avance de tiempo.**

6. Culminado.




AVANCE EN TIEMPO	lun. 18 nov. 24	
	%	Dias
TIEMPO CONTRATADO:	100%	463,00
TIEMPO EJECUTADO:	100%	462,00
TIEMPO POR EJECUTAR:	0,00%	0,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	-

- **Avance financiero.**

3. RESUMEN FINANCIERO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**VALOR TOTAL DEL ANTICIPO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
$363.172.000,00	**$108.951.600,00**	**$363.172.000,00**	**$ 0,00**
PORCENTAJES GENERALES	**40%**	**100%**	**0.00%**

- **Comparación con lo programado.**

AVANCE FÍSICO		
CORTE A:		lun. 18 nov. 24
	%	INVERSIÓN
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	100,00%	$ 363.172.000,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100,00%	$ 363.172.000,00
POR EJECUTAR	0,00%	$ -
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	-



ING. WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUPERVISOR

Revisó: Abg. Yusef Burgos – Contratista S.I.V.M.

Elaboró: Ing. Sebastian T. - Contratista S.I.V.M. Sebastian T.