	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:002
		AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	No. 100-13-09-002-2024		
OBJETO	:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT Ó CÉDULA	:	901811916-1	No. CELULAR:	3132125961
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE		
CÉDULA	:	1121865059	No. CELULAR:	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1121885470	No. CELULAR:	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 36.369.678,00	FECHA DEL CONTRATO	19/09/2024
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 15 / MESES 1	HASTA	18/11/2024
FECHA DE INICIO	:	4/10/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	18/11/2024
FORMA DE PAGO	:	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados. c) El diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	01567	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	01712
VALOR	:	$ 36.370.502,00	VALOR :	$ 36.369.678,00
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE: PROPIOS / N/A / N/A / N/A	VALOR: $ 36.369.678,00 / $ / $ / $	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.1.19.1905.0300-22 BPIN 2024505730006 Ampliacion de la infraestructura fisica del cementerio municipal de Puerto López.		

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÒNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	8/11/2024	0	15
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
1	22/11/2024	0	15
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 3/12/2024

	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:002
		AGOSTO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	25/11/2024	$ 17.319.228,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	2051	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2150
VALOR	:	$ 17.319.228,00	VALOR :	$ 17.319.228,00
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE:	VALOR:	
		PROPIOS		$ 17.319.228,00
		N/A		N/A
		N/A		N/A
		N/A		N/A
		N/A		N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 53.688.906,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 53.688.906,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	DIAS	1	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	3/12/2024			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los tres (03) días del mes diciembre del año 2024 se reunieron : UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 identificado con Nit 901811916-1, Representada Legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE Y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de obra No. 100-13-09-002-2024 suscrito el dia 19/09/2024, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Se aclara que el acta de reinicio tiene como fecha el 22 de noviembre de 2024, pero en el reinicio es del 23 de noviembre del 2024. Esta firma se realizó bajo estas condiciones dado que el dia 23 de noviembre del 2024 no era dia habil.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los tres (03) días del mes diciembre del año 2024

Firma	Firma
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CONTRATISTA	N/A INTERVENTORIA
Firma	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Cargo : SUPERVISOR ASIGNADO	Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique