| Municipio de Yondó Antioquia | GESTIÒN COMPRAS Y CONTRATACIÒN | Código: | F-PSA-GCYC-OAJ-7 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN | Fecha Aprobación: | 29/04/2024 |
| | | Versión: | 2 |
| | | Páginas: | **Página 1 de 5** |

| INFORME DE SUPERVISION | | | | | | INFORME FINAL | ETAPA DEL CONTRATO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJECUTADO |
| FECHA DE INFORME | | | | | | Nº 010 | TIPO DE CONTRATO: |
| MES | 12 | DIA | 17 | AÑO | 2024 | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |

**MUNICIPIO DE YONDÓ**
**INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA<br>Nit Nº 890.984.265 – 6 | | |
| REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: | YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA<br>Representante Legal | | |
| CLASE DE CONTRATO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| NUMERO DEL CONTRATO: | CD 002-2024 | | |
| CONTRATISTA: | AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P | | |
| IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC): | C.C. Nº 811.021.151-6 | | |
| REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA: | EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA | | |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL: | 91.447.398 | | |
| SUPERVISOR: | YEINER DONERI LONDOÑO CHAPARRO<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL | | |
| INTERVENTOR: | No Aplica | | |
| OBJETO CONTRATO: | AUNAR ESFUERZOS PARA SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICIALIRIOS, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Servicio De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Públicos Domiciliarios A Usuarios De Los Estratos 1, 2 Y 3 En El Municipio De Yondó Antioquia | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 1.794.117.692,00 | VALOR EN LETRAS: | MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA CORIENTE. |
| VALOR ADICION DEL CONTRATO: | $ 0,00 | VALOR EN LETRAS: | N_A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: | $ 1.794.117.692,00 | VALOR EN LETRAS: | MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS, MONEDA CORIENTE. |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO: | NO RESPONSABLE DE IVA | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | Día | Mes | Año | FECHA DE INICIO + ADICIONAL: | Día | Mes | Año |
| | 15 | 03 | 2024 | | - | - | - |
| FECHA TERMINACION: | Día | Mes | Año | FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL: | Día | Mes | Año |
| | 31 | 12 | 2024 | | - | - | - |
| PLAZO CONTRATO: | 10 MESES | | | PLAZO CONTRATO + ADICIONAL: | | | |

| SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA | | |
|---|---|---|
| AVANCE DEL CONTRATO | TÉCNICA | |
| | INICIO: | La ejecución del contrato por prestación de servicios se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 15 de MARZO del 2024 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes. |
| | LUGAR: | El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia. |
| | POBLACIÓN BENEFICIADA | Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia. |
| AVANCE DEL CONTRATO | ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES FINAL Nº 010 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CD 002-2024<br><br>INFORME DE ACTIVIDADES.<br><br>Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **01 de diciembre de 2024 hasta 31 diciembre de 2024** con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, Nº CD 002-2024** tal y como se relaciona a continuación:<br><br>ADMINISTRATIVA<br><br>**INFORMES DE EJECUCIÓN:** En desarrollo del objeto contractual, el contratista realizo actividades de lo cual entrega los siguientes productos:<br><br>Soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de DICIEMBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.<br><br>Se hace revisión de los soportes de cada uno de los informes de usuarios subsidio del mes de DICIEMBRE de 2024 en servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; lo cual se especifican cada uno de estos en el informe detallado presentado por el gerente de la empresa de servicios públicos.<br><br>**ESTADO DEL CONVENIO:** El convenio se encuentra en estado de ejecución de actividades del 99,96 %<br><br>Mostrando una satisfacción en el trabajo realizado. | |
| ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA | | |
| ASPECTOS GENERALES | Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº | Nº: SHM0000052 01/02/2024<br>Nº: SHM0000053 01/02/2024<br>Nº: SHM0000054 01/02/2024<br>Nº: SHM0000055 01/02/2024 |
| | | $68.934.524,00 // Sesenta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos veinticuatro.<br>$909.789.647,00 // Novecientos nueve millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete.<br>$264.430.980,00 // Doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil novecientos ochenta.<br>$550.962.541,00 // Quinientos cincuenta millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y uno. |
| | Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº | N_A |
| | | N_A |

| | | |
|---|---|---|
| | Registro Presupuestal Nº | Nº: SHM0000279 15/03/2024<br>Nº: SHM0000280 15/03/2024<br>Nº: SHM0000281 15/03/2024<br>Nº: SHM0000282 15/03/2024 |
| | | $68.934.524,00 // Sesenta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos veinticuatro.<br>$909.789.647,00 // Novecientos nueve millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y siete.<br>$264.430.980,00 // Doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta mil novecientos ochenta.<br>$550.962.541,00 // Quinientos cincuenta millones novecientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y uno. |
| | Registro Presupuestal Adicional Nº | N_A |
| | | N_A |
| | Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº: | 2023 05893 0030 |

**DOCUMENTOS PARA PAGOS**

- → Factura N° 0377 del 11 de diciembre por valor de: $ 149.990.113,00
- → Periodo Comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.
- → Acta de Entrega de Aportes No.10 por valor de $ 149.990.113,00
- → Periodo Comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.
- → Informe de los usuarios de subsidios del mes de diciembre de 2024, resumen de subsidio liquidados para el periodo en referencia.
- → Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.
- → Que el Contratista Presentó el Pago de Salud, Pensiones y ARL Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE de 2024, Conforme a lo Estipulado en la Ley 789 de 2002, Así:
- → La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($149.990.113,00) a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta Final Nº 010.
- → Según informe del contratista CERTIFICA que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, Nº CD 002-2024.

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS**

BALANCE ECONÓMICO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | 1.794.117.692,00 | |
| ADICIONAL DEL CONTRATO | 0,00 | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 1.794.117.692,00 | |
| VALOR ACTA PARCIAL 001 – **PAGADA** | | $ 448.466.807,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 002 – **PAGADA** | | $ 149.407.153,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 003 – **PAGADA** | | $ 149.559.976,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR ACTA PARCIAL 004 – **PAGADA** | | $ 149.593.920,00 |
| | VALOR ACTA PARCIAL 005 – **PAGADA** | | $ 149.074.604,00 |
| | VALOR ACTA PARCIAL 006 – **PAGADA** | | $ 149.030.871,00 |
| | VALOR ACTA PARCIAL 007 – **PAGADA** | | $ 148.588.733,00 |
| | VALOR ACTA PARCIAL 008 – **PAGADA** | | $ 148.921.966,00 |
| | VALOR ACTA PARCIAL 009 – **POR PAGAR** | | $ 150.719.829,00 |
| | VALOR ACTA FINAL 010 – **POR PAGAR** | | $ 149.990.113,00 |
| | ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO | | 0,00 |
| | SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO | | 749.452,00 |
| | SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL | 1.794.117.692,00 | 1.794.117.692,00 |

**AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO**

BALANCE PORCENTUAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 1.794.117.692,00 | 100,00% |
| VALOR ACTA PARCIAL 001 – **PAGADA** | $ 448.466.807,00 | 25,00% |
| VALOR ACTA PARCIAL 002 – **PAGADA** | $ 149.407.153,00 | 08,33% |
| VALOR ACTA PARCIAL 003 – **PAGADA** | $ 149.559.976,00 | 08,33% |
| VALOR ACTA PARCIAL 004 – **PAGADA** | $ 149.593.920,00 | 08,33% |
| VALOR ACTA PARCIAL 005 – **PAGADA** | $ 149.074.604,00 | 08,31% |
| VALOR ACTA PARCIAL 006 – **PAGADA** | $ 149.030.871,00 | 08,30% |
| VALOR ACTA PARCIAL 007 – **PAGADA** | $ 148.603.001,00 | 08,29% |
| VALOR ACTA PARCIAL 008 – **PAGADA** | $ 148.921.966,00 | 08,31% |
| VALOR ACTA PARCIAL 009 – **POR PAGAR** | $ 150.719.829,00 | 08.40% |
| VALOR ACTA FINAL 010 – **POR PAGAR** | $ 149.990.113,00 | 08,36% |
| ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO | 0,00 | 0,00% |
| SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO | 749.452,00 | 0,04% |
| SUMAS DE PAGO VS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL | 1.794.117.692,00 | 100,00% |

**ASPECTO LEGAL**

**ESTADO DE LAS PÓLIZAS**

De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

**ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO**

**ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día **12 de MARZO del 2024**, ambas partes firmaron **ACTA DE INICIO** el **15 de MARZO del 2024.**

**PUBLICACIÓN:** Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP II con el código **CD-002-2024.**

**PROCESO CONTRACTUAL:** Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

**GARANTÍAS:** De acuerdo a lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo

| | |
|---|---|
| | en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de Gestión y Supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.<br><br>NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna. |

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

YEINER DONERI LONDOÑO CHAPARRO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL
SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO