


RV: Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_200125_101) Convenio -7003726 - ASOGROCAR

Copiar a | Responder | Responder a todos | Reenviar | Zoom | Imprimir | ...

RV: Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_200125_101) Convenio -7003726 - ASOGROCAR

Concept...ROCAR.pdf | GRF-F-0...3*.pdf | Certifi...(1).pdf | Certifi...(1).pdf

**Jairo Enrique Castro Suarez**

Para: Jose Luis Ruiz Ruiz

Vie 31/01/2025 10:12 PM

Concepto Desembolso CD - ... 252 KB | GRF-F-064FormatoAvalDese... 149 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (565 KB) | Guardar todos los datos adjuntos

**De:** Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
**Enviado el:** lunes, 20 de enero de 2025 10:49 a. m.
**Para:** Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>; feec-convocatoria <feec-convocatoria@sena.edu.co>; Erika Natalia Niño Salamanca <eninos@sena.edu.co>; Yerly Natalia Vargas Santos <ysantos@sena.edu.co>; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ <yolima.valencia@udea.edu.co>; claupatri.velasquezudea@gmail.com; Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>; Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>; julian.zamarra@udea.edu.co; langelicaudea2024@gmail.com; NelsonPuertaudea@gmail.com; amalvarezudea@gmail.com
**Asunto:** Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_200125_101) Convenio -7003726 - ASOGROCAR

Señor(es) SENA:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto desembolso (CD_200125_101)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

Número de radicado SENA asignado a interventoría:
**72025019388**

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Jairo Enrique Castro Suarez
Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Contratista
jcastro@sena.edu.co
PBX +(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Responder Reenviar

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944 | **CONCEPTO DE DESEMBOLSO** | **No.** | SENA Dirección General |
| | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia | **CD-101** | |

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

**Asunto:** Concepto tercer desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.7003726 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA MUNICIPIO DE ARBOLETES
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003726 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA.- desembolso del aporte SENA:

*"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

***Tercer Desembolso***

*Un tercer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:*

*a) Ejecución del cien por ciento 100% del segundo desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do desembolso no haya sido efectuado, previo aval de la interventoría.*
*b) Ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%) del cronograma total del proyecto.*
*c) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.*

*d) Registro de beneficiarios según avance académico.*
*e) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".*

Por lo tanto, la interventoría procede a emitir el concepto de tercer desembolso, correspondiente al 35% del aporte SENA en los siguientes términos:

## 1) Perfeccionamiento del Convenio

**No. Convenio:** CO1.PCCNTR.7003726 de 2024

**Fecha suscripción del convenio:** 15 de noviembre de 2024

**No. Registro Presupuestal y fecha:** número 901824, del 22 de noviembre de 2024

**Pólizas de seguro aprobadas:**

Póliza de Cumplimiento n. M-100246972 de 15 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. M-100060076 de 15 de noviembre de 2024

**Fecha aprobación garantías:** 20 de noviembre de 2024

**Fecha de inicio:** 22 de noviembre de 2024

**Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:**
Banco: BANCOLOMBIA S.A
Tipo de cuenta y Número: ahorros 09159529905

## 2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del cincuenta por ciento (50%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. SP_161224_16 del 16 de diciembre de 2024 y alcance al mismo mediante radicado nros. CIN_160125_1897 del 16 de enero de 2025 y CIN_170125_1933 del 17 de enero de 2025.

## 2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $130.046.475,50 a la fecha se tramita el primer y segundo desembolso así:

- **Primer desembolso:** La interventoría el 03 de diciembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_031224_54 (radicado SENA 72024312447 del 03 diciembre 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $19.506.971,33, el cual fue desembolsado por el SENA el 12 de diciembre de 2024.
- **Segundo desembolso:** La interventoría el 31 de diciembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_311224_93 (radicado SENA 72024336823 del 31 de diciembre de 2024) además, cuenta con alcance radicado nro. ALCD_200125_15 (radicado SENA 72025019212 del 20 de enero de 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $45.516.266,43, el cual a la fecha no ha sido desembolsado por parte del SENA.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cofinanciación causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1.1.4 | Capacitador Promotor de comunidad (PC) | 4.955.500 | $ 4.955.500,00 | $ 2.766.180,00 | $ 2.189.320,00 | $0,00 | $ 4.955.500,00 | 100,00% |
| R 1.2.1.2 | Honorario Nacional Profesional titulado | 33.386.240 | 33.386.240 | $ 5.600.000,00 | $ 27.786.240,00 | $0,00 | $ 33.386.240,00 | 100,00% |
| R 11.2 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas | 15.120.000 | $ 15.120.000,00 | $0,00 | $ 15.120.000,00 | $0,00 | $ 15.120.000,00 | 100,00% |
| R 11.4 | Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos) | 8.492.450 | $ 8.492.450,00 | $0,00 | $ 8.492.450,00 | $0,00 | $ 8.492.450,00 | 100,00% |
| R 2.1 | Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional | 13.152.300 | $ 13.152.300,00 | $ 10.552.000,00 | $ 2.600.300,00 | $0,00 | $ 13.152.300,00 | 100,00% |
| R4. | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional | 11.838.236 | $ 11.838.236,00 | $0,00 | $ 11.838.236,00 | $0,00 | $ 11.838.236,00 | 100,00% |
| R 5.1.2.1.1 | Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades | 4.238.560 | $ 4.238.560,00 | $0,00 | $ 4.238.560,00 | $0,00 | $ 4.238.560,00 | 100,00% |
| R 5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | 8.631.900 | $ 8.631.900,00 | $0,00 | $ 8.631.900,00 | $0,00 | $ 8.631.900,00 | 100,00% |
| R 5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta | 1.901.570 | $ 1.901.570,00 | $ 184.332,00 | $ 1.717.238,00 | $0,00 | $ 1.901.570,00 | 100,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cofinanciación causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dura. | | | | | | | |
| R 5.2.2 | Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario | 323.910 | $ 323.910,00 | $0,00 | $ 323.910,00 | $0,00 | $ 323.910,00 | 100,00% |
| R 5.2.3 | Papelógrafos por grupo de formación | 20.500 | $ 20.500,00 | $0,00 | $ 20.500,00 | $0,00 | $ 20.500,00 | 100,00% |
| R 5.2.4 | Marcadores por grupo de formación | 80.040 | $ 80.040,00 | $0,00 | $ 80.040,00 | $0,00 | $ 80.040,00 | 100,00% |
| R 6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | 33.810 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R 8.1 | Elaboración de Video | 538.325 | $ 538.325,00 | $0,00 | $ 538.325,00 | $0,00 | $ 538.325,00 | 100,00% |
| R 8.2 | Elaboración podcast | 1.374.000 | $ 1.374.000,00 | $0,00 | $ 1.374.000,00 | $0,00 | $ 1.374.000,00 | 100,00% |
| R 7 | Gastos de operación del proyecto. | 24.030.674,50 | $ 24.000.000,00 | $0,00 | $ 24.000.000,00 | $0,00 | $ 24.000.000,00 | 99,87% |
| R 10 | Garantías - Pólizas | 726.927 | $ 404.460,00 | $ 404.460,00 | | $0,00 | $ 404.460,00 | 55,64% |
| R12 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología | 1.201.533 | $ 1.201.533,00 | $0,00 | $ 1.201.533,00 | $0,00 | $ 1.201.533,00 | 100,00% |
| **TOTALES** | | **$ 130.046.475,50** | **$ 129.659.524,00** | **$ 19.506.972,00** | **$ 110.152.552,00** | $0,00 | **$ 129.659.524,00** | 99,70% |

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer desembolso que corresponde a $19.506.971,33.

## 2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $16.066.030 en especie.

### Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente no tiene presupuestado un valor por esta fuente de recursos.

### Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 6.1.1 | AF 1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $ 10.062.400,00 | $ 10.062.400,00 | $ 0,00 | $ 10.062.400,00 | 100,00% |
| R 6.1.1 | AF 4 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $ 4.024.960,00 | $ 4.024.960,00 | $ 0,00 | $ 4.024.960,00 | 100,00% |
| R 6.1.1 | AF 5 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). | $ 1.978.670,00 | $ 1.978.670,00 | $ 0,00 | $ 1.978.670,00 | 100,00% |
| **TOTALES** | | **$ 16.066.030,00** | **$ 16.066.030,00** | **$ 0,00** | **$ 16.066.030,00** | **100,00%** |

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscrita por el representante legal Jesús Manuel Polo Peña y el contador público Jasson Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. TP 292232-T, del 11 de diciembre de 2024 en la cual se indica que la ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA MUNICIPIO DE ARBOLETES, ha realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie, por un valor de **$16.066.030** distribuidos de la siguiente manera:

AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios. $ 10.062.400
AF 4 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios. $ 4.024.960
AF 5 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios. $ 1.978.670

Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la convocatoria y los requisitos de ley.

## Resumen de la ejecución financiera

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 130.046.475,50 | $ 129.659.524,00 | $ - | $ 129.659.524,00 | 99,70% |
| Contrapartida en dinero | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00% |
| Contrapartida en especie | $ 16.066.030,00 | $ 16.066.030,00 | $ - | $ 16.066.030,00 | 100,00% |
| Contrapartida total | $ 16.066.030,00 | $ 16.066.030,00 | $ - | $ 16.066.030,00 | 100,00% |
| **TOTAL** | **$ 146.112.505,50** | **$ 145.725.554,00** | **$ -** | **$ 145.725.554,00** | **99,74%** |

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 99,74%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 50%.

## 3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 09 de enero de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | CIUDAD | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercadeo efectivo para campesinos, estrategias de venta de productos agrícolas del corregimiento La Trinidad | 1 | Arbolete | 28 | 28 | 28 |
| | | 2 | Arbolete | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Estrategias digitales para fortalecer la economía campesina en la ruralidad de Arboletes | 1 | Arbolete | 20 | 20 | 20 |
| | | 2 | Arbolete | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Habilidades para integrarse en cadenas globales de alimentos desde el corregimiento La Trinidad, Arboletes | 1 | Arbolete | 22 | 22 | 22 |
| Total | | | | **118** | **118** | **118** |

## 4. Avance del cronograma (80%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

Según radicado con fecha 16 del mes de diciembre de 2024, radicada en el Sistema de Información de la Interventoría, con el consecutivo interno No. SP_161224_16 el conviniente suministro las evidencias de las acciones de formación AF1-AF4 y AF5.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 80% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación(2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercadeo efectivo para campesinos, estrategias de venta de productos agrícolas del corregimiento La trinidad | 80 | 56 | 56 | 80,00 | 62,50% | 100,00% | 62,50% |
| 4 | Estrategias digitales para fortalecer la economía campesina en la ruralidad de Arboletes | 32 | 40 | 40 | 32,00 | 25,00% | 100% | 25,00% |
| 5 | Habilidades para integrarse en cadenas globales de alimentos desde el corregimiento La Trinidad, Arboletes | 16 | 22 | 22 | 16,00 | 12,50% | 100,00% | 12,50% |
| **TOTALES** | | **128** | **118** | **118** | **128,00** | **100,00%** | | **100,00%** |

**(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado**
**(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.**
**(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.**

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 06 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 11 de diciembre de 2024
AF4: GRUPO 1 FINALIZADO 13 de diciembre de 2024
AF4: GRUPO 2 FINALIZADO 15 de diciembre de 2024
AF5: GRUPO 1 FINALIZADO 06 de diciembre de 2024

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 100% del total de las horas del proyecto.

## 5. Certificado seguridad social y parafiscales

El representante legal Jesús Manuel Polo Peña y el contador público Jasson Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T manifestaron mediante certificación del 09 de enero de 2025 que la Asociación Agropecuaria Campesina Municipio de Arboletes no se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

## 6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal Jesús Manuel Polo Peña y el contador público Jasson Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T manifestaron mediante certificación del 09 de enero de 2025 que Asociación Agropecuaria Campesina Municipio de Arboletes, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

## 7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($45.516.266,43).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

NELSON JAVIER PUERTA LOPEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Nelson Javier Puerta López – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinadora Jurídico
Vo. Bo.: Ángela Castro Portela - Profesional responsable de la Calidad y oportunidad de la información

Anexos :

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

| | |
|---|---|
| | Versión: 04 |
| | Código: GRF-F-064 |

**Gestión de Recursos Financieros**

**AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS**

| | |
|---|---|
| **REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:** | **Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **PCI:** | **36-02-00-001-0000** |
| **DATOS DEL CONVENIO** | |
| **CONVENIO Nº** | **CO1.PCCNTR.7003726 de 2024** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **15 de noviembre de 2024** |
| **NOMBRE DEL CONVINIENTE** | **ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA MUNICIPIO DE ARBOLETES** |
| **NIT DEL CONVENIENTE** | **900967592-3** |
| **NOMBRE ORDENADOR GASTO** | **Luis Alejandro Jiménez Castellanos** |
| **CARGO ORDENADOR DEL GASTO** | **Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024** |
| **Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR** | **890980040-8** |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | **$ 146.112.505,50** |

| **DESCRIPCION APORTE** | **APORTE SENA** | **APORTE CONVINIENTE** |
|---|---|---|
| **DINERO** | **$ 130.046.475,50** | |
| **ESPECIE** | **$ -** | **$ 16.066.030,00** |
| **TOTAL APORTE** | **$ 130.046.475,50** | **$ 16.066.030,00** |

| **HISTORICO DE DESEMBOLSOS** | | |
|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA** | **VALOR** |
| **1er** | **NA** | **$ 19.506.971,33** |
| **2do** | **NA** | **$ 45.516.266,43** |
| | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES** | | **$ 65.023.237,75** |

| **AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO** | |
|---|---|
| **Nº DE DESEMBOLSO** | **3 de 4** |
| **CONCEPTO** | **Tercer desembolso del 35%** |
| **VALOR** | **45.516.266,43** |

| | | **SI** | **NO** |
|---|---|---|---|
| **¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?** | | | |

**RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

| | | | | **VALOR** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE NOTA DE ENTRADA** | **Nº NOTA ENTRADA** | **PCI DE NOTA DE ENTRADA** | **FECHA** | **SENA** | **CONVINIENTE** | **TOTAL** |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

| **AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No Informe** | **PERIODO** | | **OBSERVACIÓN** | **VALOR A AMORTIZAR** |
| | **DE** | **HASTA** | | |
| | 3/12/2024 | 12/12/2024 | Se amortiza el primer desembolso | **$ 19.506.971,33** |
| | 20/01/2025 | | Se amortiza el segundo desembolso | **$ 45.516.266,43** |
| | | | | |
| **AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | | | | **$ 65.023.237,75** |
| GRADO AVANCE EJECUCION | | | | 100,00% |

**OBSERVACIONES:**

**COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO** |
| **C.C. DEL SUPERVISOR** | **15.374.921** |
| **FECHA DILIGENCIAMIENTO** | **20/01/2025** |

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE IMPUETOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONVENIO No CO1.PCCNTR.7003726

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Yo **Jesús Manuel Polo Peña**, en calidad de representante legal de la **Asociación Agropecuaria Campesina Municipio de Arboletes**, y **Jasson Tamayo Ruiz** con tarjeta profesional 292232-T actuando en calidad de contador público**,** mediante la presente certificamos que la mencionada entidad se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No CO1.PCCNTR.7003726 suscrito en el marco de la CONVOCATORIA DSNFT – 0001 – FEEC – 2024.

La presente se expide en Arboletes (Ant), a los días (9) días del mes de Enero de 2025.



Jesús Manuel Polo Peña
Representante Legal
C.C. No.70.524.378



Jasson Tamayo Ruiz
Contador Público
292232-T
C.C. No. 1033.649.159

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
Ciudad


Respetados señores,

El suscrito **Jesús Manuel Polo Peña** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **Asociación Agropecuaria Campesina Municipio de Arboletes** NIT 900967592-3 manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Arboletes (Ant) a los 9 días del mes de Enero del 2025.



FIRMA: _____
Nombre: Jesús Manuel Polo Peña
Representante Legal
C.C. No. 70.524.378 de Arboletes

Nombre o Razón Social del proponente: Asociación Agropecuaria Campesina Municipio de Arboletes
NIT 900967592-3



FIRMA: _____
Nombre: Jasson Tamayo Ruiz
Contador Público.
C.C. No. 1.033.649.159 de Ciudad Bolívar (Ant )
TP 292232-T