UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF – JELOG - DILOS

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: MARZO Año: 2025

CONTRATO No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE SAS

VALOR DEL CONTRATO: $129.940.000,00

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 28 Mes: OCTUIBRE Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: Día: 18 Mes: NOVIEMBRE Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente el anexo al clausulado de la aceptación electrónica la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 36.385.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta 20 de diciembre de 2024. FECHA ENTREGAS PRIMERA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta así:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 36.385.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación

Cláusula 2 –Plazo de ejecución del Contrato

Modificar parcialmente la clausula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta 20 de diciembre de 2024.

FECHA ENTREGAS
PRIMERA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SEGUNDA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

Cláusula 3 -Garantías

Modifiquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100352414 expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.

AMPARO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	28/10/2024	31/07/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/10/2024	20//12/2025

Cláusula 4 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 5 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral de la aceptación electrónica de oferta del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE FIRMA: Día: 27 Mes: NOVIEMBRE Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta así: 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 35.700.000,00, SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 685.000,00. TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de aclarar los siguientes. FECHA ENTREGAS PRIMERA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 TERCERA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta así:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 35.700.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 685.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación

TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación

Cláusula 2 –Plazo de ejecución del Contrato

Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de aclarar los siguientes.

FECHA ENTREGAS:

PRIMERA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
SEGUNDA02 DE DICIEMBRE DE 2024
TERCERA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3:

FECHA DE FIRMA: Día: 20 Mes: DICIEMBRE Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta, se constituye reserva presupuestal por valor de $90.030.000,00, se amplía el plazo de ejecución hasta el 20 de enero de 2025 y se modifican las garantías.

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta así:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 35.700.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.

SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $4.210.000,00 al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR MARZO 2025, de acuerdo con la facturación

Constituir reserva presupuestal por la suma de $90.030.000,00

TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de $90.030.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MARZO 2025, de acuerdo con la facturación.

Cláusula 2 –Plazo de ejecución del Contrato

Modificar parcialmente la clausula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta el **20 de enero de 2025.**

Cláusula 3 -Garantías

Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. NB-100352414 expedida por SEGUROS MUNDIAL SA. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4:

FECHA DE FIRMA: Día: 20 Mes: ENERO Año: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el plazo y forma de pago, ampliando el plazo de ejecución al 07 de marzo de 2025. Modificando el valor del tercer pago y adicionando un cuarto, el primero por valor de $83.830.000, el segundo, por $6.200.000

Cláusula 1 – Plazo de ejecución del contrato

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta, en cuanto al dinero constituido en **RESERVA PRESUPUESTAL**, así:

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor constituido en **RESERVA PRESUPUESTAL** del contrato así:

TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de **$83.830.000**, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MARZO 2025, de acuerdo con la facturación.

CUARTO PAGO: Se realizará el pago por la suma de **$6.200.000**, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo RESERVA con cargo al PAC MAYO 2025, de acuerdo con la facturación.

Cláusula 2 – Plazo de ejecución del contrato

Se modifica parcialmente la CLAUSULA 2, Plazo de ejecución, del contrato principal, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en el sentido de ampliar el plazo de entrega, así:

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **07 de marzo de 2025**.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-10-2024 hasta el 07-03-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 98.43%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 95%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 30.71%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 69.29%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

El día 05 de noviembre de 2024, fecha en la cual se llevó a cabo la reunión de coordinación del contrato, se pacta el siguiente cronograma:

PRIMERA ENTREGA 27 de noviembre de 2024		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
VISITA MUESTREO DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	06-11-2024
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	18-11-2024
ENTREGA INFORMES DE LABORATORIO REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	15-11-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	21-11-2024
PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	22-11-2024
SEGUNDA ENTREGA 20 de diciembre de 2024		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	09-12-2024
VISITA SEGUIMIENTO DEL 80%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	16-12-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-12-2024
SEGUNDA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024

El día 18 de noviembre de 2024, el contratista solicita el siguiente ajuste al cronograma para la primera y segunda entrega:

PRIMERA ENTREGA 27 de noviembre de 2024			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA MUESTREO DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	06-11-2024	100%
ENTREGA INFORMES DE LABORATORIO REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	20-11-2024	100%
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	21-11-2024	100%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	21-11-2024	100%

PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	22-11-2024	100%
SEGUNDA ENTREGA 20 de diciembre de 2024			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	13-12-2024	0%
VISITA SEGUIMIENTO DEL 80%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	16-12-2024	0%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-12-2024	0%
SEGUNDA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024	0%
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024	0%

El día 13 de diciembre de 2024, el contratista solicita el siguiente ajuste al cronograma para la segunda entrega, teniendo en cuenta que la primera entrega se recibió a satisfacción el día 27 de noviembre de 2024.

SEGUNDA ENTREGA 20 de diciembre de 2024			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	18-12-2024	0%
VISITA SEGUIMIENTO DEL 80%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-12-2024	0%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-12-2024	0%
SEGUNDA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	19-12-2024	0%
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024	0%

El día 18 de diciembre de 2024, el contratista solicita el siguiente ajuste al cronograma entrega de los elementos pendientes, teniendo en cuenta que la primera entrega se recibió a satisfacción el día 27 de noviembre de 2024. Por lo anterior, el contratista decide dividir la segunda entrega por dos entregas independientes, así:

SEGUNDA ENTREGA 23 de diciembre de 2024			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024	100%

EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-12-2024	100%
PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	23-12-2024	100%
TERCERA ENTREGA 20 de enero de 2025			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	13-01-2025	100%
VISITA SEGUIMIENTO DEL 80%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	15-01-2025	100%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	17-01-2025	100%
SEGUNDA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	20-01-2025	100%

El día 17 de enero de 2025, el contratista solicita prorroga para una cuarta entrega, proponiendo el siguiente cronograma de entrega:

CUARTA ENTREGA 07 de marzo de 2025			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	28-02-2025	0%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	05-03-2025	0%
SEGUNDA ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	06-03-2025	0%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí _X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. El día 20 de febrero de 2025 se lleva a cabo la visita del 100% de verificación del cumplimiento de los requisitos generales del elemento "*Cordón de mando Ayudante*", cuyo resultado es conforme de acuerdo a los siguientes numerales de la ET-FAC-020

ET-FAC-020 CORDON DE MANDO AYUDANTE

NUMERAL	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.1.1	Dimensiones y acabado.	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.2	Diseño	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.3	Trenzas	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.4	Cordón	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.5	Agujas	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.6	Bellota	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.
3.1.7	Dimensiones	X		Cumple de acuerdo con lo establecido en la ET.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se han emitido dos pagos correspondientes a la primera y segunda entrega por parte del contratista.

No. de Pago	No. de Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Detalle
1	40886125	2025-02-21	Pagada	$ 35.700.000	Elementos recibidos el 27/11/2024 ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | CANT. | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 2 | PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Palas bordadas oficial caballero Grado ST | 95 | $ 200,000.00 | $ 19,000,000.00 3 | PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA Palas bordadas oficial dama- Grado ST | 55 | $ 200,000.00 | $ 11,000,000.00 7 | DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA Distintivo de especialidad Sanidad | 30 | $ 95,000.00 | $ 2,850,000.00 Distintivo de especialidad Ingeniería | 30 | $ 95,000.00 | $ 2,850,000.00 VALOR TOTAL | $ 35.700.000,00
2	52038125	2025-02-28	Pagada	$ 4 210 000	Elementos recibidos el 23/12/2024 ITEM | Descripción del elemento | Cant. | Valor Unitario | Valor Total | Fecha de entrega 6 | ROMBO DE GALA CON ESCUDO | 9 | $ 75,000.00 | $ 675,000.00 DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA Distintivo de especialidad Ingeniería | 4 | $ 95,000.00 | $ 380,000.00 7 | Distintivo de especialidad Inteligencia | 15 | $ 95,000.00 | $1,425,000.00 | 23 DE DICIEMBRE DE 2024 Distintivo de especialidad Sanidad | 1 | $ 95,000.00 | $ 95,000.00 Distintivo de especialidad Sanidad con laurel | 3 | $ 95,000.00 | $ 285,000.00 8 | ALAMAR DORADO | 10 | $ 95,000.00 | $ 950,000.00 10 | TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES | 1 | $400,000.00 | $ 400,000.00 VALOR TOTAL | $4,210,000.00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Realizar el respectivo seguimiento de calidad en cumplimiento a la GTMD-0004 de la última entrega.
2. Verificar el PAC de la tercera y cuarta entrega.
3. Recepción de los elementos correspondientes a la última entrega.

4. Liquidación del contrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

No _X__ Sí ___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
FIRMA:	
C.C. No.	1110553880
DEPENDENCIA:	CODAF – JELOG - DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		RESOLUCIÓN No. 001 DE 2024 del 07 de octubre de 2024)
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		CRP No. 985724 del 2024-10-28 Garantías contractuales: SEGUROS MUNDIAL Póliza No. NB-100352414 de fecha 23-12-2024 Cumplimiento Calidad de los elementos Nota: Garantías aprobadas en el SECOP II.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos,	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		De fecha 31 de octubre de 2024.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Acta de reunión de coordinación de fecha 05 de noviembre de 2024.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	A la fecha no se ha liquidado el contrato.