INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO-0069-2024
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISOR	ANGÉLICA PATRICIA MENDOZA REDONDO
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($55.131.702,00) M/L
FORMA DE PAGO	ANTICIPO, PAGOS PARCIALES Y PAGO FINAL
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	OCHO (8) DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 01	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN # 2	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRÓRROGA No. 01	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 01	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	01 DE MARZO DE 2025

En las Oficinas de Corpoguajira en Riohacha, al primer (01) días del mes de marzo de 2025, **ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO**, en representación de CORPOGUAJIRA en su calidad de Supervisora, y **JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**, Representante legal de de PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS., en su condición de CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta la terminación de actividades del contrato de interventoría No. 0069 de 2024.

El supervisor del contrato de obra, y el contratista pusieron en conocimiento lo siguiente:

QUE:

- El contrato de obra N. 0069 de 2024 finalizó el día 01 de marzo de 2025.

- El contratista de interventoría se encuentra avanzando en el informe final de actividades para recibo a satisfacción, que será presentado a la supervisión. Así mismo, el contratista está subsanando observaciones realizadas.

- El contratista ejecutó 100% de las actividades contempladas en el contrato No. 0069 de 2024.

Con base en lo anterior, las partes:

ACUERDAN

1. Otorgar un Plazo máximo de treinta (30) días calendarios para la entrega del informe final del contrato de interventoría No. 0069 del 2024.

2. Cumplida la condición establecida en el numeral anterior se procederá a firmar el acta de recibo final a satisfacción, previa revisión y aprobación por parte de la supervisión de los informes suministrados por el contratista.

Verificado lo anterior se establece como fecha máxima de entrega de los informes del contrato de interventoría No 0069 de 2024, el día primero (01) del mes de abril de 2025. Por lo expresado anteriormente se firma por las personas que intervinieron en esta reunión:

ANGÉLICA PATRICIA MENDOZA REDONDO
Supervisora Contrato No. 0069 de 2024

JUAN CARLOS BAUTISTA AMAYA
Representanta Legal PRIDA - Contratista