CONTRATO No. 4600101302 DE 2024

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 11/12/2024 – 03/03/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 06/03/2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	TICLINE S.A.S
NIT:	900.379.268-9
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.555.861
OBJETO:	ADQUIRIR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA DE LA RED INALÁMBRICA
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($83.278.699), IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	NA
VALOR MÁS ADICIONES:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($83.278.699), IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	UN (1) AÑO
AMPLIACIONES	NA
SUSPENSIONES	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	UN (1) AÑO
FECHA DE INICIO:	22/04/2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DETERMINACIÓN: 21/04/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101302 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato

El objeto contractual **Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica.** Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 36926, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Alcance del Objeto: Adquirir soporte y actualización de la plataforma de red inalámbrica, que actualmente está funcionado en el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, mediante un canal autorizado del fabricante Ruckus, que brinde soporte especializado.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas**

Durante el periodo evaluado, no se ha requerido al contratista para realizar algún tipo de mantenimiento a la red WIFI o visita en sitio.

Por otro lado, con respecto al problema del DHCP reportado en el informe de supervisión # 2, el equipo de telecomunicaciones de la mesa de servicios, lo está tratando de manera interna y este ha realizado una serie de ajustes y descartes, dentro de los cuales, ha detectado que el problema se ha estado presentando en equipos personales de contratistas con S.O. Windows. Debido a esa situación, se le está ejecutando a esos

dispositivos un script para solucionar el tema de manera temporal, hasta que se encuentre la solución definitiva.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA ha cumplido para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

Durante el periodo evaluado el contratista no entregó informes dado que en ese periodo no hubo requerimientos de soporte a demanda, ni entregó bienes muebles por ser un contrato de servicios.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

El porcentaje de ejecución física del contrato es del **86,30 %**

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

Con los servicios de soporte entregados por parte del contratista, se fortalecerá la infraestructura de la red WIFI de la entidad y se accederá al soporte técnico de los fabricantes Ruckus, de HP y del propio contratista, lo que permitirá que el servicio de acceso a la red inalámbrica opere con alta disponibilidad para los usuarios del servicio.

En el siguiente cuadro se discrimina la información relevante del contrato con respecto al plan de desarrollo:

Dependencia	CodBPIN	LÍNEA	COMPONENTE	PROGRAMA	Nombre del proyecto	Nombre Valor Estadístico
Secretaría de Innovación Digital	2020050010446	1. Reactivación económica y valle del software	1.4 Información, datos y generación de valor público	1.4.1 Gobierno Digital	Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

A la fecha al contratista se le hicieron las siguientes retenciones a los pagos de la factura FE2944:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 699.821
Retención ICA 1,8*1000 art 54 Acuerdo 93/2023	$ 126.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 1.994.490
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	$ 2.449.374
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$ 909.767
Estampilla Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$1.399.642
Total general	**$ 7.579.094**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:**

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/06/2024	Desde (01/12/2023) - Hasta (31/05/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T
01/09/2024	Desde (01/03/2024) - Hasta (31/08/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T
01/12/2024	Desde (01/06/2024) - Hasta (30/11/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T
01/03/2025	Desde (01/09/2024) - Hasta (28/02/2024)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**

En el contrato no se adquirieron bienes muebles.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato.**

A la fecha no se han realizados modificaciones al contrato.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**

71768604

A la fecha del seguimiento no se presentaron en la ejecución del contrato.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

A la fecha del seguimiento, no se presentaron los riesgos descritos en los estudios previos u otro que no se haya definido.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica para este caso.

- **Evaluación al contratista:**

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnica	Total % Calificacion
Porcen:	20.00 %	20.00 %	20.00 %	40.00 %	100.00
	20.00	20.00	20.00	40.00	

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha del seguimiento la ejecución del contrato no fue objeto de auditoria por parte de los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Contrato Inicial:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	75200000	2320201004	200329	4000116531	9015220	4700055560

- **Relación de los pagos realizados**

Se realizó 1 pago único al contratista, el cual es equivalente al valor total del contrato ($ 83.278.699, incluido IVA), esto de acuerdo con lo reportado en el informe administrativo, así:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055560	FE 2944	16/05/2024	5000731790	$ 83.278.699

Código del Contrato	Número de la Orden de Pago	Fecha del Pago	Total Bruto del Pago	Deducciones y Retenciones del Pago	Año del Presupuesto
4600101302	5100428011	21/05/2024	$ 83.278.699	$ 7.579.094	2024

- Detalle Recibo y aceptación de Facturas en SAP:

EstadoEvento	Estado	Contrato	Responsable	TIPO	Secret...	Desc.Secretaria	Numero
ACEP-EXPRESA	TESORERIA	4600101302	KELLY JOHANA TOBON LOAIZA	FACTURA	235	Suministros y Serv	FE2944

Numero	Fecha Expedi...	Nº ident.fis.1	Us Contratista	Correo Contratista
FE2944	15.05.2024	900379268	TICLINE SAS	rafael@ticline.com.co

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101302	4700055560	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital	$ 83.278.699	$ 83.278.699	$0

Nota: El valor del CDP fue de $ 88.875.583 incluido IVA y el contrato quedó por un valor de $ 83.278.699 IVA incluido, quedando un saldo a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por un valor de $ 5.596.884.
Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$83.278.699 Incluido IVA
Adiciones	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

71768604

Total valor del contrato más adiciones	$83.278.699 Incluido IVA
Pagos Realizados (Acumulado)	$83.278.699 Incluido IVA
Pago autorizado del mes	0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- El Durante la ejecución del contrato 4600102302 de 2024, no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

  Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**:
  Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

Garantía inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial S.A.	M-100226431 (Anexo 2)	Calidad del Servicio	08/04/2024	08/10/2025	09/04/2024	$ 8.327.869,9
		Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	02/14/2022	08/04/2026		$ 8.327.869,9
		Cumplimiento	08/04/2024	08/10/2025		$ 8.327.869,9
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/04/2024	08/04/2028		$ 8.327.869,9

Garantía inicio de vigencia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial S.A.	M-100226431 (Anexo 2)	Calidad del Servicio	22/04/2024	22/10/2025	22/04/2024	$ 8.327.869,9

		Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	22/04/2022	22/04/2026		$ 8.327.869,9
		Cumplimiento	22/04/2024	22/10/2025		$ 8.327.869,9
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22/04/2024	22/04/2028		$ 8.327.869,9

Con el presente informe se deja evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor informa que ya se realizó el pago del 100% del valor del contrato.

Luis Alberto Angel Botero
Supervisor

Revisó: **Gloria Patricia Puerta Martinez**
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó: **Jerónimo Ramos Ruiz**
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios