ADICIONAL EN PLAZO N°. 01 AL CONVENIO SOLIDARIO N°. 4723 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA, CUYO OBJETO ES "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente adicional se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte, y por la otra, **CIRO ANTONIO GUIO JIMENEZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 6.753.963 DE TUNJA, actuando en nombre y representación legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA**, con **NIT. 901.722.667-9**, debidamente autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente documento se denominará la J.A.C., hemos acordado celebrar **ADICIONAL EN PLAZO N°. 01** del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**, previas las siguientes consideraciones: **1.–** Que, con fecha doce (12) de abril del 2024, el departamento suscribió **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**, con el **MUNICIPIO,** cuyo objeto es: **CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCA DEPARTAMENTO DE BOYACA. 2. -** Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**, el valor se estableció en la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($42,918,076.64) MCTE. 3. -** Que, Según la cláusula quinta del mencionado convenio el plazo de ejecución se estableció desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. **4.-** Que, el día veinticuatro (24) diciembre de 2024, el supervisor y la **J.A.C** suscribieron la respectiva acta de inicio del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**. **5.-** Que, el día veintiocho (28) de diciembre de 2024 se suscribió Acta de Suspensión N°. 1., **6.-** Que el día tres (3) de marzo de 2025 se reinició **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**. **7.-** Que, mediante solicitud presentada por **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA,** Asesora para Infraestructura Educativa como supervisora del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**, solicita adelantar el trámite prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **A.-** Se solicita la prórroga de cuarenta y cinco (45) días adicionales, dado que a la JAC manifiesta que contaron con situaciones que dificultaron la ejecución del mismo tal como son: - Desabastecimiento de materiales de construcción, debido a la alta demanda característica de la temporada decembrina. - Dificultades en el transporte, ocasionadas por las ferias y fiestas del municipio, las cuales han afectado la logística necesaria para la ejecución del proyecto. **B.-** Es así que Supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por la Junta de Acción Comunal Vereda Cuatro Esquinas del municipio de Toca por la cual se establece una prórroga de cuarenta y cinco (45) días.**8.-** Que el convenio se encuentra actualmente en ejecución y es viable jurídicamente la celebración de su adicional en tiempo. **9.-** Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el

presente **ADICIONAL EN PLAZO N°**. **01** al **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIÓN DEL PLAZO:** Adicionar el plazo de ejecución del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024** en **Cuarenta y cinco (45) días** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. –** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del convenio será de **CINCUENTA Y TRES (53) DIAS,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS.** El CONTRATISTA, se obliga a ampliar las vigencias de las garantías del convenio de acuerdo con el nuevo plazo. **CLÁUSULA CUARTO. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **Convenio Solidario N°. 4723 de 2024,** conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja, a los

06-03-2025

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación

CIRO ANTONIO GUIO JIMENEZ
R/L J.A.C
Vereda Cuatro Esquinas - Municipio de Toca

Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUÍO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyecto: Andrés Ruiz Alba
Profesional E.

Revisó: Camilo Ortiz S. – Profesional C.