FECHA DE ELABORACIÓN	06/03/2025				
INFORME No:	N°02	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	01/02/2025	**Hasta:**	28/02/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	ORDEN DE CONMPRA No 008-2025-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/01/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:	10/01/2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
	NIT	8110407745
VALOR [$]:	El valor estimado del contrato será una bolsa de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 51.600.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025 Y/O AGOTAR RECUSRSO.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Prestar los servicios, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	El contratista cumple con las especificaciones, incluidas la de la propuesta	Se realiza contantemente supervisión del estado del vehículo, y demás documentación necesaria para la adecuada circulación de este.
2	*Cumplir a cabalidad* con todas las especificaciones técnicas descritas.	Cumple	*Se verifica que el contratista cumple con* todos lo requisitos para la adecuada prestación del servicio.
3	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el	Las directrices dadas al contratista son acogidas de buena manera y con buena disposición.	

	supervisor del contrato de la ESO Rionegro S.A.S para que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.		
4	Presentar informes de avance y ejecución del contrato, conforme a lo exigido por la ESO Rionegro en las especificaciones técnicas del contrato, con sus respectivas evidencias.	Se recibe informe planilla de control del vehículo y demás documentación para el pago de febrero, donde se evidencia las actividades realizadas.	Se solicita mediante correo electrónico dichos documentos, para proceder paralelamente con la verificación y causación.
5	Entregar con cada informe y al finalizar el contrato, el listado de cada uno de los servicios efectuados durante este periodo, relacionando placa del vehículo, fecha hora inicial, hora final, conductor, dependencia, ruta y descripción	Se recibe por parte del contratista "Planilla de control de servicios prestados" verificándose su adecuado diligenciamiento.	"Planilla de control de servicios prestados"
6	Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la	Se solicita al contratista certificado de aporte a pago parafiscales firmado por la contadora, planilla de seguridad social donde se verifica el cumplimiento de cajas de compensación, y pensiones.	Presentación de planillas.

	celebración del presente contrato como para cada uno de los pagos que deba efectuar la ESO Rionegro S.A.S.		
7	Exhibir la respectiva factura y RUT correspondiente para legalizar el pago.	Presenta rut y factura correspondiente al mes de febrero.	Presentación del rut. Presentación de la factura.
8	Ostentar los documentos del vehículo de forma mensual, en cual se garantice que estén al día.	Cumple	Cumple
9	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	Cumple.	Cumple
10	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los	No aplica	No Aplica

	lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.		
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	Cumple	Cumple

2.1.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE SEGUIMIENTO	TEMA
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC		OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE	
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE	
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE	
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**		

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD	ESO	ASOCIADO	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 51.600.000	$0	$ 51.600.000
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 51.600.000**	$0	**$ 51.600.000**
d. Anticipos	$0	$0	$0

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 6.600.000	$0	$ 6.600.000
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$ 0	$0	$ 0
g. Recursos ejecutados	$ 15.600.000	$0	$ 15.600.000
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$ 36.000.000**	$0	**$ 36.000.000**

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Febrero de 2025	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla correspondiente al mes de febrero de 2025
Pensiones	Cumple	Planilla correspondiente al mes febrero de 2025
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla correspondiente al mes febrero de 2025
Parafiscales	Cumple	Se anexa paz y salvo de seguridad social integral, salarios y parafiscal

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	Febrero de 2025.	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	10/01/2025	$ 51.600.000				$ 51.600.000
Adiciones		$0				$0
Pago No. 1	10/02/2025	$ 6.600.000	$ 6.600.000	$0	$ 6.600.000	**$ 45.000.000**
Pago No. 2	05/03/2025	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$ 36.000.000**
TOTALES		**$ 51.600.000**	$ 9.000.000	**$0**	$ 9.000.000	**$ 36.000.000**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	**N/A**	**N/A**

N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES
6.

Anexo 1. Informe de ejecución del mes de febrero de 2025.
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. FE 2063
Anexo 5. Preoperacional
Anexo 6. Planilla de control vehículo

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR.