ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
1	**PRELIMINARES**														
1.1	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	50,00	7.000,00	350.000,00						-	-	-	-	-
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	75,00	9.000,00	675.000,00						-	-	-	-	-
1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	80,00	9.000,00	720.000,00						-	-	-	-	-
1.4	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	ML	65,00	2.500,00	162.500,00						-	-	-	-	-
1.5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	50,00	9.000,00	450.000,00						-	-	-	-	-
1.6	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	30,00	9.000,00	270.000,00						-	-	-	-	-
1.7	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	75,00	6.000,00	450.000,00						-	**5,86**	**35.136,00**	**5,86**	**35.136,00**
1.8	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	30,00	15.000,00	450.000,00						-	-	-	-	-
1.9	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	20,00	8.000,00	160.000,00						-	-	-	-	-
1.10	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	KG	65,00	1.200,00	78.000,00						-	-	-	-	-
1.11	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	45,00	6.000,00	270.000,00						-	-	-	-	-
1.12	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 - 0.25 M	M2	15,00	50.000,00	750.000,00						-	**312,14**	**15.606.975,00**	**312,14**	**15.606.975,00**
1.13	RETIRO MANTO ASFALTICO	M2	40,00	7.000,00	280.000,00						-	**10,00**	**70.000,00**	**164,00**	**1.148.000,00**
1.14	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	UND	5,00	8.000,00	40.000,00						-	-	-	-	-
1.15	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	20,00	8.000,00	160.000,00						-	-	-	-	-
1.16	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	15,00	30.000,00	450.000,00						-	**62,82**	**1.884.627,80**	**64,82**	**1.944.627,80**
1.17	RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT	UND	2,00	20.000,00	40.000,00						-	-	-	-	-
1.18	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.	M2	10,00	8.000,00	80.000,00						-	-	-	-	-
2	**RELLENO Y BASES**			**-**	**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	15,00	20.000,00	300.000,00						-	-	-	-	-
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**			-	-						-	-	-	-	-
3.1	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UND	3,00	60.000,00	180.000,00						-	-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
3.2	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 6", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UND	2,00	400.000,00	800.000,00						-	-	-	-	-
3.3	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	UND	4,00	120.000,00	480.000,00						-	-	-	-	-
4	**ELEMENTOS EN CONCRETO**			-	-						-	-	-	-	-
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,00	130.000,00	910.000,00						-	-	-	-	-
4.3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	2,00	7.200,00	14.400,00						-	-	-	-	-
4.4	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI	M2	8,00	110.000,00	880.000,00						-	-	-	-	-
4.5	CUNETA EN CONCRETO DE 2500 PSI FUNDIDA EN SITIO 10*60 CM	ML	9,00	55.000,00	495.000,00						-	-	-	-	-
4.6	VIGA DE CIMENTACION, CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 25 X 25 CM, INCLUYE 4 VARILLAS DE 1/2" Y FLEJES DE 1/4" CADA 12 CM	M3	8,00	60.000,00	480.000,00						-	-	-	-	-
4.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3500 PSI SECCIÓN 12 X 25 CM, INCLUYE 4 VARILLAS DE 1/2" Y FLEJES DE 1/4" CADA 12 cm	M3	10,00	50.000,00	500.000,00						-	-	-	-	-
5	**MAMPOSTERÍA**			-	-						-	-	-	-	-
5.1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	12,29	22.000,00	270.380,00						-	-	-	-	-
5.2	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	16,50	25.000,00	412.500,00							-	-	-	-
5.3	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	16,00	40.000,00	640.000,00							-	-	-	-
5.4	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	15,00	45.000,00	675.000,00							-	-	-	-
5.5	LAVADA DE FACHADA	M2	12,60	6.000,00	75.600,00							-	-	-	-
6	**PAÑETES**			-	-							-	-	-	-
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	13,50	25.000,00	337.500,00							-	-	-	-
6.2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	9,50	30.000,00	285.000,00							-	-	-	-
7	**CUBIERTA**			-	-							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
7.1	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M	M2	15,00	30.000,00	450.000,00							-	-	-	-
7.2	AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3	M2	10,00	30.000,00	300.000,00							-	-	-	-
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	40,00	45.000,00	1.800.000,00							**25,00**	**1.125.000,00**	**179,00**	**8.055.000,00**
7.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML	20,00	15.000,00	300.000,00							-	-	-	-
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	44,00	50.000,00	2.200.036,46							-	-	-	-
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	35,00	54.000,00	1.890.000,00							-	-	-	-
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 43 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	35,00	110.000,00	3.850.000,00							-	-	-	-
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO TIPO CANALETA 90 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	20,00	97.000,00	1.940.000,00							-	-	-	-
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR (INCLUYE REMATES Y ACCESORIOS)	M2	7,00	340.000,00	2.380.000,00							-	-	-	-
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	55,00	12.000,00	660.000,00							-	-	-	-
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=30	ML	45,00	30.000,00	1.350.000,00							-	-	-	-
7.12	REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20	ML	50,00	25.000,00	1.250.000,00							-	-	-	-
7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	ML	45,00	69.000,00	3.105.000,00							-	-	-	-
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	35,00	80.000,00	2.800.000,00							-	-	-	-
7.15	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 2150	M2	5,00	250.000,00	1.250.000,00							-	-	-	-
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ZINC	M2	60,00	40.000,00	2.400.000,00							-	-	-	-
8	**MORTEROS Y CONCRETOS**			-	-							-	-	-	-
8.1	CONCRETO 3000 PSI	M3	2,00	540.000,00	1.080.000,00							-	-	-	-
8.2	CONCRETO 1500 PSI	M3	3,00	420.000,00	1.260.000,00							-	-	-	-
8.3	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	2,00	490.000,00	980.000,00							-	-	-	-
9	**CARPINTERIA**			-	-							-	-	-	-
9.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**			-	-							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
9.1.1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	2,00	350.000,00	700.000,00							-	-	-	-
9.1.2	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	1,00	650.000,00	650.000,00							-	-	-	-
9.2	**CARPINTERIA METALICA**				-							-	-	-	-
9.2.1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	5,00	250.000,00	1.250.000,00							-	-	-	-
9.2.2	PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	3,00	110.000,00	330.000,00							-	-	-	-
9.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	UND	2,00	150.000,00	300.000,00							-	-	-	-
9.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	3,00	270.000,00	810.000,00							-	-	-	-
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CUNETAS CON MARCO Y CONTRA-MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1", CON VARILLA DE ACERO CUADRADA DE ½" SEPARADA A 2 CM, CON BISAGRAS PARA APERTURA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PINTADAS EN ANTICORROSIVO. ANCHO MAXIMO .40 M.	ML	1,50	120.000,00	180.000,00							-	-	-	-
9.2.6	MANTENIMIENTO SISTEMA RIEL DE PUERTAS CORREDIZAS (INCLUYE LIMPIEZA, ARREGLO Y LUBRICACION PARA CORROCTO FUNCIONAMIENTO)	ML	2,50	180.000,00	450.000,00							-	-	-	-
9.2.7	REJILLA PISO de 3"	UND	1,80	120.000,00	216.000,00							-	-	-	-
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Aperura hasta 180° - Ancho puerta hasta 1.10 mts.)	UND	1,60	240.000,00	384.000,00							-	-	-	-
9.2.9	DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES - (Incluye dispocision final)	M2	5,50	20.000,00	110.000,00							-	-	-	-
9.2.10	. SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=11/4", EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas: Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm.	UND	3,30	198.000,00	653.400,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
10	**PISOS BASES**			-	-							-	-	-	-
10.1	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	7,00	30.000,00	210.000,00							-	-	-	-
10.2	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	M3	6,00	140.000,00	840.000,00							-	-	-	-
10.3	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	4,00	100.000,00	400.000,00							-	-	-	-
10.4	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	15,00	70.000,00	1.050.000,00							**547,89**	**38.352.510,00**	**547,89**	**38.352.510,00**
10.5	SUBBASE RECEBO ZONAS EXTERIORES E INTERIIORES	M3	1,00	120.000,00	120.000,00							-	-	-	-
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			-	-							-	-	-	-
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	4,00	200.000,00	800.000,00							-	-	-	-
11.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	5,00	40.000,00	200.000,00							**12,00**	**480.000,00**	**12,00**	**480.000,00**
11.3	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	4,00	100.000,00	400.000,00							-	-	-	-
11.4	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	2,00	150.000,00	300.000,00							-	-	-	-
11.5	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UND	4,00	50.000,00	200.000,00							-	-	-	-
11.6	INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA	UND	1,00	450.000,00	450.000,00							-	-	-	-
11.7	LLAVE DE MANGUERA	UND	2,00	40.000,00	80.000,00							-	-	-	-
11.8	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	3,00	55.000,00	165.000,00							-	-	-	-
11.9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	4,00	50.000,00	200.000,00							-	-	-	-
11.10	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA	UND	8,00	80.000,00	640.000,00							-	-	-	-
11.11	RED SUMINISTRO CPVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	9,00	15.000,00	135.000,00							-	-	-	-
11.12	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	4,00	13.000,00	52.000,00							-	-	-	-
11.13	RED SUMINISTRO PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	ML	8,00	35.000,00	280.000,00							-	-	-	-
11.14	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	7,00	28.000,00	196.000,00							-	-	-	-
11.15	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	4,00	40.000,00	160.000,00							-	-	-	-
11.16	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	6,00	85.000,00	510.000,00							-	-	-	-
11.17	REGISTRO Ø 1/2"	UND	3,00	60.000,00	180.000,00							-	-	-	-
11.18	REGISTRO Ø 2 "	UND	4,00	200.000,00	800.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
11.19	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	2,00	520.000,00	1.040.000,00							-	-	-	-
11.20	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UND	3,00	65.000,00	195.000,00							-	-	-	-
11.21	SIFON Y REJILLA PISO CON SOSCO METALICO	UND	6,00	30.000,00	180.000,00							-	-	-	-
11.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO O VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" EN PVC	UND	8,00	40.000,00	320.000,00							-	-	-	-
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			-	-							-	-	-	-
12.1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			-	-							-	-	-	-
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UND	1,00	150.000,00	150.000,00							-	-	-	-
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LUMINARIA LED TIPO 2X32W DE SOBREPONER, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	4,00	150.000,00	600.000,00							-	-	-	-
12.1.3	REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PROVISTO DE CHASIS MOLDEADO E INYECTADO EN TERMOPLÁSTICO ABS, DOS FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA CADA UNO COMPUESTO POR UN BOMBILLO DE 5W, BATERÍA DE PLOMO- CADMIO LIBRE DE MANTENIMIENTO, SISTEMA PARA LA VERIFICACIÓN DE CARGA, 90 MIN. DE AUTONOMÍA DE OPERACIÓN, CERTIFICACIÓN UL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS. 120 V.	UND	2,00	230.000,00	460.000,00							-	-	-	-
12.1.4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AVISO DE SALIDA EMERGENCIA BAJO CONSUMO, 3 HORAS DE AUTONOMÍA CON LED, CONJUNTO PARA MONTAJE DE LUMINARIA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	3,00	120.000,00	360.000,00							-	-	-	-
12.1.5	SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 70W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP	UND	4,00	200.000,00	800.000,00							-	-	-	-
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	-							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
12.2.1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	2,00	80.000,00	160.000,00							-	-	-	-
12.2.2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	3,00	140.000,00	420.000,00							-	-	-	-
12.2.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	4,00	75.000,00	300.000,00							-	-	-	-
12.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	4,00	120.000,00	480.000,00							-	-	-	-
12.2.5	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	6,00	60.000,00	360.000,00							-	-	-	-
12.2.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	7,00	85.000,00	595.000,00							-	-	-	-
12.2.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	7,60	100.000,00	760.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
12.2.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	3,00	60.000,00	180.000,00							-	-	-	-
12.2.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	4,00	50.000,00	200.000,00							-	-	-	-
12.2.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	2,00	35.000,00	70.000,00							-	-	-	-
12.2.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	3,00	30.000,00	90.000,00							-	-	-	-
12.2.12	RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS	UND	4,00	15.000,00	60.000,00							-	-	-	-
12.2.13	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	2,00	65.000,00	130.000,00							-	-	-	-
12.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	5,00	3.400,00	17.000,00							-	-	-	-
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			-	-							-	-	-	-
13.1	DESTRONQUE Y PULIDA DE PISO EN GRANITO EXISTENTE EN OBRA	M2	5,00	25.000,00	125.000,00							-	-	-	-
13.2	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	M2	2,00	10.000,00	20.000,00							-	-	-	-
13.3	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	4,00	90.000,00	360.000,00							-	-	-	-
13.4	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M2	1,00	90.000,00	90.000,00							-	-	-	-
13.5	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	7,00	70.000,00	490.000,00							**16,00**	**1.120.000,00**	**16,00**	**1.120.000,00**
13.6	GRANITO PULIDO	M2	5,00	95.000,00	475.000,00							-	-	-	-
13.7	GRAVILLA LAVADA (INCLUYE DILATACIÓN EN PVC)	M2	6,00	55.000,00	330.000,00							-	-	-	-
13.8	TABLETA DE GRES LISO 30X30 INCLUYE ALISTADO MORTERO 1:4 e=0,035m	M2	3,00	65.000,00	195.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
13.9	TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)	M2	4,00	55.000,00	220.000,00							-	-	-	-
13.10	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	2,00	90.000,00	180.000,00							**43,80**	**3.942.000,00**	**43,80**	**3.942.000,00**
13.11	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	ML	3,00	40.000,00	120.000,00							-	-	-	-
13.12	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	4,00	13.000,00	52.000,00							-	-	-	-
13.13	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	2,00	12.000,00	24.000,00							-	-	-	-
13.14	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	ML	6,00	25.000,00	150.000,00							-	-	-	-
13.15	MEDIACAÑA EN GRANITO h = 0,10 M	ML	7,00	70.000,00	490.000,00							-	-	-	-
13.16	ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES	M2	5,00	150.000,00	750.000,00							-	-	-	-
13.17	POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90	UND	3,00	350.000,00	1.050.000,00							-	-	-	-
13.18	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M	M2	1,00	80.000,00	80.000,00							-	-	-	-
13.19	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	2,00	90.000,00	180.000,00							-	-	-	-
13.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	4,00	70.000,00	280.000,00							-	-	-	-
13.21	JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON ANCHO 2.0cm Y PROFUNDIDAD DE 1.0 cm + PERFIL O WING DE ALUMINIO SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO SIKAFLEX-CONSTRUTION O EQUIVALENTE, SOBRE FONDO DE JUNTA. ZONA DE SERVICIOS Y CIRCULACIONES.	ML	6,00	25.000,00	150.000,00							-	-	-	-
13.22	ANDEN EXTERIOR EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,07m, ANCHOS COMO SE INDICAN EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600gr/M3 O EQUIVALENTE.	M2	3,00	70.000,00	210.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
13.23	CARCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 40x40cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20x29x5cm, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".	ML	4,00	18.000,00	72.000,00							-	-	-	-
13.24	BALDOSA PARED 30X30	M2	6,00	70.000,00	420.000,00							-	-	-	-
13.25	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	3,00	70.000,00	210.000,00							-	-	-	-
13.26	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	ML	6,00	60.000,00	360.000,00							-	-	-	-
13.27	GRADAS EN CONCRETO	ML	1,00	55.000,00	55.000,00							-	-	-	-
13.28	BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS	ML	4,00	24.000,00	96.000,00							-	-	-	-
13.29	MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y SELLANTE)	M2	7,00	45.000,00	315.000,00							-	-	-	-
14.0	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			-	-							-	-	-	-
14.1	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	12,00	64.000,00	768.000,00							**5,86**	**374.784,00**	**5,86**	**374.784,00**
14.2	CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	11,00	62.000,00	682.000,00							-	-	-	-
14.3	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	10,00	110.000,00	1.100.000,00							-	-	-	-
14.4	TAPAS EN SUPERBOARD 10MM	ML	1,00	39.000,00	39.000,00							**36,00**	**1.404.000,00**	**42,50**	**1.657.500,00**
14.5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML	10,00	61.000,00	610.000,00							-	-	-	-
14.6	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2	10,00	110.000,00	1.100.000,00							-	-	**3,00**	**330.000,00**

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
15.0	**PINTURAS**			-	-							-	-	-	-
15.1	REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"	ML	1,00	13.000,00	13.000,00							-	-	-	-
15.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	1,00	9.000,00	9.000,00							-	-	-	-
15.3	RESANE DE MUROS	M2	1,00	7.000,00	7.000,00							-	-	-	-
15.4	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	1,00	17.000,00	17.000,00							-	-	-	-
15.5	ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS	M2	1,00	15.000,00	15.000,00							-	-	**7,20**	**108.000,00**
15.6	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO	ML	1,00	7.000,00	7.000,00							-	-	-	-
15.7	ESMALTE SOBRE REJAS	M2	1,00	16.000,00	16.000,00							-	-	**44,62**	**713.920,00**
15.8	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1,00	17.000,00	17.000,00							-	-	-	-
15.9	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1,00	12.000,00	12.000,00							-	-	-	-
15.10	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	400,00	16.000,00	6.400.000,00							**150,00**	**2.400.000,00**	**669,22**	**10.707.520,00**
15.11	PINTURA EPOXICA	M2	1,00	17.000,00	17.000,00							-	-	-	-
15.12	ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)	ML	1,00	9.000,00	9.000,00							-	-	-	-
15.13	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1,00	20.000,00	20.000,00							-	-	**20,00**	**400.000,00**
15.14	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	1,00	20.000,00	20.000,00							-	-	-	-
15.15	ANTICORROSIVO	M2	1,00	13.000,00	13.000,00							-	-	-	-
15.16	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1,00	9.000,00	9.000,00							-	-	-	-
15.17	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1,00	10.000,00	10.000,00							-	-	-	-
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			-	-							-	-	-	-
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,00	55.000,00	55.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
16.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,00	22.000,00	22.000,00							-	-	-	-
16.3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,00	88.000,00	88.000,00							-	-	-	-
17.0	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			-	-							-	-	-	-
17.1	**APARATOS SANITARIOS**			-	-							-	-	-	-
17.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1,00	390.000,00	390.000,00							-	-	-	-
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00							-	-	-	-
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1,00	250.000,00	250.000,00							-	-	-	-
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1,00	400.000,00	400.000,00							-	-	-	-
17.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL	UND	1,00	200.000,00	200.000,00							-	-	-	-
17.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS CON SENSOR	UND	1,00	480.000,00	480.000,00							-	-	-	-
17.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	250.000,00	250.000,00							-	-	-	-
17.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	UND	1,00	55.000,00	55.000,00							-	-	-	-
17.2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			-	-							-	-	-	-
17.2.1	TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	20.000,00	20.000,00							-	-	-	-
17.2.2	TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	40.000,00	40.000,00							-	-	-	-
17.2.3	REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"	UND	1,00	20.000,00	20.000,00							**1,00**	**20.000,00**	**1,00**	**20.000,00**
17.2.4	LLAVE DE MANGUERA DE ½"	UND	1,00	40.000,00	40.000,00							-	-	-	-
17.2.5	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	900.000,00	900.000,00							-	-	-	-
20	**ANDENES Y SARDINELES**			-	-							-	-	-	-
20.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	1,00	75.000,00	75.000,00							-	-	-	-
20.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	1,00	95.000,00	95.000,00							-	-	-	-
20.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	1,00	65.000,00	65.000,00							-	-	-	-

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
20.4	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-70	ML	1,00	70.000,00	70.000,00							-	-	-	-
20.5	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20x10x6cm EN COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO, TRAFICO PEATONAL	M2	1,00	75.000,00	75.000,00							-	-	-	-
20.6	PISO EN GRAVILLA LAVADA, SUELTA Y EXTENDIDA, DE Emáx=3/4" + GEOTEXTIL NO TEJIDO No. 1600, PARA SENDEROS EXTERIORES, H=4.0cm.	M2	1,00	40.000,00	40.000,00							-	-	-	-
20.7	RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE.	M2	1,00	80.000,00	80.000,00							-	-	-	-
21	**MOBILIARIO URBANO**			-	-							-	-	-	-
21.1	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	1,00	600.000,00	600.000,00							-	-	-	-
21.2	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA CONCRETO 3000 PSI	M2	1,00	90.000,00	90.000,00							-	-	-	-
21.3	ASEO GENERAL	M2	1,00	3.000,00	3.000,00							-	-	-	-
21.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE ≥ 28	ML	1,00	50.000,00	50.000,00							-	-	-	-
21.5	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA NANOCERAMICA PARA PROTECTORA Y CONTROL SOLAR: RECHAZO CALORICO mayor o igual 70 %	M2	1,00	110.000,00	110.000,00							-	-	-	-
21.6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO	M2	1,00	110.000,00	110.000,00							-	-	-	-
21.7	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	ML	1,00	22.000,00	22.000,00							-	-	-	-
21.8	VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	450.000,00	450.000,00							-	-	-	-
21.9	COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES	ML	1,00	25.000,00	25.000,00							-	-	-	-
21.10	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	1,00	25.000,00	25.000,00							-	-	-	-
21.11	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	1,00	35.716,62	35.716,62							-	-	-	-
22	**ITEM NUEVO**			-											
22	REJA EN ALUMINIO EN TUBO 3X1 1/2 PARALES EN 1 1/2 × 1 1/2	M2		357.431,01								**51,41**	**18.375.528,47**	**51,41**	**18.375.528,47**
COSTOS DIRECTOS					92.034.033,08							-	85.190.561,28		103.371.501,28
ADMINISTRACION				15%	13.805.104,96							-	12.778.584,19		15.505.725,19

ACTA DE FINAL No. 002- DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

CONTRATO DE SERVICIOS No.		**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024**	
OBJETO:	**Realizar mantenimientos, adecuaciones y reparaciones locativas de carácter especializado y/o básicos en el ICBF Regional Cesar y sus Centros Zonales.**		
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.:	**20005182024**	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**2-sep-24**
CONTRATANTE	**ICBF**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	**31-dic-24**
CONTRATISTA:	**INGECOAS SAS**	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	**119**
REPRESENTANTE LEGAL	**RAUL MARTINEZ**		
SUPERVISOR:	**COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR**	**ACTA DE SUSPENSIÓN:**	**NA**
ENCARGADO:	**MARCO TULIO MORENO RAUDALES**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**NA**
CEDULA:		**ACTA DE REINICIO:**	**NA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	**$130.000.000**		
VALOR TOTAL EJECUTADO ESTE CORTE:	**$130.000.000**	**PLAZO TOTAL EJECUCIÓN:**	**119**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**10-dic-24**	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	**31/12/2024**

INGECOAS S.A.S
INGENIEROS CONSTRUCTORES, AMBIENTALES Y SANITARIOS

Valledupar, Cesar el diez (10) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de la Sede de ICBF- REGIONAL CESAR , MARCO TULIO MORENO RAUDALES como COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL CESAR y RAUL ALBERTO MARTINES ARIAS como representante legal de la empresa INGECOAS SAS, con el objeto de dejar constancia de la suscripcion del ACTA FINAL No 002 de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 20005182024

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDES DE ICBF REGIONAL CESAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACTA DE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES ADICIONALES		CANTIDADES REALES A EJECUTAR		ACTA FINAL 2		ACUMULADO ACTAS	
			Cant	V. Unitario	V. Total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total	Cant	V. total
	IMPREVISTOS			6%	5.522.041,98							-	5.111.433,68		6.202.290,08
	UTILIDAD			4%	3.681.361,32							-	3.407.622,45		4.134.860,05
	SUBTOTAL				**115.042.541,35**		**-**		**-**		**-**		**106.488.201,59**		**129.214.376,59**
	IVA				**699.458,65**		**-**		**-**		**-**		**647.448,27**		**785.623,41**
	TOTAL				**115.742.000,00**		**-**		**-**		**-**		**107.135.649,86**		**130.000.000,00**

PORCENTAJE DE AVANCE ACTAS ANTERIORES:	**20,00**
PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:	**80,00**
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO:	**100,00**
VALOR PRESENTE ACTA:	**107.135.649,86**
VALOR ACUMULADO ACTA 1 :	**22.864.350,14**
VALOR AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO ANTICIPO (0%):	**-**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR:	**107.135.649,86**
VALOR TOTAL ACTA A PAGAR:	**107.135.649,86**

RAUL ALBERTO MARTINEZ ARIAS
CEDULA: 77,192,470
CONTRATISTA

MARCO TULIO MORENO RAUDALES
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO
DEL ICBF REGIONAL CESAR