**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7145104 de 2024**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **SERVIDORES INFORMATICOS TRADE IMPORT SAS** |
| **CONTRATO NRO.** | **CO1.PCCNTR.7145104 de 2024** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/11/2024 |
| **OBJETO** | Contratar la compra de Access Point y Switches para la modernización de los ambientes de telecomunicaciones y redes, que permitan las prácticas con los aprendices del Centro de Formación. |
| **CONTRATISTA** | JOHNNY FRANCISCO GARCIA SALAS |
| **CC o NIT** | 80768902 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Quibdó |
| **FECHA DE INICIO** | 23/12/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 9 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $130.000.000 |
| **PRÓRROGA NRO.** | 1 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 16/02/2024 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $130.000.000 |
| **FORMA DE PAGO** | Un (01) pago a una cuenta bancaria |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 1 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 23/12/2024 al 16/02/2024 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación | Se ejecutaron las actividades definidas en el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y en los tiempos estipulados, garantizando altos estándares de calidad. | Acta de recibo a satisfacción y registros fotográficos |
| 2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. | El contratista realizó la entrega de los equipos, ajustados a las especificaciones técnicas descritas en la propuesta, verificadas mediante fichas técnicos. | Registro de aceptación de los productos o servicios entregados y notas de almacén |
| 3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. | Durante la ejecución del contrato, no se presentarán reclamaciones relevantes. En caso de haber surgido, el contratista tenía los canales abiertos para informar oportunamente al SENA. | N/A |
| 4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | El contratista actuó con transparencia y ética, cumpliendo las actividades asignadas en pro del desarrollo efectivo del contrato. | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, tanto los propios como los de los conductores, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. | Se presentó la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, tanto del contratista como de su equipo, conforme a la normatividad vigente. | Planillas de pago a seguridad social<br>Formato certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de persona jurídica |
| 6. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización. | Las garantías fueron constituidas y presentadas dentro del plazo estipulado, permitiendo la legalización efectiva del contrato. | Póliza (ver en SECOP II) |
| 7. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. | Las garantías permanecieron vigentes durante todo el periodo del contrato, cumpliendo con las modificaciones requeridas. No se presentaron modificaciones durante la ejecución | Póliza (ver en SECOP II) |
| 8. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. | Se atendieron todas las órdenes e instrucciones emitidas por el supervisor del contrato, documentando los ajustes realizados en cada caso. | Registro de comunicaciones a través del SECOP II. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. | Todas las observaciones realizadas por el supervisor fueron atendidas oportunamente, implementando los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | Registro de observaciones y evidencias de atención a estas. |
| 10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | Durante la ejecución del contrato , no se reportaron incidentes, pero se mantuvo disposición para asumir responsabilidades si hubiera sido necesario. | N/A |
| 11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a SENA por el incumplimiento del contrato. | No se identificaron incumplimientos ni perjuicios, demostrando la responsabilidad del contratista con sus obligaciones contractuales. | N/A |
| 12. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. | El contratista no ha firmado el acta de liquidación de contrato, porque éste aún no se ha liquidado. | N/A |
| 13. Las demás que se deriven directamente del objeto contractual. | Se ejecutaron todas las actividades relacionadas con el objeto contractual de forma satisfactoria, cumpliendo con las expectativas de calidad y oportunidad estipuladas. | N/A |

### 2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se da cumplimiento a lo descrito en los estudios previos como “IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS” conforme al “GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación”, las cuales fueron solicitadas en la etapa PRECONTRACTUAL.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **25/02/2025** | **LAG564** | **$130.000.000** | **$130.000.000** | **0** | **100%** |
| | | | | | |
| | | | | | |

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado: Enero** | **Planilla nro.:** 9481667440 del 2025/02/13 |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

### 5.1 Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 6346101005647 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 18/12/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/11/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 18/12/2024 | 31/12/2026 | $13.000.0000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | | |
| Calidad del servicio | 18/12/2024 | 30/04/2025 | $26.000.000 |

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 6343101005647 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/02/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/02/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 18/12/2024 | 08/02/2027 | $13.000.0000 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | | |
| Calidad del servicio | 18/12/2024 | 10/05/2025 | $26.000.000 |

### 5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 5.3 Solicitud de modificación

No aplica

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo período. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES:

La fecha de terminación inicial era hasta el 31 de diciembre de 2024 y se realiza una suspensión al contrato por 40 días, desde el 27 de diciembre hasta el 4 de febrero de 2025, se reinicia el 5 de febrero y se termina el 16 de febrero de 2025.

En calidad de supervisor del contrato en mención, coordiné con la empresa contratista la revisión de todos los equipos recibidos, con sus respectivas evidencias:












Para constancia se firma el 21 de febrero de 2025.

MARIA EUGENIA CHAVEZ IBARGUEN
Supervisor del contrato