CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CONTRATO No.	ISMC-PNITAL-041-2024	**FECHA DEL CONTRATO: 03 DE DICIEMBRE DE 2024**
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITANORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ	
SUPERVISOR:	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA	

En PAMPLONITA (NS) a los **28 - FEB - 2025** en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: El Sr. **MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA,** quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de PAMPLONITA (NS) y SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ quien actúa como contratista, con el fin de dar REINICIO a la ejecución del contrato de **CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ISMC-PNITAL-041-2024.**

Conclusión

- Superados los contratiempos que han ocasionado la suspensión inicial del proyecto.
- Que dado la fecha de suspensión del día 23 de diciembre de 2024 y dada la fecha de reinicio proyectada para el día 28 de febrero restan OCHO DIAS CALENDARIO de ejecución, por lo cual la fecha proyectada de finalización es el día 07 de MARZO de 2025.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

SERGIO LABRADOR GUTIERREZ
CONTRATISTA

MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA
SUPERVISOR

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
Revisó:	MARCOS FERNANDO VELANDIA SILVA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.