INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION												**No.**	**6**
Fecha informe	18/10/2024			**No. Contrato:**		110-14.50-074-2024			**Fecha contrato**		11/03/2024		
Periodo de informe	**Desde**	1/09/2024		**Hasta**	30/09/2024		**Tipo de informe**		**Parcial**	X	**Final:**		
Objeto	BRINDAR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET EN CANALES DEDICADOS DE 230 MEGAS POR FIBRA OPTICA Y ADECUACION DE REDES DE DATOS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PATIA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS												
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO													
Contratante	MUNICIPIO DE PATIA							**Ciudad**			El Bordo, Cauca		
Contratista	COLOMBIANET Y SEPCOM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.						**NIT**	900866624-7		**Expedida**	DIAN		
Dirección	Popayán		**Email**		gerencia@sepcom.com.co			**Teléfono**		8353513/3203736652			
Plazo	A partir de la fecha de firma del acta de inicio, previos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2024.						**Prórroga 1**	N/A		**Prorroga 2**	N/A		
Fecha de inicio	14/03/2024						**Fecha de terminación**			31/12/2024			
Forma de Pago	El Municipio de Patía pagará el valor del presente contrato, mediante mensualidades vencidas, cuyo valor se establecerá a prorrata entre el valor de la propuesta ganadora sobre los meses de duración del contrato, previa presentación del informe de actividades cuenta de cobro por parte del contratista y certificación de cumplimiento por parte del supervisor. Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) cuando corresponda.							**Valor total del contrato**		36.293.500			
Valor inicial	**$**		**36.293.500**				**Adición 1**	N/A		**Adición 2**	N/A		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS													
No. CDP:	71 del 10 de febrero de 2024						**No. RP:**	224 del 12 de marzo de 2024					
ASPECTOS TECNICOS DE EJECUCIÓN													
Periodo de ejecución:	Desde 01/09/24 hasta 30/09/24							**Porcentaje de ejecución:**			64%		
ASPECTOS FINANCIEROS													
Valor total:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS									**$ 36.293.500**			
Actividades a pagar para el periodo de liquidación:													
1	Servicio de internet dedicado 250 Megas									**$ 3.529.350**			
2	Adecuación de redes de datos (30 puntos)									**$ 0**			
Valor a pagar:	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS									**$ 3.529.350**			
Valor ejecutado:	VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS									**$ 23.176.065**			

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION		**No.**	**6**
Valor por ejecutar:	TRECE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	**$ 13.117.435**	
OBSERVACIONES			
Se solicitó aumento del ancho de banda para el servicio del CAM (Alcaldia)			
DOCUMENTOS SOPORTES DEL INFORME			
1. Facturas No.: FVE-29533			
2. Planillas de aportes de seguridad social (septiembre)			
3. Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales			
4. Constancia de cumplimiento			
Dado en El Bordo Patía, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024			
Supervisor Profesional Universitario - Oficina TIC **Nombre** MILTHON HOYOS ORTEGA			
Anexo lo contenido en el acápite de documentos soportes			