INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. MG-IMC-004-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA – COTRANSRICAURTE
Identificación	NIT.890207780-6
Fecha de suscripción del Contrato	14 DE FEBRERO DE 2024
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA- BOYACA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NEIRA EN EL MARCO DE GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN.
Plazo de Ejecución	VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO ESCOLAR. El plazo iniciara a contarse a partir del acta de inicio.
Fecha de Iniciación	15 de febrero de 2024
Fecha de Finalización	1 de abril de 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 29.000.000
Valor adicional del contrato	$ 6.413.043,50
Valor Total	$ 22.804.347,85
Valor ejecutado	$ 22.804.347,85
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MG-IMC-004-2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las

evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
MINAS SALIDA DE LA ESCUELA MINAS - CENTRO	
LA CAJA LA HONDA SALIDA SECTOR DE LA QUEBRADA LA HONDA - CENTRO	
LA CAJA SALIDA ESCUELA LA CAJA – CENTRO JUPAL SALIDA CASA MARTIN BAUTISTA- CENTRO	

TRES LLANOS SALIDA ESCUELA TRES LLANOS – CENTRO HATILLO PARTE BAJA SALIDA SECTOR EL TALLO PARTE BAJA - CENTRO	
LOMA DE PAJA SALON COMUNAL – CENTRO MORTIÑAL SALIDA EL MOLINO CRUCE (DAVID CASTRO) - ESCUELA - CENTRO	

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-IMC-004-2024**, se encuentra EN EJECUCIÓN, en un 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, no se presentaron quejas o anomalías presentadas por la comunidad y/o actores institucionales.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Se verifico tarjeta de vehículos, se revisó documentación y kit de carreteras de los mismo, en visita realizada en compañía del Secretario de Planeación y alcalde municipal.

b) Hasta la fecha del contrato no se presentaron quejas o anomalías presentadas por la comunidad y/o actores institucionales.

c) Cuenta con Póliza de seguros de cumplimiento de la oferta económica y de la aceptación de la oferta expedida por Seguros del Estado S.A, No. 39-44-101159836

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Gachantivá, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2024

Atentamente,

LAURA YULIANY CASTRO SANABRIA
Secretario de Gobierno
Supervisor del Contrato

JAIME ARMANDO GÓMEZ BUITRAGO
ALCALDE MUNICIPAL