INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. 27


No. del Contrato:	**PS2020-137**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	11	2022		22	2	2025	Diciembre de 2024

Nombre del contratista:	Martha Milena Bautista	**Objeto del Contrato:** Prestar servicios profesionales como Investigador Principal para realizar la dirección técnica y financiera del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291
Nombre supervisor del contrato:	Luz Divia Villa	
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Liderar la planeación e implementación del proyecto Entregables: *Documento sistematizando la implementación * Informe de evaluación de proyecto □	En ejecución	Se direccionaron las actividades y roles del equipo de investigación, en cuanto a la evaluación de la implementación y la adecuación de la maloka. Adicionalmente, se supervisó la gestión del presupuesto, los procesos de compras, contrataciones y los informes técnicos con el gerente y el equipo administrativo. Durante este periodo se adelantaron las actividades de control social, así como la gestión documental para el proceso de cierre del proyecto
2	Direccionar los procesos de apropiación social del conocimiento. Entregables: *Documento con el formato de los talleres y el plan de contenidos *3 Estrategias co-creadas con la comunidad * 3 productos de ASC diseñados con la comunidad	Completado	
3	Orientar metodológicamente la investigación Entregables: * Documento resultado de la revisión sistemática * Documento resultado del diagnóstico	Completado	

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

4	Participar en salidas de campo	Completado	
5	Direccionar la publicación y divulgación de resultados de la investigación * 3 artículos de investigación * 2 ponencias elaboradas para evento científico	En ejecución	Realicé la revisión final del artículo #4 sobre la Fase de Implementación el cual fue sometido a la revista: Health Education Research, con lo cual queda terminados todos los artículos del proyecto.
6			
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: Diciembre 31 de 2024	**Fecha:** Diciembre 31 de 2024	**Fecha:** Diciembre 31 de 2024

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.