INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. MG-IMC-030-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA
Identificación	890207780-6
Fecha de suscripción del Contrato	17 DE OCTUBRE DE 2024
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NEIRA EN EL MARCO DE GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN
Plazo de Ejecución	VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIO ESCOLAR a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de Iniciación	21 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Finalización	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)
Valor Honorarios mensuales	$ 0,00
Valor ejecutado	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	VIGENTE – No. 600-47-994000073725 Y 600-74-994000011690
Matriz de Riesgos del Contrato	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

RUTA	RECORRIDO
MINAS	SALIDA DE LA ESCUELA MINAS - CENTRO
LA CAJA LA HONDA	SALIDA SECTOR DE LA QUEBRADA LA HONDA - CENTRO
LA CAJA	SALIDA ESCUELA LA CAJA - CENTRO
TRES LLANOS	SALIDA ESCUELA TRES LLANOS - CENTRO
LOMA DE PAJA	SALON COMUNAL - CENTRO
JUPAL	SALIDA CASA MARTIN BAUTISTA- CENTRO
HATILLO PARTE BAJA	SALIDA SECTOR EL TALLO PARTE BAJA - CENTRO
MORTIÑAL	SALIDA EL MOLINO CRUCE (DAVID CASTRO) - ESCUELA - CENTRO

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-IMC-030-2024**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje del 100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se realizaron los diferentes recorridos, respecto a lo estipulado

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se

puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Gachantivá, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

EDITH JOHANA PIRE CAMARGO
SECRETARIO DE GOBIERNO
Supervisor del Contrato